


令和3年5月31日現在

令和3年度 公共施設推進プランスケジュール

- | | |
|---------------------------------------|------|
| ① 旧体育センター解体 | ・・・1 |
| ② 高取・吉浜小学校大規模改修・
港小学校長寿命化改良基本・実施設計 | ・・・2 |
| ③ 翼小学校・翼児童センター・翼児童クラブ空調機更新 | ・・・3 |
| ④ 高浜中学校トイレ・プール等改修 | ・・・3 |
| ⑤ 市営住宅改修及び設計 | ・・・4 |
| ⑥ 図書館あり方検討 | ・・・5 |
| ⑦ いちごプラザあり方検討 | ・・・6 |
| ⑧ かわら美術館あり方検討 | ・・・7 |
| ⑨ 女性文化センター中規模改修 | ・・・8 |
| ⑩ インフラ施設推進 | ・・・9 |



ちようどいいまち
ちよっといいまち
これまでもこれからも
2020高浜市50th

取組事項

①旧体育センター解体

取組内容

○旧体育センターの解体工事を実施する。

スケジュール		令和3年										令和4年			所管	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
旧体育センター	解体工事	準備工・仮囲い・足場設置		内装解体	屋根撤去・躯体解体・基礎撤去・外構撤去											文化スポーツG
備考	令和3年3月31日契約締結															

取組事項

②高取・吉浜小学校大規模改修・
港小学校長寿命化改良
基本・実施設計

取組内容

- 【高取小学校】
 ○実施設計の精査、修正及び積算を実施する。
 ○国庫補助金及び工事工程の最終調整並びに工事の執行方法の検討。
 ○工事費の算出。
- 【吉浜小学校】
 ○基本設計を精査し、実施設計を行う。
 ○実施設計の精査、修正及び積算を実施する。
 ○建築計画を提出するための準備を行う。
- 【港小学校】
 ○現地調査及び学校要望等の取りまとめ。
 ○基本設計及びプール解体工事設計を実施する。

スケジュール		令和3年										令和4年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
高取小学校	実施設計業務	実施設計精査	建築計画提出	実施設計最終精査	設計図及び積算内容最終修正									学校経営G	
			工事費積算	積算精査	建築確認申請等手続										
		工事工程及び工事執行方法検討						工事工程等最終調整			工事入札準備				
吉浜小学校	実施設計業務	基本設計精査	実施設計				実施設計精査及び修正	実施設計図精査		補助金要望資料作成			学校経営G		
							工事費積算	積算精査	建築確認申請等手続						
港小学校	基本設計業務	現地調査・学校要望等の取りまとめ						学校への説明及び意見聴取					学校経営G		
		入札・契約	基本設計及びプール解体工事設計					基本設計修正	設計完成・概算工事費算出						
備考															

取組事項

③翼小学校・翼児童センター・ 翼児童クラブ空調機更新

取組内容

- 【翼小学校】
○翼小学校の管理諸室及び特別教室に設置されている空調機を更新する。
- 【翼児童センター（翼児童クラブ含む）】
○翼小学校敷地内の翼児童センター（翼児童クラブ含む）に設置されている空調機を更新する。

スケジュール		令和3年										令和4年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
翼小学校	空調更新工事			入札	契約・更新工事										学校経営G
翼児童センター (翼児童クラブ含む)	空調更新工事				契約・更新工事										こども育成G
備考	翼児童センター（翼児童クラブ含む）について、翼小学校と一括入札														

取組事項

④高浜中学校トイレ・ プール等改修

取組内容

- 【トイレ改修工事】
○北校舎1階から4階の東側トイレを湿式から乾式へ改修し、かつ、便器の洋式化工事を行う。
- 【プール等改修工事】
○老朽化したプール付属棟の改築及びプールの改修を行う。

スケジュール		令和3年										令和4年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
高浜中学校	トイレ改修工事	入札・契約		改修工事										学校経営G	
	プール等改修工事			入札・契約		準備工		改修工事							
備考															

取組事項

⑤市営住宅改修及び設計

取組内容

○湯山住宅屋上防水改修工事を実施する。また、次年度以降に実施予定の稗田住宅給水設備改修工事の設計業務を実施する。

スケジュール		令和3年										令和4年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
湯山住宅	湯山住宅屋上防水改修工事	計画準備 資料収集	入札・ 契約	改修工事										都市計画G	
稗田住宅	稗田住宅給水設備改修工事等設計業務	計画準備 資料収集	入札・ 契約	設計業務委託											
備考															

取組事項

⑥ 図書館あり方検討

取組内容

○図書及び図書館を取り巻く潮流や社会動向を踏まえ、今後の本市に必要な図書館機能等について市民等と意見交換を行い、現行の指定管理期間満了後（令和5年度～）の運営の方向性（案）や機能移転先をとりまとめる。
 ○機能移転先における改修工事の検討など、機能移転に向けた諸準備を行う。

スケジュール		令和3年										令和4年			所管	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
図書館	市民等との意見交換				フォーラムの開催（適宜）											文化スポーツG
		市民団体等へのヒアリング、出張座談会、広報連載等による検討状況等の周知 など														
	令和5年度以降の運営方向性・機能移転先等の検討	運営の方向性・機能移転先等の検討						機能移転先 内定		機能移転先における具体的な運営内容等の検討				運営方向性（案） とりまとめ		
	機能移転先選定に関する改修工事实施の検討	機能移転にかかる諸費用（設計・工事等）の検討														
備考	市民との意見交換（例：フォーラム）については、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえて対応する。 現行指定管理期間：令和5年3月31日まで															

取組事項

⑦いちごプラザあり方検討

取組内容

- 他施設への移転について、運営法人と協議をしながら検討のうえ、決定する。
- 決定した移転場所での運営に向けた準備をする。

スケジュール		令和3年										令和4年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
いちごプラザ	移転先検討	移転先検討													こども育成G
備考															

取組事項

⑧かわら美術館あり方検討

取組内容

- 現行の指定管理期間満了後（令和5年度～）の運営の方向性について、市民等と意見交換を行いながら、案をまとめる。
- かわら美術館は図書館機能の移転先候補の一つとなっているため、図書館のあり方検討と連動して検討を進める。
- 基礎調査等を踏まえた改修工事等を行う。

スケジュール		令和3年										令和4年			所管	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
かわら美術館	図書館機能移転にかかる検討	図書館運営の今後の方向性（美術館との複合効果）・機能移転先の検討							★	機能移転先 内定				文化スポーツG		
												（※美術館に機能移転する場合） 具体的な運営内容等の検討、機能移転にかかる諸費用（設計・工事等）の検討				
												運営方向性（案）とりまとめ				
	令和5年度以降の運営方向性等の検討	美術館運営の今後の方向性の検討										★				
		市民団体等へのヒアリング・フォーラムなど														
	改修工事の実施 防災設備（非常灯・誘導灯）	入札・契約	工事													
改修工事の実施 防災設備（排煙装置）		入札・契約	工事													
改修工事の実施 電気設備（真空遮断機）			入札・契約	工事												
備考	現行指定管理期間：令和5年3月31日まで															

取組事項

⑨女性文化センター中規模改修

取組内容

- 空調機器更新工事に必要な設計業務を委託し、工事に必要な設計書並びに積算資料を作成する。
- 施設管理者（指定管理者）と協議し、利用状況等を踏まえた工事計画を策定する。

スケジュール		令和3年										令和4年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
女性文化センター	空調機器更新工事設計業務（令和3年2月～）	設計業務													文化スポーツG
	工事計画の策定、施設利用調整			工事計画の策定、施設利用調整											
備考															

取組事項

⑩インフラ施設推進

取組内容

- 【道路・橋りょう・公園】
- 舗装修繕工事を行う。（宮裏高端線）
 - 橋りょうの法定点検を行う。（横浜橋外8橋）
 - 公園維持補修工事を行う。（大清水公園）

- 【上下水道】
- 下水道工事に伴う配水管移設工事を行う。（市道北屋敷線外）
 - 配水管布設工事を行う。（市道碧海線外）
 - 配水ポンプ盤更新工事を行う。（吉浜配水場）
 - 公共下水道整備工事を行う。（浜第2、港第1 処理分区）

スケジュール		令和3年										令和4年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
道路	宮裏高端線修繕工事	工事発注準備・入札・契約			工事										土木G
橋りょう	横浜橋外8橋法定点検	橋りょう法定点検および点検結果書類作成													
公園	大清水公園維持補修工事	工事発注準備・入札・契約		工事											
上水道	他工事関連布設替工事	工事発注準備・入札・契約			下水道工事に伴う配水管移設工事									上下水道G	
	老朽管布設替工事	工事発注準備・入札・契約		工事											
	配水場老朽設備更新工事	工事発注準備・入札・契約			吉浜配水場1号ポンプ盤更新工事										
下水道	管路整備工事 (浜第2、港第1 処理分区内)	工事発注準備・入札・契約			公共下水道整備工事										
備考															