

令和7年
第2回高浜市議会臨時会
参 考 資 料

目 次

種類・番号	件 名	頁
議案第 2 号	工事請負契約の変更について	3

橋りょう修繕工事(三河高浜駅連絡橋)請負契約の変更について

1 変更理由

既設橋りょうの塗膜処分に当り、塗料の塗膜分析を行ったところ有害物(鉛)含有が確認されたため、通常の産業廃棄物処分工を特別管理産業廃棄物処分工に変更するもの。

2 契約金額

変更前 1億4,190万0,000円(税込み)

変更後 1億7,117万7,600円(税込み)

3 主な増工内容

特別管理産業廃棄物処分工 (127.5t)	20,956,000円
保護具費 (一式)	3,178,000円
電動ファン式呼吸用保護具	2,061,000円
使い捨て化学防護服 等	1,117,000円

