

令和7年度 公共施設推進プランスケジュール

①	高浜中部老人憩の家跡地活用検討	・・・	2
②	高浜老人ふれあい家（宅老所いっぷく）改修	・・・	3
③	吉浜・港小学校長寿命化改良	・・・	4
④	吉浜交流館あり方検討・基礎調査	・・・	5
⑤	中学校空調等設計	・・・	6
⑥	南中学校外壁等改修	・・・	7
⑦	市営住宅改修	・・・	8
⑧	いきいき広場設備改修	・・・	9
⑨	女性文化センター外壁改修設計	・・・	10
⑩	多文化共生拠点施設機能移転	・・・	11
⑪	サロン赤窯あり方検討	・・・	12
⑫	旧高浜分院・保健センター跡地活用検討	・・・	13
⑬	インフラ施設推進	・・・	14

取組事項

①高浜中部老人憩の家 跡地活用検討

取組内容

○高浜中部老人憩の家の跡地活用等を検討のうえ、必要に応じて解体に着手できるように進める。

スケジュール		令和7年									令和8年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高浜中部 老人憩の家	跡地活用・解体の検討	跡地活用・解体の検討												健康推進G
備考														

取組事項

②高浜老人ふれあいの家 （宅老所いっぽく）改修

取組内容

○高浜老人ふれあいの家（宅老所いっぽく）の老朽化している
空調設備及び施設のフェンスの改修工事を実施する。

スケジュール		令和7年									令和8年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高浜老人 ふれあいの家 (宅老所いっぽく)	改修工事（空調設備）		入札契約		改修工事									健康推進G
	改修工事（フェンス）		入札契約		改修工事									
備考														

取組事項

③吉浜・港小学校長寿命化改良

取組内容

- 吉浜小学校及び港小学校校舎等の長寿命化に向けた改修工事を実施する。
- 港小学校の給食棟、階段室（エレベーター）棟、屋外トイレの増築工事を実施する。
- 吉浜小学校仮設校舎の解体工事を実施する。
- 港小学校仮設校舎の設計及び建設工事を実施する。

スケジュール		令和7年										令和8年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
吉浜小学校	吉浜小学校長寿命化改良工事	改修工事												学校経営G	
	吉浜小学校長寿命化改良工事監理業務委託	工事監理業務													
	吉浜小学校 仮設校舎賃借	仮設校舎使用・解体													
港小学校	港小学校長寿命化改良工事	入札・契約		改修・増築工事											
	港小学校長寿命化改良工事監理業務委託		入札・契約	工事監理業務											
	港小学校 仮設校舎賃借		入札・契約	仮設校舎設計及び許可申請・建設											
備考															

取組事項

④吉浜交流館あり方検討・
基礎調査

取組内容

吉浜交流館のうち旧館部分は、吉浜小学校建て替え（令和４１年度以降）の前である令和３１年度に耐用年数８０年を迎える。長寿命化が可能かどうかなど今後のあり方を検討するため、基礎調査のうち、躯体の耐力度調査を行う。

スケジュール		令和７年										令和８年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
吉浜交流館	基礎調査	入札契約	耐力度調査												文化スポーツG
	あり方検討					あり方検討									
備考															

取組事項

⑤中学校空調等設計

取組内容

○ 高浜中学校及び南中学校屋内運動場への空調設備、太陽光発電設備、自家用発電設備の整備に向けて、基本設計・実施設計を行う。

スケジュール		令和7年									令和8年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
中学校 屋内運動場	高浜中学校空調等設計	入札・ 契約												学校経営G
	南中学校空調等設計		設計業務											
備考														

取組事項

⑥南中学校外壁等改修

取組内容

○ 南中学校校舎の外壁及び外部建具等の改修工事を実施し、安全確保と施設の長寿命化を図る。

スケジュール		令和7年									令和8年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
南中学校	外壁等改修工事	入札・契約	改修工事											学校経営G
備考														

取組事項

⑦市営住宅改修

取組内容

○芳川住宅外壁等改修工事設計業務委託、東海住宅外壁等改修工事を実施する。

スケジュール		令和7年									令和8年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
芳川住宅	芳川住宅外壁等 改修工事設計業務委託		入札 契約	設計業務委託										都市計画G
東海住宅	東海住宅外壁等 改修工事		入札 契約	改修工事										
備考														

取組事項

⑧いきいき広場設備改修

取組内容

○施設を安全に使用するため、エレベーター補修工事、
高圧変電設備経年劣化対策工事を実施する。

スケジュール		令和7年									令和8年			所管		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
いきいき広場	エレベーター補修工事	入札 契約	工事													地域福祉G
	高圧変電経年劣化 対策工事	入札・契約	工事													
備考																

取組事項 ⑨女性文化センター 外壁改修設計	取組内容 外壁改修工事の実施設計業務の委託を行う。
---	--

スケジュール		令和7年									令和8年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
女性文化センター	女性文化センター 外壁改修設計	入札 契約	外壁改修設計										文化スポーツG	
備考														

取組事項					取組内容										
⑩多文化共生拠点施設 機能移転					多文化共生コミュニティセンターについて、現在の青木町から女性文化センター内（現：小会議室・和室（B））に機能を移転する。										
スケジュール		令和7年										令和8年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
多文化共生 拠点施設	機能移転	機能移転準備 （周知・調整・引越し等）				女性文化センター内に機能移転・運営							総合政策G		
備考															

⑪サロン赤窯あり方検討

○施設内には市有形民俗文化財に指定されている「塩焼瓦窯」があることから、関係部署と連携を図りながら、施設のあり方の検討を進める。

スケジュール		令和7年										令和8年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
サロン赤窯	あり方検討	関係部署等との調整												健康推進G	
備考															

取組事項

⑫旧高浜分院・保健センター
跡地活用検討

取組内容

○医療法人豊田会との協定書に基づき、旧高浜分院・保健センターの解体の協議を進める。
○関係部署と連携を図りながら、解体後の跡地活用の検討を進める。

スケジュール		令和7年										令和8年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
旧高浜分院 ・保健センター	跡地活用検討	跡地活用の検討												健康推進G	
備考															

取組事項

⑬インフラ施設推進

取組内容

【道路・橋りょう・公園】

- 舗装修繕工事を実施する。
(碧南高浜線・古浜高取線)
- 橋りょう改築を実施する。
(中根橋)
- 公園整備工事を実施する。
(大山緑地)

【上下水道】

- 下水道工事に伴う配水管移設工事を実施する。
(市道古新田蛇抜線外)
- 配水管布設替工事を行う。
(市道中道線外)
- 3号配水ポンプ盤等更新工事を実施する。
(高浜配水場)
- 公共下水道整備工事(汚水)を実施する。
(浜第2処理分区)

スケジュール		令和7年										令和8年			所管
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
道路	舗装修繕工事 碧南高浜線		入札・契約		工事									土木G	
	舗装修繕工事 吉浜高取線		入札・契約		工事										
橋りょう	中根橋	工事													
公園	大山緑地整備工事					入札・契約	工事								
上水道	他工事関連布設替工事		入札・契約		下水道工事に伴う配水管移設工事										上下水道G
	老朽管布設替工事		入札・契約		老朽管布設替工事										
	配水場老朽設備更新工事		入札・契約		高浜配水場3号配水ポンプ盤等更新工事										
下水道	公共下水道整備工事 （浜第2処理分区）		入札・契約		公共下水道整備工事（汚水）										
備考															