

令和 7 年
9 月高浜市議会定例会
参考資料（追加分）

目 次

種類・番号	件 名	頁
議案第 65 号	工事請負契約の変更について	3

港小学校長寿命化改良工事請負契約の変更について

1 工事請負契約の変更理由

港小学校長寿命化改良工事の発生土の処分について、掘削した土に瓦ガラの混入が確認された為、瓦混じり土処分費を増工するものです。

2 契約変更金額

変更前：17億5,780万0,000円


変更後：18億4,800万0,000円

変更増：9,020万0,000円

3 主な増工内容

ア 瓦混じり土処分費 6,800万0,000円(2,408.7m³)

イ その他関連工事(運搬費等) 2,220万0,000円



愛知県 高浜市役所

工事名

港小学校長寿命化改良工事

縮尺

図面番号

図面名称

配置図(1) (改修後・階段新設時)

A1 : 1/300

A-13