

専決処分¹の報告について(港小学校長寿命化改良工事請負契約の変更について)

1 工事請負契約の変更理由

港小学校長寿命化改良工事について、現状の学校運営状況に伴い、階段・EV棟等の仕様を変更したことにより、工事請負契約を増額するもの。

2 契約変更金額

330万円（変更前：18億4,800万円 変更後：18億5,130万円）

当初契約額：17億5,650万円

1回目変更契約額：18億4,800万円

今回変更契約額：18億5,130万円

3 主な増工内容

- ア 階段・EV棟増築工事における仕様変更
- イ 校舎棟改修工事における仕様変更等