

I. 事業の基礎情報

事業名		保育サービス充実事業		担当部・グループ名	こども未来部 こども育成グループ						
総合計画（基本計画）体系	個別目標	(5)子育て・子育てを支える環境を整えます									
	こんなことに取り組みます	「高浜市子ども・子育て支援事業計画」に沿って、多様で柔軟な保育サービスの提供など、教育・保育ニーズに対応し、待機児童ゼロをめざします。									
	みんなで目指すまちづくり指標名	ア.子どもを産み育てやすいと感じている人の割合 イ.待機児童数									
		策定時の値	7.66 1.17	実績値	-	実績値	-	実績値	-	目標値	7.70 1.0
2017	2018	2019	2020	2021							
総合戦略	<input checked="" type="checkbox"/> 該当する <input type="checkbox"/> 該当しない			予算事業名	保育園管理運営事業						

II. 目指す姿

このアクションプランによって実現したい目指すべき市の姿	☆安心して子どもを産み育てられるよう、教育・保育環境や、保護者が働く職場環境が整っています。
-----------------------------	--

III. 課題

目指す姿実現に向けた課題	①国の施策により、3歳未満児の保育の受け皿が不足しており、保護者が希望する保育を利用できない。
--------------	---

【PLAN】

IV. 目指す姿の実現に向けた4年間の工程表・事業概要

事業年度	2018(平成30年度)	2019(平成31年度)	2020(平成32年度)	2021(平成33年度)
事業計画	移管準備	旧保育園舎解体	(仮称)たかとりこども園 運営開始	
	高浜幼稚園	移管準備	(仮称)高浜こども園 運営開始	
	中央児童センター	活用方法検討・活用準備	旧中央児童センター 活用	
	吉北園舎耐力度調査 実施	吉北改修等 実施計画 策定	吉北改修等 実施設計	吉北改修等 工事実施
	実施検討・準備	公立幼稚園等での家庭的保育事業開始		
	子ども・子育て支援事業計画の見直し	次期子ども・子育て支援事業計画の推進		
事業費総額(千円)	(当初) 358,604	(見込) 未定	(見込) 未定	(見込) 未定
財源内訳	一般財源	150,225		
	特定財源	208,379		
特記事項				

【DO】

IIIと対応する課題	V. 上半期の進捗状況 目標達成のために掲げた「課題解決に向けた取り組み」とその進捗状況
①	◆(仮称)たかとりこども園の移管準備を行う。
状況	・平成30年7月30日に清心会が園舎新築工事に着工した。
①	◆高浜幼稚園の民営化及び認定こども園化の移管事業者を募集する。
状況	・高浜小学校等整備事業の事業スケジュール、工事の影響を把握し、こども園化の検討をする。
①	◆吉浜北部保育園園舎の耐力度調査を実施する。
状況	・平成30年6月7日に契約し、現在、調査中。
①	◆公立幼稚園等を活用した家庭的保育事業実施について準備・検討を行う。
状況	・平成31年度より吉浜幼稚園内で公立の小規模保育事業を実施できるよう、改修、職員配置、運営体制等の検討をしている。



【CHECK】

IIIと対応する課題	VI. 上半期の取り組みから見えてきた課題 目指す姿実現に向け、これまでの取り組みから見えてきた課題
①	・開園向けに、園児募集や在園児の移行など、漏れのない準備が必要。 ・園庭・外構整備のため、現園舎を平成31年4月に速やかに解体する必要がある。
①	・移管事業者の早期の募集が必要。
①	・調査結果を踏まえた大規模改修等の計画を策定する必要がある。
①	・小規模保育の開設、家庭的保育の定員増、その他、3歳未満児の待機児童解消につながる方策を検討し、実施する必要がある。



【ACTION】

IIIと対応する課題	VII. 課題解決を踏まえた今後の具体的なアクション(案) いつ・何を・どのように・どうする	
①	平成30年度下半期	・在園児・新入園児の保護者に向けて、9月に説明会を開催し、安心して移行できるように進めていく。
	平成31年度	・旧保育園舎を4月より速やかに解体し、移管事業者が夏ごろまでに園庭・外構の整備が実施できるようにする。
①	平成30年度下半期	・3月までに高浜幼稚園の民営化・こども園化の移管事業者を募集する。
	平成31年度	・移管事業者が、こども園化に向けた増築工事を実施する。
	平成32年度	・民営化・認定こども園化により、4月よりこども園スタート。
①	平成30年度下半期	・調査結果を踏まえ、次年度以降の計画を検討する。
	平成31年度	・調査結果を踏まえた大規模改修等の計画を策定する。
	平成32年度	・実施計画を踏まえた実施設計を行う。
①	平成30年度下半期	・12月補正予算に小規模保育事業の改修工事費を計上する。
	平成31年度	・4月より吉浜幼稚園舎の一部を改修し、6月より小規模保育事業を実施する。
平成31年度 事業費予算	未定	