

事業名称	目 標	実 施 工 程 表					進ちょく状況	進ちょく度	H18 予算額 (千円)	H18 決算額 (千円)	
		H17	H18	H19	H20	H21					
子どもから高齢者まで一貫した支援体制の確立	幼児期から高齢者まで一貫した支援体制の確立	個別カルテおよび支援計画形式の検討・策定	支援ネットワーク構築の検討	支援ネットワーク構築	供用開始	平成18年4月～8月 改訂版個別支援カルテおよび支援計画の様式の検討・策定 平成18年4月～平成19年3月 支援ネットワーク構築の検討 平成19年3月 支援ネットワークの基盤となる「福祉総合システム」のパッケージソフトの購入	順 調	12,012	7,875		
障害者雇用の促進	働く場または企業就業に必要な訓練場の確保	支援策の検討	実習・訓練支援策の実施	就労支援ネットワーク構築	市役所における障害者雇用の調査・研究	市役所における障害者就業の場を創出	平成18年4月 企業体験実習手当金等支給制度を創設 平成18年5月～平成19年3月 市内に「障害者雇用プロジェクト」を設置し、雇用・就労のあり方を調査研究 平成18年6月～7月 障害者向けパソコン教室を開催 平成18年7月 障害者就業支援会議を設置し、就労支援のネットワークを構築 平成18年9月～10月 市内全企業を対象に「障害のある方の雇用に関する意識調査」を実施 平成18年10月～11月 ジョブコーチによる業務分析【試行】(市内の2企業、市役所) 平成18年12月1日 シンポジウム「障害のある人の『働きたい』を地域と企業でともに考える」開催 平成19年3月 同善福祉会により「チャレンジサポート高浜」完成	順 調	23,051	21,135	
地域内分権の推進	各小学校区への協会の設置	小学校区単位でのまちづくり協議会の設置	1校区発足	1校区発足	1校区発足	1校区発足	1校区発足	平成18年4月 吉浜小学校区まちづくり協議会設立準備委員会発足 平成19年3月31日 吉浜まちづくり協議会設置(2校区目) 平成18年11月～平成19年3月 翼小学校区におけるまちづくり協議会設立に向けての勉強会の開催	順 調	11,173	11,162



たかはまチャレンジサポート



吉浜まちづくり協議会
防犯パトロール

(4) 2年から任期中に実行します

事業名称	目 標	実 施 工 程 表					進ちょく状況	進ちょく度	H18 予算額 (千円)	H18 決算額 (千円)
		H17	H18	H19	H20	H21				
民間活力による流作貯木場跡地利用	流作貯木場跡地利用の検討	民間活力による埋立方法および利用方法の検討	埋立計画の推進			平成18年8月 衣浦港流作新田貯木場跡地利用基本構想調査業務委託を発注 民間活力による埋立方法および利用方法の調査検討 平成19年3月 埋立事業手法で民間活力を利用して行うPFI制度の導入の可能性の検証で関係機関との調整に不測の日数を要し、委託期間延伸	順 調	4,442	0	

事業名称	目 標	実 施 工 程 表					進ちょく状況	進ちょく度	H18 予算額 (千円)	H18 決算額 (千円)
		H17	H18	H19	H20	H21				
グループ制の導入	市民の声がより市政に反映される市役所組織の再編	検討	組織の再編・グループ制の導入・検証			平成18年4月に組織の再編と課・課長職を廃止し、グループ制を導入 同年7月、検証のために、来庁された方を対象に新組織に対するアンケート調査を実施 同年11月、検証のために、市の職員を対象に新組織に対するアンケート調査を実施	実施済	19,589	19,312	
水道事業の民間活力の導入	民間提案型業務改善制度による水道事業の民間化の検討結果に基づいて、民間化検討組織を設置する予定だったが、提案に対しての結論が出せなかったため、民間化検討組織の設置を見送ることとした。このことから、平成19年度において高浜市水道事業基本計画(水道ビジョン)の策定および水道事業の広域化という新しい経営形態のメリット・デメリットについて研究し、その後、民間化検討組織を設置することとした。	組織の設置検討	検討委員会の設置・会議の開催				遅 延	774	0	
市立病院事業の民間活力の導入	民間提案型業務改善制度による水道事業の民間化の検討結果に基づいて、民間化検討組織を設置する予定だったが、提案に対しての結論が出せなかったため、民間化検討組織の設置を見送ることとした。このことから、平成19年度において高浜市水道事業基本計画(水道ビジョン)の策定および水道事業の広域化という新しい経営形態のメリット・デメリットについて研究し、その後、民間化検討組織を設置することとした。	組織の設置検討	検討委員会の設置・会議の開催			平成18年5月に総務省地方公営企業経営アドバイザーの長 隆さん、(社)全国自治体病院協議会会長の小山田 恵さんをはじめ、5名の有識者を高浜市病院事業経営改革検討委員会委員に委嘱 5月30日、7月12日、8月10日に高浜市病院事業経営改革検討委員会を開催 8月10日開催の第3回検討委員会において、市長に対して答申書を提出	実施済	715	658	

※「グループ制の導入」に係るH18予算額およびH18決算額は、「お客様相談センター(総合窓口)の設置」に係るものとの合計額を掲載



市立病院



翼幼稚園

(3) 4年以内に実行します

事業名称	目 標	実 施 工 程 表					進ちょく状況	進ちょく度	H18 予算額 (千円)	H18 決算額 (千円)
		H17	H18	H19	H20	H21				
幅広い保育ニーズへの対応	総合施設の整備と定員増	総合施設の検討・建設準備	施設建設	総合施設の開園		平成18年度に社会福祉法人清心会が、園舎を建設し、その建設費を補助 平成19年4月1日に認定こども園翼幼稚園(保育園型)開設。園児の受入れ開始 施設機能：保育園、幼稚園、子育て支援センター、児童クラブ	実施済	309,238	309,238	
犯罪のない社会をつくる地域防犯体制の強化	地域防犯体制の強化	小学校区単位での地域防犯組織の設置	2校区発足	1校区発足	1校区発足	1校区発足	平成18年12月に翼小学校区において青色回転灯による自主防犯パトロール隊を結成 平成19年3月に青色回転灯車を2台購入し、港小学校区・吉浜小学校区に貸与	順 調	4,284	3,302
高浜エコ・ハウスの整備	高浜エコ・ハウスの整備	施設の検討・建設準備	施設建設	施設オープン		平成18年10月に基本設計委託を発注 平成19年3月に実施設計および監理委託の発注準備	順 調	1,470	1,470	
シルバー農園の整備	シルバー農園の整備	生産希望者の調査・加入促進	指導者の確保	農園の確保・整備		事業実施の検討の結果、実現性の確保が現段階では困難と判断 今後、実施手法等の見直しについて検討	遅 延	0	0	