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建設工事（第二期）
【メインアリーナ】

引越し作業（第二期）
【メインアリーナ】

建設工事（第二期）
【サブアリーナ】

建設工事（第二期）
【児童センター】

旧体育館解体
建設工事（第三期）
【駐車場等外構整備】

事業者との協議
（工事）

機能移転（新設される高
浜児童センターへの移
転）

機能移転後の活用検討

サブアリーナ等一般利用

関係団体等との意見交
換・市民周知

集会室、IT工房等

閉場及び機能移転

解体工事

普通財産管理 文化スポーツG

利用者との調整.・協議 健康推進G

利用者との調整.・協議 健康推進G

利用者との調整.・協議 健康推進G

地域交流施設 文化スポーツG

備考

・二期工事（既存校舎解体、体育館・児童センター・地域交流施設の整備）：平成３１年４月～令和２年10月
・三期工事（既存体育館解体、外構等の整備）：令和２年10月～令和３年３月

高浜中部老人憩の家

高浜老人ふれあいの家
（宅老所いっぷく）

高浜北部老人憩の家

旧大山会館

体育センター 文化スポーツG

中央児童センター
中央児童クラブ

こども育成G

スケジュール 所管G

高浜小学校
【本体工事】

学校経営G
こども育成G
文化スポーツG

令和２年 令和３年

① 高浜小学校等整備事業

取組事項

○児童等の安全に十分配慮した建設工事ができるよう、事業者との協議を定期的に

開催する。

○令和２年１０月にメインアリーナの供用開始ができるよう、学校職員と協力しながら、

引越し作業を進める。

○中央児童センター・中央児童クラブについて、円滑な機能移転が行えるよう運営者と

調整を図る。また、機能移転後の施設について、活用の必要性について検討を進める。

○地域交流施設「たかぴあ」（学校施設含む）は、令和３年１月の２期オープンに向け

て諸準備を進める。

○体育センターは１２月閉場に向けて、諸準備を進める。

○老人憩の家（高浜北部・中部・ふれあい）の機能移転が円滑にできるよう、移転先の

再検討等、利用者や関係団体と調整を図る。

取組内容

建設工事（第二期） 施設供用開始（開放事業は１月から）

引越し内容検討
入札等
事務

建設工事（第二期）

開設準備期

定期的に協議

利用者への説明 引越作業

子育て支援関係事業での活用検討

一般利用開始

一般利用開始済み

定期利用者への説明
引越作業

施設管理／指定避難所・投票所機能の維持等

利用者と今後について協議

機能移転に向け、利用者と今後について協議

今年度中に建物の耐震診断を実施、利用者と調整・協議

建設工事（第二期）

議案審議
(条例改正) 利用受付

関係団体等との意見交換（適宜）

利用等の周知（広報・HP等）

議案審議
(条例改正)

閉場

開設準備期 施設供用開始

施設供用開始

利用開始

入札準備
契約

旧体育館解体

建設工事（第三期）

引越作業

議案審議
(条例改正)
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大規模改造事業実施設計
等業務

学校経営Ｇ

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

法人による空調更新工事

補助金事務

備考

スケジュール 所管G

高浜南部保育園 こども育成Ｇ

令和２年 令和３年

備考

スケジュール 所管G

高取小学校

令和２年 令和３年

② 高取小学校大規模改修

実施設計

取組事項

○基本設計を精査したのち、実施設計を行う。

○概算費用の算出。

○建築計画を提出するための準備。

○事業に合わせて必要となる備品等の検討。

取組内容

基本設計精査 概算設計 実施設計・積算検討 補助金概算要望

資料作成

③ 高浜南部保育園空調改修

取組事項

○市が所有する高浜南部保育園の空調が老朽化（２０年以上経過）している

ことから、園を運営する（福）高浜市社会福祉協議会が更新する空調工事

に対し、市が助成する。

取組内容

空調更新工事

交付決定 支払い
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大規模改造事業設計業務 学校経営Ｇ

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

屋上防水改修工事 学校経営Ｇ

備考

スケジュール 所管G

南中学校

令和２年 令和３年

備考

スケジュール 所管G

吉浜小学校

令和２年 令和３年

④ 吉浜小学校大規模改修

基本・実施設計

取組事項

○今年度より、２箇年計画にて設計業務に着手する。

○壁面等の老朽化が著しく、早期の工事着手の必要がある。

○仮設校舎の必要性、給食室の設置場所、学校要望等を踏まえ、本年度内

に基本設計を完成する。

取組内容

現地調査
契約

基本設計(案)作成 学校要望 基本設計(案)修正・精査

⑤ 南中学校屋上改修

取組事項

○屋上防水の老朽化に伴い、前年度の南校舎の屋上防水改修に引き続き、

北校舎の屋上防水改修工事を行う。

取組内容

屋上防水改修工事

 ３
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湯山住宅（屋上防水）漏
水修繕工事

芳川住宅給水設備修繕工
事設計業務委託

東海住宅排管修繕工事

備考

スケジュール 所管G

湯山住宅

東海住宅

芳川住宅 都市計画G

令和２年 令和３年

⑥ 市営住宅改修及び設計

取組事項

○令和２年度においては、湯山住宅（屋上防水）漏水修繕工事及び東海住宅排管

修繕工事を実施する。また、次年度以降に実施予定の芳川住宅給水設備修繕

工事の設計業務を実施する。

取組内容

計画準備・
資料収集 （屋上防水）漏水修繕工事

計画準備・
資料収集 設計業務委託

計画準備・
資料収集

計画
準備

排管修繕工事

 ４
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いきいき広場外壁等
改修調査設計

地域福祉Ｇ

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

市民との意見交換（※
1）

運営の方向性・機能移転
先等の検討（※2）

次期運営主体の選定
（※3）

備考

スケジュール 所管G

いきいき広場

令和３年令和２年

備考
（※1）市民との意見交換（例：図書館フォーラム）については、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえて対応する。
（※2）上記（※1）の状況等により、検討のとりまとめ期日を延期することも検討する。
（※3）上記（※2）の状況等により、現在の図書館での運営を継続していく上での指定管理者の選定を行うことも検討する。

スケジュール 所管G

図書館 文化スポーツG

令和２年 令和３年

取組事項 取組内容

入
札 現地調査 図面・設計書の作成

⑧ 図書館あり方検討
取組事項 取組内容

図書館フォーラムの開催（適宜）

図書館機能移転支援業務委託

図書館ボランティア等との意見交換
フォーラム

運営の方向性・機能移転先等の検討

次期運営主体選定事務

○改修工事の実施にあたり、調査設計業務を委託する。

・施設の劣化状況を把握し、設計方針を決定 ・工事の施工方法の検討

・各工事の積算及び設計書の作成 ・施工計画の策定

・工事監理監督業務委託の仕様書の作成

⑦ いきいき広場外壁等
改修調査設計

○図書館ボランティアをはじめ、市民との意見交換を行いながら、今後の図書館

の運営の方向性や機能移転先等を検討する。

○令和３年６月以降の次期運営主体を選定・決定する。

  ５
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移転先検討 こども育成G

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

次期運営主体の選定

基礎調査、改修計画作成等

備考

令和２年度　公共施設推進プランスケジュール⑨

スケジュール 所管G

いちごプラザ

令和２年 令和３年

備考

スケジュール 所管G

かわら美術館 文化スポーツG

令和２年 令和３年

取組事項

○他施設（いきいき広場等）への移転について、運営法人と協議をしながら検討していく。

取組内容

運営法人を含めての移転先検討（移転先決定の場合は、改装費等の予算確保）

⑩ かわら美術館あり方検討

取組事項

○令和３年度以降の次期運営主体を選定・決定する。

○基礎調査にて、建物の耐力度及び劣化度を調査し、改修計画を作成する。

取組内容

事業者との意見交換 次期運営
形態決定 次期運営主体選定事務 次期運営に向けた準備

基礎調査等業務委託
（建物耐力度調査及び改修計画作成） 修繕等の検討

⑨ いちごプラザあり方検討

 ６
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舗装修繕工事
（三高駅東線）

公園整備工事（碧海公園、
山田公園、大清水公園）

他工事関連布設替工事

老朽管布設替工事

配水場老朽更新工事

管路整備工事
（浜第２処理分区内）

備考

上下水道Ｇ

上水道

下水道

スケジュール 所管G

土木Ｇ

道路

公園

令和２年 令和３年

⑪ インフラ施設推進

取組事項

○舗装修繕工事を行う。（三高駅東線）

〇公園整備工事を行う。（碧海公園（遊具更新））

○下水道工事に伴う配水管移設工事を行う。（市道中部２０号線外）

○配水管布設替工事を行う。（市道呉竹八幡線外）

○配水ポンプ盤更新工事を行う。（吉浜配水場）

○公共下水道整備工事を行う。（浜第２処理分区）

取組内容

発注準備 舗装修繕工事

発注準備 公園整備工事

発注準備 下水道工事に伴う配水管移設工事

発注準備 配水管布設替工事

発注準備 吉浜配水場2号ポンプ盤更新工事

発注準備 公共下水道整備工事
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