
 

 

 
 



①　高浜小学校区の公共施設整備スケジュール　　　　　　　 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０

5,631 -

高浜幼稚園 - -

中央児童センター ● - -

中央児童クラブ ● - -

体育センター ● × - 34

旧大山会館 ● - 18

中央公民館 × ● ● - -
高浜北部老人憩の家 ● × - 2

高浜中部老人憩の家 ● × - 2

高浜老人ふれあいの家
（宅老所いっぷく）

- -

あかおにどん × ● - -
ＩＴ工房くりっく × ● - -
春日庵 ● 貸室事業において、老人憩いの家としての利用を検討 - -

5,631 56

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０ 更新費 解体費

2 210 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

3 161 -

※高浜小学校の大規模改修は、令和38年度・令和39年度を令和46年度・令和47年度に変更しています。

更新費
第4次 第5次第１次 第2次 第3次 第6次 第7次 第8次 第9次

※令和4年度以降に実施予定の解体等に係る費用にはアスベスト・地中埋設物除去費用は含まれていません。

凡例

第10次 第１１次

計

中央保育園

施設名

高浜ふれあいプラザ

施設名

№ 施設名 解体費

1

高浜小学校

※高浜小学校は、「長寿命化計画」の策定により、大規模改修の時期等が変更されています。

建替え

複合化

検討

堤外地に立地し、耐震性能が不足している施設を
高浜小学校の建替えに合わせ機能の移転を行う。

大
規
模
改
修

建
替
え

集会機能及びホール機能を持つ高浜小学校の
建替えに合わせ機能の移転を行う。

特別教室等との共有化により、高浜小学校の
建替えに合わせ機能の移転を行う。

高浜幼稚園

【こども園化】

財源内訳

事業費 90

・補助金 56

・一般 34

中央保育園

【大規模改修】

財源内訳

事業費 210

・市債 168

・一般 42 高浜ふれあいプラザ

【建替え】

財源内訳

事業費 161

・市債 121

・一般 40

複合対象施設

の跡地検討

こどもの機能を集約し、拠点施設として、高浜小学
校での整備を行う。

こども

園化

中
規
模
修
繕

高浜小学校

【中規模修繕】

財源内訳

事業費 597

・補助金 59

・市債 403

・一般 135

体育センター

【解体費】

財源内訳

事業費 34

・市債 31

・一般 3

高浜小学校

【建替え】

財源内訳

事業費 4,944

・補助金 645

・市債 2,466

・一般 1,833

※維持管理費等含む

1



②　高取小学校区の公共施設整備スケジュール　　　　　　　　 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40

4,131 -

高取児童クラブ ● 54

高取農業センター × 70

高取ふれあいプラザ
（旧高取公民館）

● ×
23

高取北部老人憩の家 ● × 2

高取南部老人憩の家 ● × 2

全世代楽習館 ● ×

楽習館児童クラブ ● ×

みどり学園
●
×

悠遊たかとり
●
×

4,185 117

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０ 更新費 解体費

× 23

× 43

※みどり学園改修について、機能移転先である小規模多機能居宅介護支援事業オリーブ（⑩庁舎等のNo.8）に記載されています。

※令和4年度以降に実施予定の解体等に係る費用にはアスベスト・地中埋設物除去費用は含まれていません。

15

№ 施設名

第１次

解体費

5

更新費

0

※高取小学校は、「長寿命化計画」の策定により、建替えの時期等が変更されています。。

341

第5次

施設名

2

凡例

計

第9次第7次 第10次 第１１次第8次

1

高取小学校

高取幼稚園

高取保育園

第6次第2次 第3次 第4次

建替え

複合化検討

跡地検討

高取小学校の建替
えに合わせ機能の
移転を行う。

こども

園化

高取小学校

【長寿命化改良】

財源内訳

事業費 1,599

・補助金 207

・市債 1,172

・一般 220

高取小学校

【建替え】

財源内訳

事業費 2,042

・補助金 618

・市債 1,253

・一般 171

基
本
調
査 長寿命化改良

実施設計

高取幼稚園・高取保育園

【こども園化】

財源内訳

事業費 341

・補助金 190

・一般 151

高取小学校

【実施設計】

財源内訳

事業費 62

・一般 62

高取小学校の長寿命化改良に合わせて機能移転を行う。

改修

高取児童クラブ

【改修】

財源内訳

事業費 54

・補助金 18

・市債 29

・一般 7

中
舎

・

渡
り
廊
下
改
修

中
規
模
修
繕

・

空
調
更
新

高取小学校

【中舎・

渡り廊下改修】

財源内訳

事業費 165

・補助金 16

・市債 112

・一般 37

高取小学校

【中規模修繕・

空調更新】

財源内訳

事業費 263

・補助金 26

・市債 177

・一般 60

設計

2



③　港小学校区の公共施設整備スケジュール　　　　 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０

1,536 -

高浜南部幼稚園 348 -

東海児童センター

東海児童クラブ

東海会館

高浜南部老人憩の家 - -

高浜南部第２ふれあ
いプラザ（旧南部公
民館）

- -

1,884

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０ 更新費 解体費

2 295 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０ 更新費 解体費

3 154 -

※港小学校は、「長寿命化計画」の策定により、大規模改修及び建替えの時期等が変更されています。

※港小学校の建替えは、令和25年度・令和26年度が令和41年度・令和42年度に変更され、複合化・跡地検討は、令和22年度～令和26年度が令和38年度～令和42年度
に変更されています。
※東海児童センター・東海児童クラブ・東海会館・高浜南部老人憩の家・高浜南部第2ふれあいプラザ（旧南部公民館）の機能移転は、令和27年度から令和43年度に変更され、
解体・譲渡・返還は、令和28年度から令和44年度に変更されています。

高浜南部
ふれあいプラザ

-

施設名

高浜南部保育園
南部デイサービスセン
ター

施設名

凡例

第6次 第7次 第8次 第9次 第10次第2次 第3次 第4次 第5次

計

№ 施設名 更新費 解体費
第１１次第１次

1

港小学校

-

大
規
模
改
修

建
替
え

港小学校

【長寿命化改良】

財源内訳

事業費 1,269

・補助金 126

・市債 1,027

・一般 116

港小学校

【中規模修繕】

財源内訳

事業費 173

・補助金 17

・市債 117

・一般 39

高浜南部幼稚園

【大規模改修】

財源内訳

事業費 133

・補助金 44

・市債 66

・一般 23

高浜南部幼稚園

【建替え】

財源内訳

事業費 206

・補助金 62

・市債 125

・一般 19

高浜南部保育園

【大規模改修】

財源内訳

事業費 279

・市債 223

・一般 56
高浜南部ふれあいプラザ

【建替え】

財源内訳

事業費 154

・市債 115

・一般 39

長
寿
命
化
改
良

空
調
改
修

高浜南部保育園

【空調改修】

財源内訳

事業費 16

・一般 16

港小学校

【基本・実施設計】

財源内訳

事業費 32

・一般 32

校
舎
空
調

中
規
模
修
繕

港小学校

【校舎空調】

財源内訳

事業費 62

・補助金 6

・市債 42

・一般 12

大
規
模
改
修

建
替
え

実
施
設
計

高浜南部幼稚園

【実施設計】

財源内訳

事業費 9

・一般 9

設
計

基
本

・
実
施

3



④　吉浜小学校区の公共施設整備スケジュール　　　　　　　 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０

4,064 -

吉浜幼稚園 535 -

吉浜公民館 -

吉浜北部老人憩の家 -

吉浜南部老人憩の家 ● × -

4,599

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

- -

吉浜児童センター - -

吉浜児童クラブ - -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

3 372 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

4 87 -

第10次 第１１次

計

1

吉浜小学校

吉浜ふれあいプラザ

施設名

2

吉浜保育園

施設名

吉浜北部保育園

施設名

№

※吉浜小学校は、「長寿命化計画」の策定により、大規模改修及び建替えの時期等が変更されています。

※吉浜公民館・吉浜北部老人憩の家・吉浜南部老人憩の家の機能移転は、令和23年度から令和41年度に変更され、解体・譲渡・返還は、令和24年度から令和42年度
に変更されています。

施設名 更新費

凡例

解体費
第１次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次 第8次 第9次

建替え

複合化検討

跡地検討

民
間
譲
渡

大
規
模
改
修

建替え

大
規
模
改
修

建替え

吉浜小学校

【長寿命化改良】

財源内訳

事業費 1,452

・補助金 145

・市債 1,173

・一般 134

吉浜小学校

【建替え】

財源内訳

事業費 2,108

・補助金 638

・市債 1,294

・一般 176

吉浜幼稚園（東園舎）

【大規模改修】

財源内訳

事業費 116

・補助金 38

・市債 58

・一般 20

吉浜幼稚園

【建替え】

財源内訳

事業費 327

・補助金 98

・市債 201

・一般 28

吉浜北部保育園

【大規模改修】

財源内訳

事業費 123

・市債 98

・一般 25

吉浜北部保育園

【建替え】

財源内訳

事業費 239

・市債 189

・一般 50
吉浜ふれあいプラザ

【大規模改修】

財源内訳

事業費 87

・市債 65

・一般 22

長
寿
命
化
改
良

耐
力
度
調
査

実
施
設
計

設
計

基
本

・
実
施

吉浜小学校

【基本・実施設計】

財源内訳

事業費 48

・一般 48

体
育
館

全
面
改
修

北
南
舎
空
調

中
規
模
修
繕

吉浜小学校

【中規模修繕】

財源内訳

事業費 225

・補助金 22

・市債 152

・一般 51

吉浜小学校

【北南舎空調】

財源内訳

事業費 74

・補助金 7

・市債 50

・一般 17

吉浜小学校

【体育館全面改修】

財源内訳

事業費 157

・補助金 15

・市債 106

・一般 36

大規模
改修

実
施
設
計

吉浜幼稚園(東園舎）

【設計】

財源内訳

事業費 9

・一般 9

大規模
改修

実
施
設
計

吉浜幼稚園(西園舎)

【設計】

財源内訳

事業費 9

・一般 9

吉浜幼稚園(西園舎）

【大規模改修】

財源内訳

事業費 74

・補助金 24

・市債 37

・一般 13

吉浜北部保育園

【実施設計】

財源内訳

事業費 10

・一般 10

4



⑤　翼小学校区の公共施設整備スケジュール　　　　　　　　 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R３ R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40

1,853 -

翼児童センター 16

翼児童クラブ
2

計 1,871

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

2 - -

第3次 第4次 第5次 第6次 第7次

※翼小学校は、「長寿命化計画」の策定により、大規模改修の時期等が変更されています。

凡例

翼ふれあいプラザ

施設名

施設名

翼小学校

第１次 第2次 第8次 第9次 第10次 第１１次
№ 更新費 解体費

1

保
有
見
直
し

あり方

検討

翼小学校

【長寿命化改良】

財源内訳

事業費 1,687

・補助金 168

・市債 1,365

・一般 154

空
調
機
更
新

空
調
機
更
新

校
舎
Ｌ
Ｅ
Ｄ

屋
根
外
壁

改
修

長
寿
命
化
改
良

翼小学校

【屋根外壁改修】

財源内訳

事業費 79

・補助金 7

・市債 54

・一般 18

翼児童センター・

翼児童クラブ

【空調機更新】

財源内訳

事業費 18

・補助金 1

・市債 13

・一般 4

翼小学校

【校舎ＬＥＤ】

財源内訳

事業費 50

・補助金 5

・市債 40

・一般 5

翼小学校

【空調機更新】

財源内訳

事業費 37

・補助金 10

・市債 20

・一般 7

5



⑥　中学校の公共施設整備スケジュール　　　　　　　　 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０

2,785 -

湯山老人憩の家 -

2,785

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40

1,980 -

第6次 第7次 第8次 第9次 第10次第１次 第2次 第3次 第4次 第5次 第１１次
解体費

2 南中学校

№

凡例

計

第9次第7次 第8次
更新費 解体費

1
高浜中学校

№ 施設名
第4次 第5次 第6次第１次 第2次 第3次 第10次 第１１次

※高浜中学校及び南中学校は、「長寿命化計画」の策定により、大規模改修及び建替えの時期等が変更されています。
※高浜中学校の建替えは、令和23年度・令和24年度が令和43年度・令和44年度に変更され、複合化・跡地検討は、令和20年度～令和24年度が令和40年度～令和44年度
に変更されています。
※湯山老人憩の家の機能移転は、令和25年度から令和45年度に変更され、解体・譲渡・返還は、令和26年度から令和46年度に変更されています。
※南中学校の建替えは、令和29年度・令和30年度が令和46年度・令和47年度に変更されています。

更新費施設名

高浜中学校

【長寿命化改良】

財源内訳

事業費 1,731

・補助金 173

・市債 1,402

・一般 156

実
施
設
計

高浜中学校

【外壁等改修】

財源内訳

事業費 163

・市債 121

・一般 42

ト
イ
レ
改
修

屋上
改修

南中学校

【屋上改修】

財源内訳

事業費 61

・市債 45

・一般 16

トイレ

改修

プ
ー
ル
改
修
等

長
寿
命
化
改
良

体
育
館
改
修

南
北
舎
外
壁

・

屋
上
改
修

外
壁

・
屋
上
改
修

中
規
模
修
繕

高浜中学校

【中規模修繕】

財源内訳

事業費 376

・補助金 37

・市債 254

・一般 85

高浜中学校

【南北舎外壁・

屋上改修】

財源内訳

事業費 75

・補助金 7

・市債 51

・一般 17

高浜中学校

【体育館改修】

財源内訳

事業費 95

・補助金 9

・市債 64

・一般 22

高浜中学校

【プール改修等】

財源内訳

事業費 94

・補助金 3

・市債 68

・一般 23

高浜中学校

【Ｒ3北舎東

トイレ改修】

財源内訳

事業費 65

・補助金 12

・市債 39

・一般 14

長
寿
命
化
改
良

体
育
館
屋
根
改
修

中
規
模
修
繕

南中学校

【R4東トイレ改修】

財源内訳

事業費 69

・補助金 10

・市債 59

南中学校

【長寿命化改良】

財源内訳

事業費 1,418

・補助金 141

・市債 1,149

・一般 128

南中学校

【体育館屋根改修】

財源内訳

事業費 28

・補助金 2

・市債 19

・一般 7

南中学校

【中規模修繕】

財源内訳

事業費 257

・補助金 25

・市債 174

・一般 58

校
舎
空
調

南中学校

【校舎空調】

財源内訳

事業費 93

・補助金 9

・市債 63

・一般 21

校
舎
空
調

高浜中学校

【校舎空調】

財源内訳

事業費 126

・補助金 12

・市債 85

・一般 29

ト
イ
レ
改
修

高浜中学校

【Ｒ5北舎

トイレ改修】

財源内訳

事業費 60

・補助金 9

・市債 38

・一般 13

ト
イ
レ
改
修

南中学校

【R6トイレ改修】

財源内訳

事業費 54

・補助金 10

・市債 33

・一般 11

6



⑦　スポーツ施設の整備スケジュール ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40

1 × - 32

2 × - 18

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

3
●
×

- 17

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

4 61 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

5 71 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

6 106 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

7 - -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

8 - -

※令和4年度以降に実施予定の解体等に係る費用にはアスベスト・地中埋設物除去費用は含まれていません。

施設名

施設名

碧海グランド
碧海テニスコート

施設名

武道館

施設名

流作グランド

施設名

※青少年ホーム・南テニスコートは、平成３０年度～令和元年度に跡地発生土等の運搬及び処理を実施しました。（実績額198百万円）

№ 施設名
第3次 第4次 第6次 第7次 第8次

更新費
第10次 第１１次

施設名

高浜芳川緑地多目的
広場（グランド部
分）

第１次 第2次

漕艇センター

解体費

五反田グランド
五反田第二グランド

凡例

第9次第5次

青少年ホーム

南テニスコート

流作グランド

【照明等更新】

財源内訳

事業費 61

・市債 45

・一般 16

あり方

検討

あり方検討

照
明
等
更
新

照
明
等
更
新

学校開放を活用して
機能の移転を行う。

あり方検討

碧海グランド

【照明等更新】

財源内訳

事業費 81

・市債 60

・一般 21

跡
地
活
用

整
備
工
事

（
県

・
市
）

五反田グランド

五反田第２グランド

【照明等更新】

財源内訳

事業費 71

・市債 53

・一般 18

照
明
等
更
新

駐
車
場
拡
張

碧海グランド

【駐車場拡張】

財源内訳

事業費 25

・市債 19

・一般 6

7



⑧　市営住宅の施設整備スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０

1 × - 11

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０ 更新費 解体費

2 87 -

3 19 -

4 44 -

5 14 -

解体費

凡例

№ 施設名
第１次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次

施設名

湯山住宅

芳川住宅

更新費
第8次 第9次 第10次 第１１次

葭池住宅

稗田住宅

※湯山、芳川、東海、稗田住宅は、長寿命化計画（平成30年度）の計画内容を基に修繕及び改修工事を実施します。

※上記スケジュールは、長寿命化計画を１０年毎で見直すこととしているため、その都度見直しを実施します。

東海住宅

あり方検討

排
水
設
備
改
修

屋
上
改
修
設
計

あり方検討

あり方検討

あり方検討

湯山住宅・H30

【排水設備改修】

財源内訳

事業費 44

・補助金 21

・市債 18

・一般 5

湯山住宅・R1

【屋上改修設計】

財源内訳

事業費 3

・補助金 1.5

・一般 1.5

湯山住宅・R2

【屋上改修・1棟】

財源内訳

事業費 12

・補助金 6

・市債 5

・一般 1

芳川住宅・R2

【給水管改修設計】

財源内訳

事業費 3

・補助金 1.5

・一般 1.5

東海住宅・R1

【排水設備改修設計】

財源内訳

事業費 3

・補助金 1.5

・一般 1.5

東海住宅・R2～R3

【排水設備改修】

財源内訳

事業費 41

・補助金 21

・市債 19

・一般 2

屋
上
改
修
・
１
棟

屋
上
改
修
・
2
棟

屋
上
改
修
・
3
棟

湯山住宅・R3

【屋上改修・2棟】

財源内訳

事業費 14

・補助金 7

・市債 6

・一般 1

芳川住宅・R4

【給水管改修】

財源内訳

事業費 16

・補助金 8

・市債 8

稗田住宅・R3

【給水設備

改修設計】

財源内訳

事業費 3

・補助金 1.5

・一般 1.5

給
水
設
備
等

改
修

外装補修 屋上外装等改修

給
水
設
備
改
修
設
計

給
水
設
備
改
修

外装補修

給水設備改修

（貯水槽・

ポンプ）

屋上外壁等

改修

排
水
設
備
改
修
設
計

排
水
設
備
改
修

屋上外壁等

改修

屋上外壁等

改修
外装補修 外装等改修

外装補修 外装等改修
給
水
設
備
改
修
設
計

給
水
設
備
改
修

湯山住宅・R4

【屋上改修・3棟】

財源内訳

事業費 14

・補助金 7

・市債 7

稗田住宅・R4

【給水設備改修】

財源内訳

事業費 11

・補助金 5.5

・市債 5.5

外装改修

給水設備

改修

屋上外壁等

改修

排水設備等

改修

排水設備

改修

8



⑨　消防団詰所の施設整備スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０

1 32 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０ 更新費 解体費

2 32 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０ 更新費 解体費

3 32 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０ 更新費 解体費

4 32 -

第2次 第3次

凡例

第10次第4次 第5次 第6次 第7次 第１１次
№ 施設名

第8次 第9次

第三分団詰所

施設名

第四分団詰所

更新費 解体費

第一分団詰所

施設名

施設名

第１次

第二分団詰所

大
規
模
改
修

大
規
模
改
修

大
規
模
改
修

大
規
模
改
修

第一分団詰所

【大規模改修】

財源内訳

事業費 32

・市債 24

・一般 8

第二分団詰所

【大規模改修】

財源内訳

事業費 32

・市債 24

・一般 8第三分団詰所

【大規模改修】

財源内訳

事業費 32

・市債 24

・一般 8

第四分団詰所

【大規模改修】

財源内訳

事業費 32

・市債 24

・一般 8

9



⑩　庁舎等の整備スケジュール　　　　　　 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40

1 3,436 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

1,465 -

図書館 ● 14 -

いちごプラザ 11 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

3 184 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

3,065 -

サロン赤窯 - -

※かわら美術館は、基礎調査に基づき、大規模・中規模改修工事を反映させています。
※三高駅西駐車場は、「長期修繕計画」の策定により、大規模改修が追加されています。

リース料 解体費

市役所本庁舎

施設名

第3次 第4次 第10次第１次 第2次 第5次

凡例

第１１次

4
かわら美術館

施設名

いきいき広場

施設名

№

2

第6次 第7次 第8次 第9次
施設名

三高駅西駐車場

※いちごプラザは、現施設を改修し使用していくため、いきいき広場への機能移転は行われません。
※図書館の【いきいき広場等機能移転改修】には、「いきいき広場」「かわら美術館」両施設の改修に必要な工事費等を一括計上しています。

指定管理

リース期間

大
規
模
改
修

あり方検討

あり方検討

機
能
変
更

・いきいき広場及び本庁舎のあり方を一体的に検討
・本庁舎については原則更地で返還されるが、リースの継続、
有償・無償譲渡など、そのときの行政需要に応じて検討

指定管理

あり方

検討

あり方検討

空
調
改
修

いきいき広場

【大規模改修】

財源内訳

事業費 1,302

・市債 976

・一般 326あり方検討

調
査
設
計

いきいき広場

【調査設計・外壁等改修】

財源内訳

事業費 60

・市債 45

・一般 15

●休館

外
壁
等
改
修

大
規
模
改
修

かわら美術館

【大規模改修】

財源内訳

事業費 688

・市債 516

・一般 172

大
規
模
改
修

かわら美術館

【大規模改修】

財源内訳

事業費 1,216

・市債 912

・一般 304

中
規
模
改
修

かわら美術館

【中規模改修】

財源内訳

事業費 151

・市債 113

・一般 38

大
規
模
改
修

かわら美術館

【大規模改修】

財源内訳

事業費 1,010

・市債 758

・一般 252

指定管理

あり方検討

指定管理

あり方検討

三高駅西駐車場

【大規模改修】

財源内訳

事業費 184

・市債 138

・一般 46

大規模改修

調
査
設
計

改
修

図書館

【いきいき広場等機能移転改修】

財源内訳

事業費 14

・市債 11

・一般 3

改
修

いちごプラザ

【改修】

財源内訳

事業費 11

・補助金 6

・一般 5

10



Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40

× - 183

中央公民館（会議室） - -

商工会館
●
× - -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

6 435 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

7 250 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

8 15 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

9 - 3

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

10 102 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

11 376 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

12 - -

※女性文化センターは、基礎調査に基づき、大規模・中規模改修工事を反映させています。

№

ケアハウス

施設名

障害者地域生活支援施設
「みんなの家」

施設名

生きがいセンター

●　×
5

中央公民館

施設名

旧高浜分院・
             保健センタ—

第5次 第6次 第7次 第8次 第9次
施設名

第１次 第2次 第3次 第4次
解体費

施設名

※オリーブ改修は、みどり学園移設に伴い行うものです。

第10次 第１１次
更新費

※令和4年度以降に実施予定の解体等に係る費用にはアスベスト・地中埋設物除去費用は含まれていません。

女性文化センター

施設名

高浜エコハウス

施設名

小規模多機能居宅
介護支援事業オリーブ
（ヘルパーステーション）

施設名

あり方

検討

大
規
模
改
修

大
規
模
改
修

あ
り
方
検
討

大
規
模
改
修

あり方

検討

改
修

高浜エコハウス

【大規模改修】

財源内訳

事業費 250

・市債 187

・一般 63

生きがいセンター

【大規模改修】

財源内訳

事業費 102

・市債 76

・一般 26 ケアハウス

【大規模改修】

財源内訳

事業費 363

・市債 290

・一般 73

中央公民館

【解体費】

財源内訳

事業費 183

・市債 167

・一般 16

跡地活用検討

空
調
設
備
更
新

女性文化センター

【空調設備更新】

財源内訳

事業費 73

・市債 55

・一般 18

大
規
模
改
修

女性文化センター

【大規模改修】

財源内訳

事業費 206

・市債 155

・一般 51

中
規
模
改
修

女性文化センター

【中規模改修】

財源内訳

事業費 16

・市債 12

・一般 4

大
規
模
改
修

女性文化センター

【大規模改修】

財源内訳

事業費 140

・市債 105

・一般 35

オリーブ

【改修】

財源内訳

事業費 15

・市債 13

・一般 2

ケアハウス

【設備改修】

財源内訳

事業費 13

・市債 7

・一般 6

設
備
改
修

11



Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40

13 - -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

14 - -

施設名

シルバー作業所
（旧福祉作業所）

解体費
第１１次

更新費№
第１次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次 第8次

地域安心安全ステーション

施設名
第9次 第10次

12


