
令和５年 ３月３１日現在 

令和５年度 公共施設推進プランスケジュール   
① 高浜北部老人憩の家解体実施設計                ・・・ ２ 

② 高取・吉浜小学校長寿命化改良          ・・・ ３ 

③ 高取幼稚園解体                                  ・・・ ４ 

④ 吉浜幼稚園長寿命化改良             ・・・ ５ 

⑤ 吉浜北部保育園長寿命化改良実施設計       ・・・ ６ 

⑥ 高浜中学校トイレ改修              ・・・ ７ 

⑦ スポーツ施設改修                ・・・ ８ 

⑧ 市営住宅改修                  ・・・ ９ 

⑨ かわら美術館・図書館機能移転および改修     ・・・10 

⑩ 旧高浜分院・保健センタ—跡地活用検討       ・・・11 

⑪ インフラ施設推進                ・・・12 
 

 

 



4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

解体工事実施設計委託

備考

スケジュール 所管

高浜北部
老人憩の家

健康推進Ｇ

令和５年 令和６年

①高浜北部老人憩の家解体実施設計

取組事項

〇機能移転を終えた高浜北部老人憩の家の解体に着手できるよう、

解体設計の業務委託を行う。

取組内容

入札

契約 解体工事実施設計
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高取小学校長寿命化改良
工事

高取小学校長寿命化改良
工事監理業務委託

高取小学校
仮設校舎賃借

吉浜小学校長寿命化改良
工事

吉浜小学校長寿命化改良
工事監理業務委託

吉浜小学校
仮設校舎賃借

備考

スケジュール 所管

吉浜小学校

令和５年 令和６年

高取小学校

学校経営Ｇ

②高取・吉浜小学校長寿命化改良

取組事項

〇高取小学校、吉浜小学校の長寿命化に向けた改修工事を実施する。

取組内容

入札・契約 工事

工事監理業務

仮設校舎使用
仮設許可

申請 仮設校舎建設

工事

工事監理業務

仮設校舎使用
仮設校舎

建設

準備

期間

準備

期間

入札・契約

入札・契約
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入札・契約

解体工事

備考

スケジュール 所管

高取幼稚園 こども育成Ｇ

令和５年 令和６年

③高取幼稚園解体

取組事項

○平成３１年３月３１日をもって閉園した高取幼稚園の園舎等を解体し、

敷地を更地とする。

取組内容

入札・契約

解体工事
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入札・契約

長寿命化改修工事

備考 工事は令和７年３月しゅん工予定。

スケジュール 所管

吉浜幼稚園 こども育成Ｇ

令和５年 令和６年

④吉浜幼稚園長寿命化改修

取組事項

○築51年以上が経過し、吉浜幼稚園の東園舎が老朽化している。

現在の園舎を建替えることなく概ね80年活用するために、経年劣化を

回復するとともに機能向上を図る。

取組内容

入札・契約

長寿命化改修工事

議決・本契約
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入札・契約

実施設計

備考

スケジュール 所管

吉浜北部保育園 こども育成Ｇ

令和５年 令和６年

⑤吉浜北部保育園長寿命化

改修実施設計

取組事項

○築46年が経過し、吉浜北部保育園の園舎が老朽化している。

現在の園舎を建替えることなく概ね８０年活用するために、経年劣化を

回復するとともに機能向上を図るための改修工事の実施設計を行う。

取組内容

入札

契約

実施設計
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備考

スケジュール 所管

高浜中学校 学校経営Ｇ

令和５年 令和６年

トイレ改修工事

⑥高浜中学校トイレ改修

取組事項

〇北校舎1階から4階の西側トイレを湿式から乾式へ改修し、かつ、便器の

洋式化工事を行う。

取組内容

改修工事入札・契約
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屋外照明灯ＬＥＤ化

駐車場整備工事

備考

スケジュール 所管

文化スポーツＧ

令和５年 令和６年

五反田グランド

碧海グランド

⑦スポーツ施設改修

取組事項

〇旧体育センター跡地を隣接する駐車場と一体利用するための整備を行う。

〇五反田グランド屋外照明のＬＥＤ化を図る。

取組内容

入札

契約

交付

決定
ＬＥＤ化工事

入札

契約
整備工事
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湯山住宅給水設備等改修
工事設計業務委託

東海住宅給水設備等改修
工事設計業務委託

東海住宅屋上外壁改修工
事設計業務委託

備考

スケジュール 所管

東海住宅

令和５年 令和６年

湯山住宅

都市計画Ｇ

⑧市営住宅改修

取組事項

〇湯山住宅給水設備等改修工事設計業務委託、東海住宅給水設備等改修

工事設計業務委託、東海住宅屋上外壁改修工事設計業務委託を実施する。

取組内容

設計業務委託計画準備
入札

契約

設計業務委託計画準備
入札

契約

計画準備・資料収集
入札

契約 設計業務委託

 
9



4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

移転先（現かわら美術館
及びいきいき広場）ス
ペースの備品設置・図書
運搬等

かわら美術館・図書館
全体の運営スタート

防災設備修繕工事

屋上改修工事

空調設備修繕工事

バリアフリー設備等設置工
事

多目的トイレ改修工事

備考 ・美術館・図書館全体のスタートは令和５年夏頃を予定。

スケジュール 所管
令和５年 令和６年

本館 文化スポーツＧ

⑨かわら美術館・図書館

機能移転および改修

取組事項

〇令和５年度から新たに運営を開始する「かわら美術館・図書館」の

諸準備を行う。

〇かわら美術館・図書館（本館）のバリアフリー整備を図る。

〇かわら美術館・図書館の各種設備の改修工事を実施する。

取組内容

備品類の設置や

図書・書棚の引越

指定管理者による事業実施

修繕工事
入札

契約

改修工事
入札

契約

修繕工事
入札

契約

設置工事
繰越

明許

実施設計
繰越

明許

設置完了
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解体協議

跡地活用

備考

スケジュール 所管

旧高浜分院・
保健センタ—

健康推進Ｇ

令和５年 令和６年

⑩旧高浜分院・保健センタ—

跡地活用検討

取組事項

〇医療法人豊田会との協定書に基づき、旧高浜分院・保健センターの解体

の協議を進める。

〇関係部署と連携を図りながら、解体後の跡地活用の検討を進める。

取組内容

医療法人豊田会との協議

跡地活用の検討
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中久伝長縄線
舗装修繕工事

橋りょう修繕設計

中根橋改築

湯山公園整備工事

他工事関連布設替工事

老朽管布設替工事

配水場老朽設備更新工事

管路整備工事
(浜第2、港第１処理分
区)

上下水道G

備考

スケジュール 所管
令和５年 令和６年

公園

土木G

上水道

下水道

道路

橋りょう

⑪インフラ施設推進

取組事項

【道路・橋りょう・公園】

〇舗装修繕工事を行う。（中久伝長縄線）

〇橋りょうの修繕設計を行う。（三河高浜駅連絡橋）

〇橋りょう改築を行う。（中根橋）

〇公園整備工事を行う。（湯山公園）

【上下水道】

〇下水道工事に伴う配水管移設工事を行う。（市道古新田蛇抜線外）

〇配水管布設替工事を行う。（市道中久伝長縄線外）

〇１号配水ポンプ盤更新工事をを行う。（高浜配水場）

〇公共下水道整備工事を行う。（浜第2、港第１処理分区）

取組内容

工事発注準備・入札・契約 工事

工事（愛知県施工）

工事工事発注準備・入札・契約

委託発注準備・

入札・契約 修繕設計

工事発注準備・入札・契約 下水道工事に伴う配水管移設工事

工事発注準備・

入札・契約 老朽管布設替工事

高浜配水場１号配水ポンプ盤更新工事

工事発注準備・入札・契約 公共下水道整備工事

工事発注準備・

入札・契約
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