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-図面名称

工事名

縮　尺 図面番号

愛知県　高浜市役所 港小学校長寿命化改良工事
参-06

工事ステップ図

調査

準備

体育館前

遊具撤去

便所倉庫棟新設

ごみｽﾄｯｸ

新設 旧ごみｽﾄｯｸ

撤去

外部
備品移動

緑地内器具庫

新設

→倉庫へ改修

砂場整備

屋根改修外壁改修

倉庫

(

1F

仮使用検査

)行政 足洗い・ 手洗い上水改修

外構工事

自転車置場設置

足場設置 外部手洗い更新

ﾄｲﾚ更衣室

廊下天井（ 消火管）

インフラ盛替え

内装改修（ 床改修・ 階段新設）

旧器具庫撤去

空調外機
移設

撤去

用務員室倉庫②③駐輪場撤去

外壁撤去

校庭遊具設置

消火管・ 受水槽・ 雨水他

屋上防水改修工事

屋外ﾄｲﾚ撤去

外部足場撤去北側外部足場設置
（ 一部）

外部足場設置
北側・ 南側

外壁改修

令和7年度
（ 長寿命化1年目）

令和8年度

ステップ１

1 夏休み2冬休み1 冬休み2 夏休み3

機器移設1ｗｋ

雨水排水

工事

完了検査

(保健所)

ステップ７工事着工前

夏休み

（ 長寿命化2年目）

6

9/頭

仮設許可月初旬契約

仮設校舎

新設半着工11/

6月初旬契約

階段・ 　

仮使用検査

EV

( )行政階段・ エレベーター棟新設伐採

給食室・ エレベーター新設

キュービクル更新

校舎北
雨水排水盛替え

階段跡( )

調査 仮設

足場準備

完了検査

配膳室間仕切壁改修

配膳室間仕切壁改修

1

保健室検査

階保健室改修

ステッ プ６ステッ プ４ステッ プ３ステッ プ２

杭工事 基礎工事 鉄骨工事

)(行政

ステップ５

防火サッシ改修

受水槽更新・切替

配膳室間仕切壁改修

仮設トイレ設置期間

東側トイレ改修 西側トイレ改修

東側昇降口

1階CR

図書室仮職員室化工事 図書室改修工事職員室改修工事

放送室更衣室化、校長室

２階CR改修・サッシ調整

階改修工事、サッシ調整4

北側既存校舎接続部

検査

仮設校舎撤去

西側昇降口

3 4階接続設備 ・

配膳室間仕切壁改修

仮設校舎

検査

行政( )

仮設校舎利用① 仮設校舎利用④仮設校舎利用③仮設校舎利用②

家庭科室・理科室・図工室

西側屋内階段新設部
外壁撤去

屋外階段撤去

階改修工事3
旧家庭科室普通教室化 ＣＲ・展示室、サッシ調整

音楽室

旧給食室撤去

外壁工事

移動

検査

令和9年度
(長寿命化3年目)

ステップ８ステッ プ

仮設校舎

調査・ 仮設

外構工事

遊具撤去
　・ 便所倉庫棟新設

用務員室・ 自転車置場

北側インフラ盛替

２階

１階

給食室（ 新）

給食室（ 旧）

校
舎
・

外
構

校
舎

仮
設

屋内運動場ﾄｲﾚ更衣室

　　　　　　　→倉庫

仮設トイレ

屋上

外壁・ サッ シ

⑥屋外ﾄｲﾚ

屋内運動場

（ 体育館）

⑭緑地内体育器具庫

室

給
食

北側倉庫②③

階段室（ 新・ 旧）

エレベーター

特別教室棟

３階

４階（特別教室階）

トイレ改修

検査

検査

完成

11月　　12月　　1月　　2月　　3月11月　　12月　　1月　　2月　　3月 4月　　　5月　　6月　　　7月　　8月　　9月　　10月4月　　5月　　 6月　　7月　　8月　　9月　　10月 11月　　12月　　1月　　2月　　3月 4月　　5月　　 6月　　7月　　8月　　9月　　10月

改修サッシ調整                            配膳室→倉庫化

検査


