

# 高浜市公共施設総合管理計画

平成29年度

## 公共施設推進プラン

- |         |         |
|---------|---------|
| ①高浜小学校区 | ⑥中学校    |
| ②高取小学校区 | ⑦スポーツ施設 |
| ③港小学校区  | ⑧市営住宅   |
| ④吉浜小学校区 | ⑨消防団詰所  |
| ⑤翼小学校区  | ⑩庁舎等その他 |

















# ⑧ 市営住宅の施設整備スケジュール

凡例	● 機能移転	× 解体・譲渡
----	--------	---------

(百万円)

No.	施設名	第1次			第2次			第3次			第4次			第5次			第6次			第7次			第8次			第9次			第10次		更新費	解体費						
		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55			H56	H57	H58	H59	H60	H61
1	葭池住宅				×																																-	9

No.	施設名	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58	H59	H60	H61	H62	H63	更新費	解体費	
2	湯山住宅																																							-	-
3	芳川住宅																																							-	-
4	東海住宅																																							-	-
5	稗田住宅																																							-	-

あり方検討

- ・計画的修繕
- ・民間ストックの活用（新民間賃貸住宅・家賃助成の検討）
- ・廃止検討

※解体費にはアスベスト除去費用は含まれていません



# ⑩ 庁舎等の整備スケジュール

凡例	● 機能移転	× 解体・譲渡
----	--------	---------

No.	施設名	第1次		第2次			第3次			第4次			第5次			第6次			第7次			第8次			第9次			第10次			リース料	解体費				
		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55			H56	H57	H58	H59
1	市役所本庁舎	リース期間																		あり方検討			いきいき広場及び本庁舎を一体的にあり方を再検討									3,323	-			
		いきいき広場【空調改修】 財源内訳(百万円) 事業費 100 ・市債 89 ・一般 11																		いきいき広場【大規模改修】 財源内訳(百万円) 事業費 1,302 ・市債 976 ・一般 326																
2	いきいき広場	空調改修																			あり方検討	大規模改修										1,402	-			
	図書館	指定管理																			●										-	-				
	いちごプラザ	あり方検討																			● ×										-	9				
3	三高駅西駐車場	指定管理																			契約期間 協議										-	-				
4	かわら美術館	指定管理																			あり方 検討	機能変更 民間譲渡										-	-			
	サロン赤窯																												-	-						
5	中央公民館	あり方検討																			×										-	135				
	中央公民館(会議室)																			●										-	-					
	商工会																			●										-	-					
	旧高浜分院・保健センター	跡地活用検討																												-	-					
6	女性文化センター																			大規模改修										188	-					
																				女性文化センター【大規模改修】 財源内訳(百万円) 事業費 188 ・市債 141 ・一般 47																

※解体費にはアスベスト除去費用は含まれていません

