

## 福祉部 (部長 加藤 一志)

アクション	平成28年度の具体的な取組み	進捗状況	上半期の成果・課題	下半期の具体的な取組み(例)
1. 認知症の方や家族を支える環境づくり	①「昭和で元気になるカフェ」のサポート【5月までに実施】 ②地域共生型福祉施設あっぱにおいて、認知症カフェを実施【7月までに実施】	4月完了 6月完了	「昭和で元気になるカフェ」、地域共生型福祉施設あっぱで「よってこカフェ」がオープンした。	認知症の方の生きがいづくりとして、運営に参加いただけるような仕組みを構築する。
2. 子どもたちの健やかな成長の応援	①高校中退防止の取組みの実施【4月までに実施】 ②ひとり親家庭の小学生に対する学習等支援事業の実施【6月までに実施】	4月完了 6月完了	学習等支援事業を、高校生およびひとり親家庭の小学生まで拡大した。	課題を抱えた子ども・若者の現状などについて理解を深めるため、公開講座・講習会を実施する。
3. 生涯現役のまちづくりを推進	①すべての健康自生地にホコタッチを設置【9月までに実施】 ②ホコタッチにタッチしたくなる仕組み作り【9月までに実施】	順調 9月完了	ホコタッチを使い、健康自生地へ出かけたくなる仕組みができた。	「健康自生地ウォーキングツアー」の実施・学区ごとの散歩モデルコースの紹介
4. 妊娠期からの切れ目のない支援	①助産師を配置し、産前産後の相談支援体制の充実【4月までに実施】 ②妊産婦の不安感の解消に向け、産前産後サポート、産後ケア入院につなげる。【3月までに実施】	4月完了 順調	助産師などの専門職に相談できる体制を整え、育児不安の解消につながっている。	母子健康手帳の集団交付により、妊婦の方が助産師やマイ保健師に相談しやすい環境を整える。

## こども未来部 (部長 中村 孝徳)

アクション	平成28年度の具体的な取組み	進捗状況	上半期の成果・課題	下半期の具体的な取組み(例)
1. 市誌編さんへの着手	①市誌編さん委員会の立ち上げ【10月までに実施】 ②基本方針・構成・目次案・執筆担当の決定【3月までに実施】	順調 順調	編さん基本方針や編さん体制のたたき台をまとめた。	資料の掘りおこし、原稿執筆など、さまざまな形で市民に協力を呼びかける。
2. (仮称)高浜緑地の整備	①(仮称)高浜緑地多目的広場工事設計の完了【8月までに実施】 ②工事着手 ※愛知県工事の進捗状況により変更あり【11月までに実施】	順調 順調	県予算が予定の半分程度の確保にとどまったため、工事の進め方などについて見直しを行った。	整備後の管理運営について、市民団体やスポーツ関連団体と意見交換を行う。
3. 多様で柔軟な保育サービスの提供体制の整備	①高浜幼稚園の預かり保育の拡充【4月までに実施】 ②高取幼稚園・高取保育園の民営化・認定こども園化に向けた仕様などの検討【3月までに実施】	順調 順調	4月より、高浜幼稚園で長時間預かり保育を開始した。	高取幼稚園・高取保育園の民営化・認定こども園化の事業者を募集する。
4. 小学生の放課後居場所の充実	①長期休業期間中などの居場所事業の実施【3月までに実施】 ②放課後居場所事業のPR【3月までに実施】	順調 順調	小学校の全校集会で、児童と先生に事業を周知した。	事業の実施状況などをポータルサイトで情報発信していく。

進捗状況	上半期の成果・課題	下半期の具体的な取組み(例)
順調	議会改革特別委員会において、タブレット端末の導入など、議会のICT化に向けた規準づくりに着手した。	引き続き、議会改革特別委員会において、議会のICT化に向けた検討を行う。
順調 遅延	音声反訳の導入の検討については、業者にデモを依頼し、その効果などについて検証を行った。	音声反訳の導入については、包括的な業務委託の検討とあわせて、引き続き検討する。
順調	上半期に4回の特別委員会を開催し、委員会の円滑な運営と情報共有に努めた。 5月に議会報告会・広聴会を開催したが、参加者を増やす取組みが課題	11月26日(土)午後2時から、吉浜公民館で議会報告会を開催する。