

第6次総合計画・自治基本条例 検討スケジュール【案】 - 中間公表に向けて -

項目 (担当)		6月				7月			8月			9月			
		30	10	20	30	10	20	30	10	20	30				
市民	高浜市の未来を描く市民会議 ・全体会 ・各分科会(9G) ・自治基本条例分科会	6/30 ★ 素案完成			7/29 ★ 自治基本条例をもっと知ろう							9/19 ★ 「総合計画」「自治基本条例」素案発表会			
	総合計画審議会			★(7/12) 自治基本条例(素案)について	★(8/3) 基本計画(案)の検討 自治基本条例中間公表(案)の検討			★ 総合計画中間公表(案)の検討							
行政	検討組織 総合計画等策定委員会(部長会) 事務局		★(7/5) 自治基本条例(素案)について	★ 基本計画(案)の検討 自治基本条例中間公表(案)の検討				★ 総合計画中間公表(案)の検討							
	条例 自治基本条例の策定 事務局			・逐条解説等の作成			・パブコメ準備	8/中旬~9/中旬 自治基本条例 中間公表 パブリックコメント、車座談義(小学校区単位) 出前トーク(町内会単位)							
	基本計画(素案)の確認・検討 各G		7/5~7/16												
	指標アンケート 事務局				郵送・回収:7/下旬~8/10頃										
	総合計画 財政計画の作成 財務評価G				すりあわせ										
アクションプラン(案)の作成 各G					8/月上旬~8/中旬										
基本計画(案)とアクションプラン(案)のヒアリング 各G 事務局							1次:8/中旬~8/下旬					2次:9/月上旬			
土地利用構想の検討 都市整備G								~8/下旬							