

## 高浜市自治基本条例 検証スケジュール【案】

時期	内容	行政内部の作業等
2月		・総合政策Gにて「内部検証報告書」を作成〔～3月末〕
3月		
4月		
5月	<p>検証委員会（第1回）〔5月12日（火）午後3時～4時30分〕</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◇ 委員長・職務代理者の選任</li><li>◇ 高浜市自治基本条例について</li><li>◇ 検証委員会のスケジュールについて</li></ul>	・各部署に「内部検証報告書」の確認を依頼→とりまとめ〔～6月中旬〕
6月	<p>検証委員会（第2回）〔6月24日（水）午後3時～4時30分〕</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◇ 内部検証内容の発表・意見交換 （条ごとに、これまでの主な取組み、課題と今後の方向性、改正の必要性などを協議）</li></ul>	
7月		・「検証中間報告書（案）」完成〔～7月中旬〕 ※検証委員会コメントとりまとめ
8月	<p>検証委員会（第3回）〔8月5日（水）午後3時～4時30分〕</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◇ 「検証中間報告書（案）」について（内容・委員会コメントの確認）</li><li>◇ 「検証中間報告書（案）」の公表方法について</li></ul>	・パブリックコメントの実施、地域の会合等での説明〔～9月上旬〕
9月		
10月	<p>検証委員会（第4回）〔10月上旬〕</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◇ パブリックコメント結果（意見内容と対応）を報告</li><li>◇ 「検証報告書（案）」について →検証委員会から市長へ提出</li></ul>	・検証報告書の公表〔10月中旬〕 ※改正する場合 12月議会への上程準備