

第6次総合計画・自治基本条例 検討スケジュール【案】 - 中間公表に向けて -

項目 (担当)		6月		7月		8月			9月		
		30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
市民	高浜市の未来を描く市民会議 ・全体会 ・各分科会(9G) ・自治基本条例分科会	★ 素案完成			★ 自治基本条例をもっと知ろう					★ 総合計画中間公表(案)の説明	
	総合計画審議会					★			★		
行政	検討組織 総合計画等策定委員会 事務局 (部長会)				★ ・基本計画(案)の検討 ・自治基本条例中間公表(案)の検討				★ ・総合計画中間公表(案)の検討		
	条例 自治基本条例の策定 事務局		・逐条解説等の作成			・パブコム準備		8/中旬~9/中旬 自治基本条例 中間公表			
	庁内パブリックコメントの実施 事務局		7/1~7/5								
	基本計画(素案)の確認・検討 各G		7/1~7/16								
	指標アンケート 事務局					郵送・回収:7/下旬~8/10頃			とりまとめ:8/中旬~9/中旬		
	総合計画 財政計画の作成 財務評価G				~7/30 すりあわせ						
	アクションプラン(案)の作成 各G					8/月上旬~8/中旬					
基本計画(案)とアクションプラン(案)のヒアリング 各G 事務局						1次:8/中旬~8/下旬		2次:9/月上旬			
土地利用構想の検討 都市整備G							~8/下旬				