

第6次総合計画・自治基本条例 策定スケジュール【案】

資料3

項目		9月		10月			11月			12月			1月				
		20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20			
市民	高浜市の未来を描く市民会議 ・全体会	9/19. ★ 素案発表会			10/22. ★ ・「こんなことに取り組みます」を 具体化しよう ・高浜市の財政状況(決算編) を			11/中旬 ★ ・基本計画(案)の 修正検討		12/月上旬 ★ ・最終案の検討		1月以降は、計画推進に 向けた充電期間(ex.勉強 会、推進体制整備)					
	・分科会(9G)	必要に応じて適宜開催 (ex.「こんなことに取り組みます」の具体化)															
	・自治基本条例分科会	意見への対応検討		「条例を広めよう作戦」の検討 ほか													
	総合計画審議会							★ ・計画(案)に対する 意見への対応検討				★ ・最終案の検討 答申					
検討組織	総合計画等策定委員会 (部長会)							★ ・計画(案)に対する 意見への対応検討				★ ・最終案の検討					
行政	条例	自治基本条例の策定	意見募集 (9/30×)	対応 検討	12月議会上程準備			★	対応内容の公表準備		☆	広報11/15号掲載					
		計画(案)に対する意見募集	意見募集 9/19~10/18		対応検討 ~10/末	各部・G 対応検討 目標値の設定 ~10/末			対応内容の公表準備		☆	広報12/15号掲載					
	指標アンケート	【小・中学生】 学校を通じて配布・回収 9/下旬~10/12		集計 ~10/20頃	報告書とりまとめ ~11/月上旬												
	当初予算(案)の作成 (参考) (「こんなことに取り組みます」の具現化)	各部・Gにて案を作成							1次ヒアリング			2次ヒアリング					