

第6次高浜市総合計画推進会議 今後のスケジュール【イメージ】

時期	内容
8月	<p>第6次高浜市総合計画推進会議（第5回）〔8月25日〕</p> <ul style="list-style-type: none">◇ 推進会議による点検・確認結果（案）について協議 →市長へ「点検・確認結果」を提出◇ 「推進会議による点検・確認結果」反映状況の報告フォーマット（案）について
9月	◆平成26年度「施策評価」点検・確認結果を公表〔9月上旬〕
10月	◆「推進会議による点検・確認結果」の反映状況についてとりまとめ〔～10月下旬〕 ※平成28年度アクションプラン案・当初予算案作成作業と連動
11月	◆平成28年度アクションプラン・当初予算 1次ヒアリング〔11月上旬～下旬〕
	<p>第6次高浜市総合計画推進会議（第6回）〔 月 日〕</p> <ul style="list-style-type: none">◇ 各担当グループより、推進会議による点検・確認結果の反映状況を「資料7」を基に発表（20分程度）<ul style="list-style-type: none">① <u>すでに取り組んでいる場合</u> 現在の取組状況、今後の展望について発表する。② <u>今後取り組んでいく場合</u> いつまでに、どんなことに、どういうふうに取り組むのか、次年度事業案（予算案）にどのように反映したかなど、具体的な見直し・改善策等を発表する。③ <u>取り組む考えがない場合</u> その理由・考え方、代替策（案）などについて、具体的に発表する。◇ 委員より、発表に対するコメントをいただく（70分程度）
12月	◆平成28年度アクションプラン・当初予算 2次ヒアリング〔12月中旬〕
1月	◆推進会議による点検・確認結果の反映状況を公表〔1月下旬〕
2月	◆平成27年度施策評価（内部評価）暫定版の作成〔～3月中旬〕
3月	<p>第6次高浜市総合計画推進会議（第7回）〔2月～3月〕</p> <ul style="list-style-type: none">◇ 平成27年度の推進会議を振り返って（点検・確認作業等の課題・成果などを振り返る→平成28年度の推進会議運営に反映させる）