

平成28年度 第6次高浜市総合計画推進会議 スケジュール【イメージ】

時期	内容
2月	◆平成27年度施策評価（内部評価）暫定版の作成〔～3月1日〕
3月	<p style="text-align: center;">第6次高浜市総合計画推進会議（第7回）〔3月11日（金）〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 平成27年度推進会議を振り返って</li> <li>◇ 平成28年度推進会議スケジュール（案）について</li> <li>◇ 高浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略について</li> </ul>
H28.4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆「市民意識調査」の実施〔～5月上旬〕</li> <li>◆「みんなで目指すまちづくり指標」実績値調査〔～5月中旬〕</li> </ul>
5月	<p style="text-align: center;">第6次高浜市総合計画推進会議（第1回）〔5月下旬〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 「平成28年度市民意識調査」速報値の発表について</li> <li>◇ 高浜市を取り巻く状況について</li> </ul>
6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆平成27年度「施策評価シート」（内部評価）の作成〔～6月下旬〕</li> <li>◆「市民意識調査」報告書完成〔6月下旬〕</li> </ul>
7月	<p style="text-align: center;">第6次高浜市総合計画推進会議（第2回）〔7月下旬〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 平成27年度「施策評価」（内部評価）を公表・意見交換〔基本目標Ⅰ・Ⅱ〕</li> </ul>

時期	内容
8月	<p style="text-align: center;">第6次高浜市総合計画推進会議（第3回）〔8月上旬〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 平成27年度「施策評価」（内部評価）を公表・意見交換〔基本目標Ⅲ・Ⅳ〕</li> </ul> <p>◆平成27年度「施策評価シート」（案）完成〔8月上旬～中旬〕 ※推進会議からのコメントとりまとめ</p> <p style="text-align: center;">第6次高浜市総合計画推進会議（第4回）〔8月下旬〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 推進会議による点検・確認結果（案）について協議 →市長へ「点検・確認結果」を提出</li> <li>◇ 「推進会議による点検・確認結果」反映状況の報告について</li> </ul>
9月	◆平成27年度「施策評価」点検・確認結果を公表〔9月上旬〕
10月	◆平成27年度「施策評価」結果の反映状況についてとりまとめ〔～10月下旬〕 ※平成29年度アクションプラン案・当初予算案作成作業と連動
11月	◆平成29年度アクションプラン・当初予算 1次ヒアリング〔11月上旬～下旬〕
11月	<p style="text-align: center;">第6次高浜市総合計画推進会議（第5回）〔11月中旬〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 各担当グループより、推進会議による点検・確認結果の反映状況を発表 ※平成28年度に実行中の事業や平成29年度事業案（予算案）にどのように反映したか、見直し・改善策等を発表</li> </ul>
12月	◆平成29年度アクションプラン・当初予算 2次ヒアリング〔12月中旬〕
H29.1月	
2月	◆平成28年度施策評価（内部評価）暫定版の作成〔～3月上旬〕
3月	<p style="text-align: center;">第6次高浜市総合計画推進会議（第6回）〔3月下旬〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 平成28年度の推進会議を振り返って （点検・確認作業等の成果・課題などを振り返る→平成29年度の推進会議運営に反映）</li> </ul>