

準備

月	内容
4/1	☆ 部長・グループリーダー会にて説明【済】
4/8	☆ 分科会職員メンバー編成確定【済】
4/12	☆ 職員メンバー説明会【済】
	職員メンバーから、各分科会に参画して欲しい市民に参画を呼びかける
4/25	☆ 市民メンバー募集締切 → 分科会編成確定【済】
5/14	☆ 新規メンバー向け勉強会（市民・職員対象） ◎総合計画推進会議（第1回）5月8日 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">本日</span>
5/20	★ 第1回市民会議「キックオフ」 ＜全体会＞ ・H25 市民会議の活動とスケジュールの説明 ・取り組みテーマの決定
6月	
7月	◎総合計画推進会議（第2回）7月24日
8月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>【点検・確認】</b> （分科会） 8月頃  施策評価シート（内部評価）をお示しし、今後の取り組みに対するアイデアをいただく。                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> <b>【目標達成に向けた取り組み】</b> （分科会） 6月～2月  総合計画の基本計画に掲げた目標の達成に向けて、市民とともに取り組んだ方が効果の高いテーマを取り上げ、検討・実行等に取り組む。                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>【中期基本計画（素案）提示】</b> （分科会） 9月頃 市民目線の意見をいただく。                 </div>
9月	◎総合計画推進会議（第3回）9月25日

目標達成に向けた取り組み

目標達成に向けた取り組み

月	内容
10月	★ 第2回市民会議（10月下旬） ＜全体会＞ ・取り組みの進捗状況の情報共有 ＜分科会＞ ・取り組みについての中間まとめ
11月	
12月	
1月	
2月	◎総合計画推進会議（第4回）2月
3月	★ 第3回市民会議（3月上旬） ＜全体会＞ ・各分科会の目標達成に向けた取り組みの成果の発表  ◎総合計画推進会議（第5回）3月