

平成27年度

公共施設あり方計画推進プラン見直し案

- | | |
|---------|---------|
| ①高浜小学校区 | ⑥中学校 |
| ②高取小学校区 | ⑦スポーツ施設 |
| ③港小学校区 | ⑧市営住宅 |
| ④吉浜小学校区 | ⑨消防団詰所 |
| ⑤翼小学校区 | ⑩庁舎等その他 |

⑩ 庁舎等の整備スケジュール

凡例 ● 機能移転 × 解体・譲渡

(百万円)

| No. | 施設名 | 前期 | | | | | | | | | | | | 後期 | | | | | | | | | | | | 更新費 | 解体費 | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | | | H51 | H52 | H53 | H54 | H55 | H56 | H57 | H58 | H59 |
| 1 | 市役所本庁舎 | リース期間 | | | | | | | | | | | | あり方検討 | | | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | |

いきいき広場及び本庁舎を一体的にあり方を再検討

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|
| 2 | いきいき広場 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | 大規模改修 | | | | | | | | | | | | 1202 | - |
|---|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|
| 3 | 三高駅西駐車場 | 指定管理 | | | | | | | | | | | | あり方検討 | | | | | | | | | | | | ▲829 | - |
|---|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|-------|---|
| 4 | かわら美術館 サロン赤窯 | 指定管理 | | | | | | | | | | | | あり方検討 | | | | | | | | | | | | ● 廃止 ● 機能変更 | | ▲1167 | - |
|---|-----------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|-------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----|
| 5 | 中央公民館 | あり方検討 | | | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | ▲2659 | 122 |
| | 中央公民館 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | 市民ホール | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | - | - |
| | 商工会議所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | 新高浜分院 旧高浜分院・保健センター | 工事 | | | | | | | | | | | | 跡地活用検討 | | | | | | | | | | | | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|
| 6 | 女性文化センター | | | | | | | | | | | | | 大規模改修 | | | | | | | | | | | | 188 | - |
|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|
| 7 | 高浜エコハウス | | | | | | | | | | | | | 大規模改修 | | | | | | | | | | | | 250 | - |
|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|

| No. | 施設名 | 前期 | | | | | | | | | | | | 後期 | | | | | | | | | | | | 更新費 | 解体費 | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | | | H51 | H52 | H53 | H54 | H55 | H56 | H57 | H58 | H59 |
| 8 | 小規模多機能居宅 介護支援事業オリーブ (ヘルバーステーション) | あり方検討 | | | | | | | | | | | | ● 廃止 ● 機能変更 | | | | | | | | | | | | ▲159 | - | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|
| 9 | 障害者地域生活支援施設 「みんなの家」 | | | | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | ▲26 | 3 |
|---|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|
| 10 | 生きがいセンター | 大規模改修 | | | | | | | | | | | | 民間譲渡 | | | | | | | | | | | | 102 | - |
|----|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-----|--|
| 11 | アサヒサンクリン (新型ケアハウス) | | | | | | | | | | | | | あり方検討 | | | | | | | | | | | | 大規模改修 | | 363 | |
|----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-----|--|

