

修正前		修正後	
P4 第1章 第3節 6.事業スケジュール (予定) 表1 事業スケジュール (予定)		P4 第1章 第3節 6.事業スケジュール (予定) 表1 事業スケジュール (予定)	
事業契約締結	平成29年3月	事業契約締結	平成29年3月
事業期間	事業契約締結日～平成46年3月末日	事業期間	事業契約締結日～平成46年3月末日
設計・建設期間	事業契約締結日～平成33年3月末日 ①一期工事(小学校校舎及び地域交流施設の一部(公民館等)):事業契約締結日～平成31年2月末日 ②二期工事(小学校屋内運動場及び児童センター、地域交流施設の一部(サブアリーナ等)):事業契約締結日～平成32年7月末日 ③三期工事(駐車場等):事業契約締結日～平成33年3月末日	設計・建設期間	事業契約締結日～平成33年3月末日 ①一期工事(小学校校舎及び地域交流施設の一部(公民館等)):事業契約締結日～平成31年2月28日 ②二期工事(小学校屋内運動場及び児童センター、地域交流施設の一部(サブアリーナ等)):事業契約締結日～平成32年8月20日 ③三期工事(駐車場等):事業契約締結日～平成33年3月31日
開業準備期間	①一期工事部分:施設引渡し日～平成31年3月末日 ②二期工事部分:施設引渡し日～平成32年8月末日	開業準備期間	①一期工事部分:施設引渡し日～平成31年3月末日 ②二期工事部分:施設引渡し日～平成32年8月末日
運用開始日	①一期工事部分:平成31年4月1日 ②二期工事部分:平成32年9月1日 ③三期工事部分:平成33年4月1日	運用開始日	①一期工事部分:平成31年4月1日 ②二期工事部分:平成32年9月1日 ③三期工事部分:平成33年4月1日
解体撤去期間	①既存小学校校舎:平成31年4月1日～平成31年6月末日 ②既存小学校プール:平成31年9月1日～平成31年11月末日 ③既存小学校体育館:平成32年9月1日～平成32年11月末日	解体撤去期間	①既存小学校校舎:平成31年4月1日～平成31年6月末日 ②既存小学校プール:平成31年9月1日～平成31年11月末日 ③既存小学校体育館:平成32年9月1日～平成32年11月末日
維持管理期間	施設引渡し日～平成46年3月末日	維持管理期間	施設引渡し日～平成46年3月末日
<p>__小学校屋外運動場は、平成31年または平成32年の夏季休業期間中に施工すること</p>		<p>小学校屋外運動場及び屋外施設(屋外器具庫、屋外トイレ、農具等保管庫)の建設工事は二期工事に含むものとし、平成31年または平成32年の夏季休業期間中に施工すること</p>	

修正前								修正後							
P8 第1章 第6節 (5)既存小学校の概要								P8 第1章 第6節 (5)既存小学校の概要							
表2 既存小学校の概要								表2 既存小学校の概要							
番号	建物名称	竣工年	築後年数 (H27時点)	構造	階数	延床面積	備考	番号	建物名称	竣工年	築後年数 (H27時点)	構造	階数	延床面積	備考
高浜小学校校舎								高浜小学校校舎							
①	南校舎 (管理・普通教室棟)	S34年	57年	RC造	3	2,873 m ²	解体	①	南校舎 (管理・普通教室棟)	S34年	57年	RC造	3	2,873 m ²	解体
②	北校舎 (給食室・普通教室棟)	S42年	49年	RC造	3	2,002 m ²	解体	②	北校舎 (給食室・普通教室棟)	S42年	49年	RC造	3	2,002 m ²	解体
③	中校舎 (特別教室棟)	S60年	31年	RC造	2	801 m ²	解体	③	中校舎 (特別教室棟)	S60年	31年	RC造	2	801 m ²	解体
④	渡り廊下	S42年	49年	RC造	2	98 m ²	解体	④	渡り廊下	S42年	49年	RC造	2	98 m ²	解体
高浜小学校体育館								高浜小学校体育館							
⑤	体育館	S45年	46年	S造、 一部RC造	2	1,830 m ²	解体	⑤	体育館	S45年	46年	S造、 一部RC造	2	1,830 m ²	解体
高浜小学校プール								高浜小学校プール							
⑥	プール					1,728 m ²	解体	⑥	プール					1,728 m ²	解体
その他								高浜小学校屋外施設等							
⑦	浄化槽					—	解体	⑦	浄化槽					—	解体
⑧	ポンプ室					—	解体	⑧	ポンプ室					—	解体
⑨	油庫				1	19 m ²	解体	⑨	油庫				1	19 m ²	解体
⑩	器具庫				1	124 m ²	解体	⑩	器具庫				1	124 m ²	解体
⑪	遊具、国旗掲揚塔、 動物小屋					—	解体	⑪	遊具、国旗掲揚塔、 動物小屋					—	解体
⑫	正門の門柱					—	移設	⑫	正門の門柱					—	移設
⑬	学校農園 (温室含む)					—	存置	⑬	学校農園 (温室含む)					—	存置
⑭	防火水槽					—	存置	⑭	防火水槽					—	存置
その他、「閲覧資料3 石碑・記念樹等の移設リスト」を参照のこと。								その他、「閲覧資料3 石碑・記念樹等の移設リスト」を参照のこと。							