

# 令和6年度 高浜市公共施設総合管理計画 公共施設推進プラン

①高浜小学校区

②高取小学校区

③港小学校区

④吉浜小学校区

⑤翼小学校区

⑥中学校

⑦スポーツ施設

⑧市営住宅

⑨消防団詰所

⑩庁舎等



人と想いが  
つながるしあわせなまち  
大家族たかはま

# ① 高浜小学校区の公共施設整備スケジュール

凡例 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還 ★ 太陽光発電設備導入

(百万円)

No.	施設名	第1次		第2次				第3次				第4次				第5次				第6次				第7次				第8次				第9次				第10次				第11次				更新費	解体費
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38		
1	高浜小学校			建替え																																				5,552	-				
	旧高浜幼稚園 (たかはまこども園)																																							233	-				
	旧中央児童センター																																							-	-				
	旧中央児童クラブ																																							-	-				
	体育センター																																							-	34				
	旧大山会館																																							-	18				
	中央公民館																																							-	-				
	高浜北部老人憩の家																																							-	8				
	高浜中部老人憩の家																																							-	8				
	高浜老人ふれあいの家 (宅老所いっぶく)																																							10	-				
	あかおにどん																																							-	-				
IT工房くりっく																																							-	-					
春日庵																																							-	4					
																																										計	5,795	72	
2	中央保育園																																						210	-					
3	高浜ふれあいプラザ																																						262	-					

※変更箇所は、朱書きで表示しています。  
 ※各施設の太陽光発電設備の導入時期は、補助金の採決及び工期によって変動が生じます。  
 ※高浜小学校の大規模改修は、令和46年度・令和47年度に予定しています。  
 ※令和7年度以降に実施予定の解体等に係る費用にはアスベスト・地中埋設物除去費用は含まれていません。



### ③ 港小学校区の公共施設整備スケジュール

凡例	● 機能移転	× 解体・譲渡・返還	★ 太陽光発電設備導入
----	--------	------------	-------------

No.	施設名	第1次		第2次		第3次		第4次		第5次		第6次		第7次		第8次		第9次		第10次		第11次		更新費	解体費																		
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18			R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36
1	港小学校	港小学校 【基本・実施設計】 財源内訳 事業費 32 ・一般 32		基本・実施設計		長寿命化改良		港小学校 【長寿命化改良】 財源内訳 事業費 1,269 ・補助金 126 ・市債 1,027 ・一般 116		校舎空調		中規模修繕		港小学校 【校舎空調】 財源内訳 事業費 62 ・補助金 6 ・市債 42 ・一般 12		港小学校 【中規模修繕】 財源内訳 事業費 173 ・補助金 17 ・市債 117 ・一般 39		複合化検討 跡地検討		1,536	-																						
	高浜南部幼稚園	高浜南部幼稚園 【実施設計】 財源内訳 事業費 9 ・一般 9		高浜南部幼稚園 【長寿命化改修】 財源内訳 事業費 133 ・補助金 44 ・市債 66 ・一般 23		実施設計 長寿命化改修		東海児童センター 東海児童クラブ 東海会館 【長寿命化改修】 財源内訳 事業費 111 ・市債 83 ・一般 28		大規模改修		高浜南部保育園 【空調改修】 財源内訳 事業費 16 ・一般 16		高浜南部保育園 【長寿命化改修】 財源内訳 事業費 279 ・市債 223 ・一般 56		高浜南部保育園 【建替え】 財源内訳 事業費 206 ・補助金 62 ・市債 125 ・一般 19		建替え		348	-																						
	東海児童センター	東海児童センター		東海児童センター		東海児童センター		東海児童センター		東海児童センター		東海児童センター		東海児童センター		東海児童センター		東海児童センター		東海児童センター		東海児童センター		東海児童センター		111	-																
	東海児童クラブ	東海児童クラブ		東海児童クラブ		東海児童クラブ		東海児童クラブ		東海児童クラブ		東海児童クラブ		東海児童クラブ		東海児童クラブ		東海児童クラブ		東海児童クラブ		東海児童クラブ		東海児童クラブ		-	8																
	東海会館	東海会館		東海会館		東海会館		東海会館		東海会館		東海会館		東海会館		東海会館		東海会館		東海会館		東海会館		東海会館		-	8																
	高浜南部老人憩の家	高浜南部老人憩の家		高浜南部老人憩の家		高浜南部老人憩の家		高浜南部老人憩の家		高浜南部老人憩の家		高浜南部老人憩の家		高浜南部老人憩の家		高浜南部老人憩の家		高浜南部老人憩の家		高浜南部老人憩の家		高浜南部老人憩の家		高浜南部老人憩の家		-	8																
高浜南部第2ふれあいプラザ（旧南部公民館）		高浜南部第2ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 120 ・市債 90 ・一般 30		高浜南部第2ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 120 ・市債 90 ・一般 30		高浜南部第2ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 120 ・市債 90 ・一般 30		高浜南部第2ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 120 ・市債 90 ・一般 30		高浜南部第2ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 120 ・市債 90 ・一般 30		高浜南部第2ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 120 ・市債 90 ・一般 30		高浜南部第2ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 120 ・市債 90 ・一般 30		高浜南部第2ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 120 ・市債 90 ・一般 30		高浜南部第2ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 120 ・市債 90 ・一般 30		高浜南部第2ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 120 ・市債 90 ・一般 30		高浜南部第2ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 120 ・市債 90 ・一般 30		高浜南部第2ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 120 ・市債 90 ・一般 30		120	-																
計		計		計		計		計		計		計		計		計		計		計		計		計		2,115	8																
2	高浜南部保育園 南部デイサービスセンター	高浜南部保育園 南部デイサービスセンター 財源内訳 事業費 16 ・一般 16		高浜南部保育園 南部デイサービスセンター 財源内訳 事業費 16 ・一般 16		高浜南部保育園 南部デイサービスセンター 財源内訳 事業費 16 ・一般 16		高浜南部保育園 南部デイサービスセンター 財源内訳 事業費 16 ・一般 16		高浜南部保育園 南部デイサービスセンター 財源内訳 事業費 16 ・一般 16		高浜南部保育園 南部デイサービスセンター 財源内訳 事業費 16 ・一般 16		高浜南部保育園 南部デイサービスセンター 財源内訳 事業費 16 ・一般 16		高浜南部保育園 南部デイサービスセンター 財源内訳 事業費 16 ・一般 16		高浜南部保育園 南部デイサービスセンター 財源内訳 事業費 16 ・一般 16		高浜南部保育園 南部デイサービスセンター 財源内訳 事業費 16 ・一般 16		高浜南部保育園 南部デイサービスセンター 財源内訳 事業費 16 ・一般 16		高浜南部保育園 南部デイサービスセンター 財源内訳 事業費 16 ・一般 16		高浜南部保育園 南部デイサービスセンター 財源内訳 事業費 16 ・一般 16		295	-														
3	高浜南部ふれあいプラザ	高浜南部ふれあいプラザ 【実施設計】 財源内訳 事業費 14 ・市債 12 ・一般 2		高浜南部ふれあいプラザ 【実施設計】 財源内訳 事業費 14 ・市債 12 ・一般 2		高浜南部ふれあいプラザ 【実施設計】 財源内訳 事業費 14 ・市債 12 ・一般 2		高浜南部ふれあいプラザ 【実施設計】 財源内訳 事業費 14 ・市債 12 ・一般 2		高浜南部ふれあいプラザ 【実施設計】 財源内訳 事業費 14 ・市債 12 ・一般 2		高浜南部ふれあいプラザ 【実施設計】 財源内訳 事業費 14 ・市債 12 ・一般 2		高浜南部ふれあいプラザ 【実施設計】 財源内訳 事業費 14 ・市債 12 ・一般 2		高浜南部ふれあいプラザ 【実施設計】 財源内訳 事業費 14 ・市債 12 ・一般 2		高浜南部ふれあいプラザ 【実施設計】 財源内訳 事業費 14 ・市債 12 ・一般 2		高浜南部ふれあいプラザ 【実施設計】 財源内訳 事業費 14 ・市債 12 ・一般 2		高浜南部ふれあいプラザ 【実施設計】 財源内訳 事業費 14 ・市債 12 ・一般 2		高浜南部ふれあいプラザ 【実施設計】 財源内訳 事業費 14 ・市債 12 ・一般 2		高浜南部ふれあいプラザ 【実施設計】 財源内訳 事業費 14 ・市債 12 ・一般 2		133	-														

※変更箇所は、朱書きで表示しています。  
 ※各施設の太陽光発電設備の導入時期は、補助金の採決及び工期によって変動が生じます。  
 ※港小学校の建替えは、令和41年度・令和42年度に予定され、複合化・跡地検討は、令和38年度～令和42年度に予定されています。  
 ※東海児童センター・東海児童クラブ・東海会館・高浜南部第2ふれあいプラザ（旧南部公民館）の機能移転は、令和43年度に、解体・譲渡・返還は、令和44年度に予定されています。  
 ※令和7年度以降に実施予定の解体等に係る費用にはアスベスト・地中埋設物除去費用は含まれていません。

### ④ 吉浜小学校区の公共施設整備スケジュール

凡例 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還 ★ 太陽光発電設備導入

(百万円)

No.	施設名	第1次			第2次			第3次			第4次			第5次			第6次			第7次			第8次			第9次			第10次			第11次			更新費	解体費										
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29			R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39
1	吉浜小学校	吉浜小学校 【基本・実施設計】 財源内訳 事業費 48 ・一般 48		基本・実施設計		長寿命化改良			吉浜小学校 【長寿命化改良】 財源内訳 事業費 1,766 ・補助金 292 ・市債 1,143 ・一般 331			吉浜小学校 【体育館全面改修】 財源内訳 事業費 157 ・補助金 15 ・市債 106 ・一般 36			吉浜小学校 【北南舎空調】 財源内訳 事業費 74 ・補助金 7 ・市債 50 ・一般 17			吉浜小学校 【中規模修繕】			吉浜小学校 【中規模修繕】 財源内訳 事業費 225 ・補助金 22 ・市債 152 ・一般 51			吉浜小学校 【建替え】 財源内訳 事業費 2,108 ・補助金 638 ・市債 1,294 ・一般 176			建替え			4,378	-															
	吉浜幼稚園	吉浜幼稚園（東園舎） 【R5-6長寿命化改修】 財源内訳 事業費 246 ・補助金 29 ・市債 186 ・一般 31		実施設計		長寿命化改修			吉浜幼稚園（西園舎） 【R13設計】 財源内訳 事業費 9 ・一般 9			吉浜幼稚園（西園舎） 【R14-15長寿命化改修】 財源内訳 事業費 74 ・補助金 24 ・市債 37 ・一般 13			吉浜幼稚園（西園舎） 【R13設計】 財源内訳 事業費 9 ・一般 9			吉浜幼稚園（西園舎） 【R14-15長寿命化改修】 財源内訳 事業費 74 ・補助金 24 ・市債 37 ・一般 13			吉浜幼稚園 【建替え】 財源内訳 事業費 327 ・補助金 98 ・市債 201 ・一般 28			建替え			663	-																		
	吉浜交流館 （旧吉浜公民館）	吉浜交流館 【大規模改修】 財源内訳 事業費 287 ・市債 215 ・一般 72		あり方検討		あり方検討			あり方検討			あり方検討			あり方検討			あり方検討			あり方検討			あり方検討			あり方検討			あり方検討			あり方検討			あり方検討			-	-						
	吉浜北部老人憩の家	吉浜北部老人憩の家 事業費 7 ・一般 7		機能移転検討		機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			-	-			
	吉浜南部老人憩の家	吉浜南部老人憩の家 事業費 7 ・一般 7		機能移転検討		機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			機能移転検討			-	-
	計		計		計		計		計		計		計		計		計		計		計		計		計		計		計		計		計		計		計		5,328	16						
2	吉浜保育園	民間譲渡		民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			-	-					
	吉浜児童センター 吉浜児童クラブ	民間譲渡		民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			民間譲渡			-	-		
3	吉浜北部保育園	耐力度調査		実施設計			長寿命化改修			吉浜北部保育園 【長寿命化改修】 財源内訳 事業費 356 ・市債 267 ・一般 89			吉浜北部保育園 【長寿命化改修】 財源内訳 事業費 356 ・市債 267 ・一般 89			吉浜北部保育園 【長寿命化改修】 財源内訳 事業費 356 ・市債 267 ・一般 89			吉浜北部保育園 【長寿命化改修】 財源内訳 事業費 356 ・市債 267 ・一般 89			吉浜北部保育園 【長寿命化改修】 財源内訳 事業費 356 ・市債 267 ・一般 89			吉浜北部保育園 【建替え】 財源内訳 事業費 239 ・市債 189 ・一般 50			建替え			609	-														
4	吉浜ふれあいプラザ	耐力度調査		実施設計			長寿命化改修			吉浜ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 87 ・市債 65 ・一般 22			吉浜ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 87 ・市債 65 ・一般 22			吉浜ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 87 ・市債 65 ・一般 22			吉浜ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 87 ・市債 65 ・一般 22			吉浜ふれあいプラザ 【大規模改修】 財源内訳 事業費 87 ・市債 65 ・一般 22			大規模改修			87	-																	

※変更箇所は、朱書きで表示しています。

※各施設の太陽光発電設備の導入時期は、補助金の採決及び工期によって変動が生じます。

※令和7年度以降に実施予定の解体等に係る費用にはアスベスト・地中埋設物除去費用は含まれていません。

### ⑤ 翼小学校区の公共施設整備スケジュール

凡例	● 機能移転	× 解体・譲渡・返還	★ 太陽光発電設備導入
----	--------	------------	-------------

(百万円)

No.	施設名	第1次			第2次			第3次			第4次			第5次			第6次			第7次			第8次			第9次			第10次			第11次			更新費	解体費							
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29			R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36
1	翼小学校	翼小学校 【空調機更新】 財源内訳 事業費 37 ・補助金 10 ・市債 20 ・一般 7			空調機更新			校舎LED			屋根外壁 改修			翼小学校 【屋根外壁改修】 財源内訳 事業費 79 ・補助金 7 ・市債 54 ・一般 18			翼小学校 【長寿命化改良】 財源内訳 事業費 1,687 ・補助金 168 ・市債 1,365 ・一般 154			長寿命化改良			翼児童センター 翼児童クラブ 【長寿命化改修】 財源内訳 事業費 149 ・市債 119 ・一般 30												1,860	-							
	翼児童センター	翼児童センター・ 翼児童クラブ 【空調機更新】 財源内訳 事業費 18 ・補助金 1 ・市債 13 ・一般 4			空調機更新			翼小学校 【校舎LED】 財源内訳 事業費 57 ・補助金 13 ・市債 31 ・一般 13			★									実施設計			長寿命化改修												167	-							
	翼児童クラブ																																		計			2,027					
2	翼ふれあいプラザ										あり方 検討			保有見直し																								-	-				

※変更箇所は、朱書きで表示しています。  
 ※各施設の太陽光発電設備の導入時期は、補助金の採決及び工期によって変動が生じます。

## ⑥ 中学校の公共施設整備スケジュール

凡例	● 機能移転	× 解体・譲渡・返還	★ 太陽光発電設備導入
----	--------	------------	-------------

(百万円)

No.	施設名	第1次		第2次			第3次				第4次				第5次				第6次				第7次				第8次				第9次				第10次				第11次				更新費	解体費
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37		
1	高浜中学校	実施設計		外壁・屋上改修			プール改修等 トイレ改修				トイレ改修				★ 長寿命化改良				体育館改修 南北舎外壁・ 屋上改修 校舎空調				高浜中学校 【体育館改修】 財源内訳 事業費 95 ・補助金 9 ・市債 64 ・一般 22				中規模修繕				高浜中学校 【中規模修繕】 財源内訳 事業費 376 ・補助金 37 ・市債 254 ・一般 85				2,789	-								
		高浜中学校 【外壁等改修】 財源内訳 事業費 163 ・市債 121 ・一般 42		高浜中学校 【プール改修等】 財源内訳 事業費 94 ・補助金 3 ・市債 68 ・一般 23			高浜中学校 【R3北舎東 トイレ改修】 財源内訳 事業費 65 ・補助金 12 ・市債 39 ・一般 14				★ 高浜中学校 【R5北舎西 トイレ改修】 財源内訳 事業費 64 ・補助金 11 ・市債 39 ・一般 14				高浜中学校 【長寿命化改良】 財源内訳 事業費 1,731 ・補助金 173 ・市債 1,402 ・一般 156				高浜中学校 【南北舎外壁・ 屋上改修】 財源内訳 事業費 75 ・補助金 7 ・市債 51 ・一般 17				高浜中学校 【校舎空調】 財源内訳 事業費 126 ・補助金 12 ・市債 85 ・一般 29																					
	湯山老人憩の家										機能移転検討 ×																																	
		計																																								2,789	8	

No.	施設名	第1次		第2次			第3次				第4次				第5次				第6次				第7次				第8次				第9次				第10次				第11次				更新費	解体費
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37		
2	南中学校	南中学校 【屋上改修】 財源内訳 事業費 61 ・市債 45 ・一般 16		屋上改修			トイレ改修				トイレ改修 外壁等改修				★ 長寿命化改良				体育館屋根改修				校舎空調				南中学校 【校舎空調】 財源内訳 事業費 93 ・補助金 9 ・市債 63 ・一般 21				中規模修繕				南中学校 【中規模修繕】 財源内訳 事業費 257 ・補助金 25 ・市債 174 ・一般 58				2,141	-				
				南中学校 【R4 東トイレ改修】 財源内訳 事業費 69 ・補助金 10 ・市債 59			南中学校 【R6 トイレ改修】 財源内訳 事業費 71 ・補助金 13 ・市債 56 ・一般 2				★ 南中学校 【外壁等改修】 財源内訳 事業費 144 ・補助金 33 ・市債 83 ・一般 28				南中学校 【長寿命化改良】 財源内訳 事業費 1,418 ・補助金 141 ・市債 1,149 ・一般 128				南中学校 【体育館屋根改修】 財源内訳 事業費 28 ・補助金 2 ・市債 19 ・一般 7																									

※変更箇所は、朱書きで表示しています。

※各施設の太陽光発電設備の導入時期は、補助金の採決及び工期によって変動が生じます。

※高浜中学校の建替えは、令和43年度・令和44年度に予定され、複合化・跡地検討は、令和40年度～令和44年度に予定されています。

※南中学校の建替えは、令和46年度・令和47年度に予定されています。

※令和7年度以降に実施予定の解体等に係る費用にはアスベスト・地中埋設物除去費用は含まれていません。





# ⑧ 市営住宅の施設整備スケジュール

凡例 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還 ★ 太陽光発電設備導入

No.	施設名	第1次		第2次				第3次				第4次				第5次				第6次				第7次				第8次				第9次				第10次				第11次				更新費	解体費					
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38			R39	R40			
1	葭池住宅																																																-	11

(百万円)

No.	施設名	第1次		第2次				第3次				第4次				第5次				第6次				第7次				第8次				第9次				第10次				第11次				更新費	解体費									
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38			R39	R40							
2	芳川住宅			あり方検討							給水設備改修設計	給水設備改修					屋上外壁等改修																																18	-				
3	湯山住宅			あり方検討																																															147	-		
4	東海住宅			あり方検討																																																183	-	
5	稗田住宅			あり方検討																																																	13	-

**湯山住宅・H30**  
【排水設備改修】  
財源内訳  
事業費 **43**  
・補助金 21  
・市債 18  
・一般 4

**湯山住宅・R1-4**  
【屋上改修設計・改修】  
財源内訳  
事業費 **42**  
・補助金 21  
・市債 17  
・一般 3

**湯山住宅・R5**  
【給水設備等改修設計】  
財源内訳  
事業費 **3**  
・補助金 1.5  
・一般 1.5

**湯山住宅・R6**  
【給水設備等改修】  
財源内訳  
事業費 **59**  
・補助金 25  
・市債 19  
・一般 15

**東海住宅・R1-3**  
【排水設備改修設計・改修】  
財源内訳  
事業費 **45**  
・補助金 22  
・市債 22  
・一般 1

**東海住宅・R5**  
【屋上外壁改修設計】  
財源内訳  
事業費 **3**  
・補助金 1.5  
・一般 1.5

**東海住宅・R5**  
【給水設備等改修設計】  
財源内訳  
事業費 **3**  
・補助金 1.5  
・一般 1.5

**東海住宅・R6-8**  
【屋上外壁改修】  
財源内訳  
事業費 **74**  
・補助金 34  
・市債 40

**東海住宅・R6-7**  
【給水設備等改修】  
財源内訳  
事業費 **58**  
・補助金 25  
・市債 33

**稗田住宅・R3-4**  
【給水設備改修設計・改修】  
財源内訳  
事業費 **13**  
・補助金 7  
・市債 5  
・一般 1

※変更箇所は、朱書きで表示しています。  
 ※各施設の太陽光発電設備の導入時期は、補助金の採決及び工期によって変動が生じます。  
 ※湯山、芳川、東海、稗田住宅は、長寿命化計画（平成30年度）の計画内容を基に修繕及び改修工事を実施します。  
 ※上記スケジュールは、長寿命化計画を10年毎で見直すこととしているため、その都度見直しを実施します。

## ⑨ 消防団詰所の施設整備スケジュール

凡例	● 機能移転	×	解体・譲渡・返還	★ 太陽光発電設備導入
----	--------	---	----------	-------------

No.	施設名	第1次			第2次				第3次				第4次				第5次				第7次				第8次				第9次				第10次				第11次				更新費	解体費	
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35			R36
1	第一分団詰所	大規模改修																			第一分団詰所 【大規模改修】 財源内訳 事業費 32 ・市債 24 ・一般 8																				32	-	
2	第二分団詰所	大規模改修																			第二分団詰所 【大規模改修】 財源内訳 事業費 32 ・市債 24 ・一般 8																				32	-	
3	第三分団詰所	大規模改修																			第三分団詰所 【大規模改修】 財源内訳 事業費 32 ・市債 24 ・一般 8																				32	-	
4	第四分団詰所	大規模改修																			第四分団詰所 【大規模改修】 財源内訳 事業費 32 ・市債 24 ・一般 8																				32	-	

※変更箇所は、朱書きで表示しています。

※各施設の太陽光発電設備の導入時期は、補助金の採決及び工期によって変動が生じます。

# ⑩ 庁舎等の整備スケジュール

凡例	● 機能移転	× 解体・譲渡・返還	★ 太陽光発電設備導入
----	--------	------------	-------------

No.	施設名	第1次		第2次			第3次			第4次			第5次			第6次			第7次			第8次			第9次			第10次			第11次			リース料	解体費																						
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28			R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40										
1	市役所本庁舎	リース期間																		あり方検討																		<ul style="list-style-type: none"> <li>いきいき広場及び本庁舎のあり方を一体的に検討</li> <li>本庁舎については原則更地で返還されるが、リースの継続、有償・無償譲渡などを検討</li> </ul>																		3,451	-

No.	施設名	第1次		第2次			第3次			第4次			第5次			第6次			第7次			第8次			第9次			第10次			第11次			更新費	解体費								
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28			R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36
2	いきいき広場	空調改修		調査設計			設備改修			調査設計			外壁等改修			あり方検討			大規模改修			いきいき広場【空調改修】 財源内訳 事業費 100 ・市債 89 ・一般 11			いきいき広場【設備改修】 財源内訳 事業費 29 ・市債 20 ・一般 9			いきいき広場【大規模改修】 財源内訳 事業費 1,302 ・市債 976 ・一般 326			1,494			-									
	図書・情報スペース（としょびあ）	指定管理			あり方検討			機能移転改修			図書・情報スペース（としょびあ） 【いきいき広場等機能移転改修】 財源内訳 事業費 13 ・市債 10 ・一般 3			あり方検討			いきいき広場【R2調査設計】 財源内訳 事業費 3 ・市債 0 ・一般 3			いきいき広場【R9調査設計・外壁等改修】 財源内訳 事業費 60 ・市債 45 ・一般 15			13			-																	

No.	施設名	第1次		第2次			第3次			第4次			第5次			第6次			第7次			第8次			第9次			第10次			第11次			更新費	解体費								
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28			R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36
3	三高駅西駐車場	指定管理		あり方検討			指定管理			あり方検討			指定管理			大規模改修			三高駅西駐車場【大規模改修】 財源内訳 事業費 184 ・市債 138 ・一般 46			184			-																		

No.	施設名	第1次		第2次			第3次			第4次			第5次			第6次			第7次			第8次			第9次			第10次			第11次			更新費	解体費								
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28			R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36
4	かわら美術館・図書館	指定管理		あり方検討			機能変更			指定管理			中規模修繕			大規模改修			かわら美術館・図書館【中規模修繕】 財源内訳 事業費 688 ・市債 516 ・一般 172			★			かわら美術館・図書館【大規模改修】 財源内訳 事業費 1,367 ・市債 1,025 ・一般 342			中規模修繕			かわら美術館・図書館【中規模修繕】 財源内訳 事業費 1,010 ・市債 758 ・一般 252			3,065			-						
	附属施設（旧図書館・郷土資料館）	あり方検討			指定管理			あり方検討			-			-			-			-			-			-			-			-			-								
	サロン赤鯉	あり方検討			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-					

※変更箇所は、朱書きで表示しています。

※各施設の太陽光発電設備の導入時期は、補助金の採決及び工期によって変動が生じます。

※かわら美術館は、基礎調査における試算額を、中規模修繕・大規模改修に反映させています。

※三高駅西駐車場は、「長期修繕計画」の策定により、大規模改修が反映されています。

※いちごプラザは、現施設を改修し使用していくため、いきいき広場への機能移転は行われません。

※図書館の【いきいき広場等機能移転改修】には、「いきいき広場」「かわら美術館」両施設の改修に要した工事費等を一括計上しています。

※かわら美術館は令和5年4月より「かわら美術館・図書館」へ名称変更しました。



No.	施設名	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	更新費	解体費						
10	生きがいセンター											大規模改修																																							102	-	
11	ケアハウス	ケアハウス 【R4設備改修】		ケアハウス 【R5設備改修】		設備改修 設備改修		設備改修 外壁調査設計		ケアハウス 【R5 外壁調査設計】		ケアハウス 【R6設備改修】		ケアハウス 【R6外壁改修工事】		あり方検討		大規模改修		ケアハウス 【大規模改修】																						更新費	解体費										
		財源内訳 事業費 12 ・市債 9 ・一般 3	財源内訳 事業費 11 ・市債 8 ・一般 3	財源内訳 事業費 3 ・一般 3	財源内訳 事業費 18 ・市債 14 ・一般 4	財源内訳 事業費 2 ・市債 2 ・一般 2	財源内訳 事業費 363 ・市債 290 ・一般 73	409	-																																												
12	旧高浜分院・ 保健センター	跡地活用検討 (賃貸借又は売却)																														-	-																				
No.	施設名	第1次		第2次		第3次		第4次		第5次		第6次		第7次		第8次		第9次		第10次		第11次		更新費	解体費																												
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40								
13	地域安心安全ステーション									機能変更																																										-	2
14	シルバー作業所 (旧福祉作業所)																																									-	4										

※変更箇所は、朱書きで表示しています。

※各施設の太陽光発電設備の導入時期は、補助金の採決及び工期によって変動が生じます。

※シルバー作業所（旧福祉作業所）は、築80年で解体予定。

※令和7年度以降に実施予定の解体等に係る費用にはアスベスト・地中埋設物除去費用は含まれていません。