

令和 7 年
第 2 回高浜市議会臨時会
議 案 書

議案第 2 号

工事請負契約の変更について

次のとおり工事請負契約を変更するものとする。

令和 7 年 2 月 5 日提出

高浜市長 吉 岡 初 浩

- 1 契約の目的 橋りょう修繕工事
- 2 契約の方法 一般競争入札
- 3 契約金額 変更前 1 億 4, 1 9 0 万 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後 1 億 7, 1 1 7 万 7, 6 0 0 円 (税込み)
- 4 契約の相手方 愛知県碧南市山神町二丁目 7 2 番地
石橋建設興業株式会社
代表取締役社長 石 橋 隆 一

提案理由

この案は、三河高浜駅連絡橋橋りょう修繕工事において、既設橋りょうの塗膜処分費の増額に伴い工事請負契約を変更するに当たり、変更後の契約金額が高浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条に規定する金額に該当することとなるためであります。