

障がい者福祉計画策定スケジュール（案）

2025年度			
	障害者施策審議会	自立支援協議会（本会議）	事務局
5月			・業者の選定準備（プロポーサル）
6月			・業者の選定（業務内容仕様確認）
7月			・業者との契約 ・アンケート調査の項目検討
8月 9月	【9月】 ○現計画の振り返り ○新計画 ・基本的な考え方 ・策定体制 ・策定スケジュール ・アンケート調査の項目検討 ○自立支援協議会の報告	【8月】 ○現計画の振り返り ○新計画 ・基本的な考え方 ・策定体制 ・策定スケジュール ・アンケート調査の項目検討 ○各部会の報告	
10月			・調査票の作成・印刷 ・調査票の発送
12月			・調査結果の分析
1月			・調査票速報 ・調査結果の詳細分析
2月		・調査速報結果の共有 ・対策案の検討 ・課題の整理と対応方向性の検討 ・現計画評価のまとめ	
3月	・現計画の評価 ・調査結果の報告・分析報告		・調査結果報告書の納品
2026年度			
	障害者施策審議会	自立支援協議会	事務局
6月		・計画（骨子案）の検討	・計画（骨子案）の作成
7月			・計画（骨子案）の修正
8月		・計画（骨子案）の検討	
9月	・計画（骨子案）の検討		・計画（案）の作成
10月		・計画（案）の検討 ・パブコメの実施方法検討	・計画（案）の修正
11月	・計画（案）の検討 ・パブコメの実施方法検討		・計画（案）の修正
12月			・説明会の実施
1月			・パブコメの実施 ・パブコメの結果・対応案の作成
2月	・パブコメ結果報告 ・計画（最終案）報告		

※2026年度は、並行して「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」の策定作業を行う。