

～思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま～

ローカルマニフェスト 進ちよく状況を 公表します



問合せ先 市役所地域政策グループ
☎52-1111(内線365)

平成21年8月の市長選挙立候補にあたり、吉岡市長が「高浜市の根っこをつくる。」をテーマに掲げたローカルマニフェストは、当選後、候補者の公約から市と市民の契約(市の計画)に代わるものと一般的に言われています。

市長選挙後3年余りが経過しましたので、ここで、ローカルマニフェストで掲げた29項目にわたる事業のその後の進ちよく状況を市民の皆さんにお知らせします。

※マニフェスト項目の記載は分野ごとの目標順、()内はマニフェスト事業を所管するグループを記載しています。

進ちよく状況の 考え方

- 【完了】 実施工程表に基づき目標が達成できたもの
- 【順調】 進ちよく状況が実施工程表の計画通りに進んでいるもの
- 【遅延】 進ちよく状況が実施工程表の計画よりも遅れているもの

進ちよく状況

(単位:マニフェスト項目)

目 標 \ 進ちよく度	完 了	順 調	遅 延	計
す ぐ に	3	4	—	7
2 年 以 内	4	3	2	9
4 年 以 内	4	7	2	13
計	11	14	4	29

◆進ちょく状況

(1) ツツケルチカラ ～ 本当に必要なサービスや事業の質を高めつづけます。～

マニフェスト項目	目標	実 施 工 程 表					進ちょく状況	進ちょく度	H21年度 決算額 (千円)	H22年度 決算額 (千円)	H23年度 決算額 (千円)	H24年度 予算額 (千円)
		H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度						
①「みんなでまちをきれいにしよう条例」を推進します。 (市民生活G)	すぐに	啓発用の看板設置やポスターの掲示					・ 分別拠点へ「排出ルール遵守」「持ち去り禁止」看板を設置 ・ 動物病院に「飼い主マナー遵守」啓発ポスターの掲示 ・ 飼い主への文書送付 ・ 環境美化推進員23団体 1,861人	順調	6,536	3,030	2,983	3,097
②「公共施設のあり方検討市民会議」を立ち上げます。 (経営戦略G)	2年以内	公共施設検討用の資料作成		庁内に公共施設のあり方検討プロジェクトの設置	庁内に公共施設あり方計画検討プロジェクトの設置 高浜市公共施設あり方検討委員会の設置 公共施設あり方計画の検討		・ 公共施設のあり方検討に関する資料を作成 ・ 庁内に公共施設のあり方検討プロジェクトの設置 ・ 高浜市公共施設あり方検討委員会の設置	遅延	0	0	6,065	7,169
③事業仕分けや行政評価システムを導入します。 (財務G)	2年以内	事業仕分け 試行的に実施 行政評価 先進事例の調査研究中	事業仕分け委員会の設置 事業仕分けの実施		事業仕分け手法の活用 行政評価システムの運用開始		・ 平成21年9月に高浜版事業仕分けを試行的に実施 ・ 平成22年6月19日・20日に「事業仕分け2010」の実施 ・ 平成23年6月19日に「事業仕分け2011」の実施 ・ 平成23年10月18日に行政評価委員会を設置 ・ 平成23年11月28日に上半期評価の実施 ・ 平成24年6月30日に年度評価公開ヒアリングの実施	完了 完了	0 0	3,206 0	1,351 385	0 371
④環境に配慮したエネルギーの活用を推進します。 (都市整備G) (都市防災G)	4年以内	ソーラーLED照明灯の設置(25基)	都市公園へのソーラーLED照明灯の設置	LED防犯灯の設置(511基)			・ 平成21年度 各小学校区に5基ずつソーラーLED照明灯の設置(計25基) ・ 平成22年度から都市公園にソーラーLED照明灯の設置(11基) ・ 平成23年度にLED防犯灯を設置(511基)	順調	29,925	7,392	31,176	40,781
⑤衣浦大橋の渋滞緩和解消事業を推進します。 (都市整備G)	4年以内	橋脚、橋台の一部下部工工事			橋桁工事		・ 橋脚、橋台の一部下部工取り直し道路工事を実施中	順調	愛知県事業	愛知県事業	愛知県事業	愛知県事業

(2) ツナガルチカラ ～ 行政と市民がよりチカラを発揮できるようにつなげます。～

マニフェスト項目	目標	実 施 工 程 表					進ちよく状況	進ちよく度	H21年度 決算額 (千円)	H22年度 決算額 (千円)	H23年度 決算額 (千円)	H24年度 予算額 (千円)
		H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度						
① 市民自らが使い方を決めることができる“市民予算枠”(個人市民税の5%)を設けます。(地域政策G)	すぐに	市民予算枠事業の制度設計	市民予算枠事業の実施				・ 市民予算枠事業の制度設計 ・ 平成22年4月に市民予算枠事業の創設 ・ 平成22年度実績 地域内分権推進型 8団体10事業 協働推進型 5団体8事業 ・ 平成23年度実績 地域内分権推進型 8団体9事業 協働推進型 6団体10事業	完了	0	41,065	44,268	61,244
② “わかりやすい予算書”をつくりまします。(財務G)	2年以内	高浜市の未来を描く市民会議「行財政運営分科会」で検討	わかりやすい「予算書」の発行				・ 高浜市の未来を描く市民会議「行財政運営分科会」で「わかりやすい予算書」の検討 ・ 平成22年10月以降、定期的に発行(現在Vol.5まで発行)	完了	0	5	12	160
③ “自治体の憲法”といわれる自治基本条例を策定します。(地域政策G)	4年以内	地域計画発表会の開催 シンポジウムの開催 高浜市の未来を描く市民会議の立ち上げ 素案検討・完成	自治基本条例の議会上程可決公布	自治基本条例施行			・ 平成21年12月に、高浜市の未来を描く市民会議の立ち上げ ・ 平成22年8月に自治基本条例の素案完成 ・ 同年8月～9月にパブリックコメントの実施 ・ 同年12月に条例案の議会上程可決 ・ 平成23年4月に自治基本条例施行	完了	0	193	0	0
④ 補助金を見直します。～まちづくり総合交付金制度の導入の検討～(地域政策G)	4年以内		構造改革プロジェクトの分科会で検討	先進事例と導入の方向性のとりまとめに着手		導入の可否検討 最終報告	・ 平成22年度に構造改革プロジェクトの分科会で検討 ・ 平成23年度に先進地事例と導入の方向性のとりまとめに着手	順調	0	0	0	0

(3) ノビルチカラ ～ 地域経済が発展する根本は人です。人づくりにチカラを注ぎ地域をのびまします。～

マニフェスト項目	目標	実 施 工 程 表					進ちよく状況	進ちよく度	H21年度 決算額 (千円)	H22年度 決算額 (千円)	H23年度 決算額 (千円)	H24年度 予算額 (千円)
		H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度						
① 安定的な農業経営を支援します。(地域産業G)	すぐに		「あす「将来の高浜農業を考える会」で検討 新規就農者・法人化の推進				・ 「あす「将来の高浜農業を考える会」で検討中 ・ 新規就農者・法人化の推進	順調	0	0	0	0

(3) ノビルチカラ ～ 地域経済が発展する根本は人です。人づくりにチカラを注ぎ地域をのびします。～

マニフェスト項目	目標	実 施 工 程 表					進捗状況	進 捗 よ く 度	H21年度 決算額 (千円)	H22年度 決算額 (千円)	H23年度 決算額 (千円)	H24年度 予算額 (千円)
		H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度						
② がんばる事業者を支援する制度を創設します。 (経営戦略G)	すぐに		がんばる事業者応援補助制度の創設	実施	完了		- 平成22年1月にがんばる事業者応援補助制度の創設補助実績31件 - 平成24年4月に新がんばる事業者応援補助制度の創設	完了	600	6,269	5,104	2,400
③ 時代に即応した地場産業への支援制度を創設します。 (地域産業G)	すぐに		三州瓦屋根工事奨励補助金の拡大				- 平成22年1月に三州瓦屋根工事奨励補助金の拡大太陽光発電システム - 平成21年度2件 - 平成22年度8件 - 平成23年度28件	順調	344	1,393	4,855	5,000
④ 学ぶ意欲を育てる「生涯学習基本構想」を策定します。 (文化スポーツG)	2年以内		高浜市の未来を描く市民会議「生涯学習分科会」で検討	生涯学習基本構想の策定			平成24年2月に策定済	完了	0	300	397	0
⑤ 公共工事など地元企業優先発注を推進します。 (財務G)	2年以内		入札制度の見直し(工事関係)	実施			- 平成22年7月に市内業者限りの入札参加枠を拡大するための金額区分見直しの実施(工事関係) - 平成23年7月から小規模工事等参加登録申請制度を実施	順調	0	0	0	0
⑥ 「教育基本構想」を策定します。 (学校経営G)	4年以内		教育基本構想策定委員会の設置	教育基本構想の策定			平成23年12月に策定済	完了	0	1,281	883	0
⑦ 新たなコミュニティビジネスへの支援を実施します。 (経営戦略G)	4年以内		先進事例の調査研究	セミナーの開催や相談会など			- 先進事例の調査研究中 - セミナー(前期)開催(平成23年度) - セミナー(後期)開催(平成24年度) - 創業支援制度検討中	順調	0	0	1,276	1,134

(3)ノビルチカラ ～ 地域経済が発展する根本は人です。人づくりにチカラを注ぎ地域をのびします。～

マニフェスト項目	目標	実 施 工 程 表					進ちよく状況	進ちよく度	H21年度 決算額 (千円)	H22年度 決算額 (千円)	H23年度 決算額 (千円)	H24年度 予算額 (千円)
		H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度						
⑧産業誘致を積極的に行います。 (経営戦略G)	4年以内	企業訪問 企業相談 企業誘致等に関する審査会の開催 奨励の実施			工業立地検討		・企業訪問、企業相談の実施 ・企業誘致等に関する審査会の開催 ・企業誘致に関する奨励事業者の実績 8社	順調	6,432	39,032	45,998	61,605
⑨チャレンジド※の「働きたい」を応援します。 (地域福祉G)	4年以内	障がい者就労支援会議の開催 障がい者就労訓練設備等整備補助の実施	就労支援システムの調査研究	障がい者地域生活総合支援事業の実施			・障がい者就労支援会議の開催(平成24年2月～毎月定例開催) ・障がい者就労訓練設備等整備補助の実施 ・就労支援システムの調査研究 ・障がい者地域生活総合支援事業の実施(平成23年4月～実施)	完了	3,190	454	9,125	14,629
⑩衣浦港高浜緑地にスポーツ施設を整備します。 (都市整備G)	4年以内	造成工事			都市計画の手続き	緑地整備設計	・平成23年度末造成工事完了	遅延	愛知県事業	愛知県事業	愛知県事業	愛知県事業

(4)ツツムチカラ ～ 子どもから高齢者の方、チャレンジド※も安心して住みつづけられるよう優しくつつみ込む施策を実施します。～

マニフェスト項目	目標	実 施 工 程 表					進ちよく状況	進ちよく度	H21年度 決算額 (千円)	H22年度 決算額 (千円)	H23年度 決算額 (千円)	H24年度 予算額 (千円)
		H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度						
①子どもの医療費の無料化を実施します。 (市民窓口G)	すぐに		子ども医療費無料化の実施				・平成22年1月から子ども医療費の無料化の実施	完了	2,464	31,158	36,044	38,658
②危機管理体制を充実します。 (都市防災G)	すぐに		危機管理グループの新設 地震災害応急対策検討プロジェクトの設置 危機管理要綱策定	→廃止	都市防災グループの設置		・平成22年1月に市長直轄の危機管理グループの新設 ・平成22年5月に地震災害応急対策検討プロジェクトの設置 ・平成24年4月に大規模災害時に都市インフラの整備を担う都市政策部に都市防災グループを設置(危機管理グループ廃止)	順調	0	0	0	0
③地域で取り組む「子育て・子育て事業」を支援します。 (こども育成G)	2年以内	関係者ヒアリングの実施	子どもネット会議の設置 システムの構築	運用開始	内容拡充		・平成22年6月に子どもネット会議の設置および9月に子どもに関する情報を一括化したポータルサイトおよびメールマガジン配信システムを構築	順調	0	12,904	5,142	2,786

(4) ツツムチカラ ～子どもから高齢者の方、チャレンジ※も安心して住みつけられるよう優しくつつみ込む施策を実施します。～

マニフェスト項目	目標	実 施 工 程 表					進ちょく状況	進ちょく度	H21年度 決算額 (千円)	H22年度 決算額 (千円)	H23年度 決算額 (千円)	H24年度 予算額 (千円)
		H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度						
④ 放課後の子どもたちを支援します。 (文化スポーツG)	2年以内		協議部会 モデル校 試行実施	5小学校 で本実施			・平成23年5月より5小学校で本実施 ・(平成24年度)子どもたちの意見や要望を取り入れた事業内容を検討中	順調	0	1,015	3,841	3,970
⑤ 地域の防災ネットワークづくりをします。 (都市防災G)	2年以内		防災ネットワークづくり素案の検討・提示	地域の防災訓練に反映 標高の見える化実施			・平成23年度、標高の見える化の実施 ・平成24年1月、防災ネットきずこう会の立上げ	遅延	0	0	7,268	1,265
⑥ 高齢者の健康づくり・能力活用を応援します。 (保健福祉G) (福祉企画G)	2年以内		新マシンスタジオの開設 いきいき健康マイレージ制度の検討	いきいき健康マイレージの開始			・平成22年7月に新マシンスタジオの開設 ・平成23年4月から健康づくり活動と福祉ボランティア活動に対してポイントを付与 ・今後は「生涯現役のまちづくり」を進めるなかで、高齢者が地域づくりの担い手として活躍し、能力活用できる仕組みを作っていく	完了	0	3,641	8,439	11,091
⑦ 事業所内保育施設の助成制度を創設します。 (こども育成G)	4年以内		先進事例の調査研究	新形態の事業所内保育の検討	新形態事業所内保育の実現性に係る二一調査など	国の新制度に適合する助成制度の検討	・先進事例の調査研究および新形態の事業所内保育の検討	遅延	0	0	0	500
⑧ 民間活力や保育機能を取り入れた柔軟な幼稚園運営を進めます。 (こども育成G)	4年以内	夏季預かり保育の実施	幼保一体施設に係る国の制度変更の動向を踏まえ検討			実施方針策定	・夏季預かり保育の実施 ・国の制度変更の動向を踏まえ、最善の手法を検討中	順調	0	0	0	0
⑨ 「認知症グループホーム」や「地域密着型特別養護老人ホーム」「地域共生型デイケアハウス」などの整備を支援します。 (介護保険G)	4年以内	介護保険審議会の開催	小規模特別養護老人ホーム整備の調査・検討	施設整備計画策定	施設整備	開所	・介護保険審議会の開催 ・平成24年6月に整備運営事業者決定 ・平成24年10月着工 ・平成25年4月開所予定	順調	261	160	485	133,400
⑩ 「発達支援センター」を整備します。 (保健福祉G)	4年以内		発達支援センターのあり方を決定 施設整備	開設			・いきいき広場再編整備計画において発達支援センターのあり方を決定 ・平成23年4月いきいき広場に「こども発達センター」開設	完了	0	46,914	18,232	20,012

※障がいがあることにより、挑戦する資格と機会を与えられた人