



ローカル・マニフェストの 進ちよく状況を公表します

問合せ先 市役所地域政策グループ ☎52-1111(内線352)

平成21年8月の市長選立候補にあたり、吉岡市長が「高浜市の根っこをつくる。」をテーマに選挙戦において掲げたローカル・マニフェストは、当選後、候補者の公約から市と市民の契約(市の計画)に代わるものと一般的に言われています。

市長選挙後1年余りが経過しましたので、ここで、ローカル・マニフェストで掲げた29項目にわたる事業のその後の進ちよく状況について市民の皆さんにお知らせします。

進ちよく状況の考え方

- 【実施済】 予算化および条例などが整備されており、事業を実施しているもの
- 【一部実施】 事業の一部を実施しているもの

◆進ちょく状況

(1) ツツケルチカラ ～ 本当に必要なサービスや事業の質を高めつづけます。～

マニフェスト項目	目標	実 施 工 程 表					進ちょく状況	H21 決算額 (千円)	H22 予算額 (千円)
		H21	H22	H23	H24	H25			
①「公共施設のあり方検討市民会議」を立ち上げます。	2年以内	公共施設検討用の資料作成	庁内に公共施設のあり方検討プロジェクトの設置	あり方検討市民会議の設置 公共施設のあり方とりまとめ			・ 公共施設のあり方検討に関する資料を作成 ・ 庁内に公共施設のあり方検討プロジェクトの設置	0	0
②事業仕分けや行政評価システムを導入します。	2年以内	事業仕分け 試行的に事業仕分けの実施	事業仕分け委員会の設置 事業仕分けの実施		事業仕分け手法の活用		【実施済】 ・ 平成21年9月に高浜版事業仕分けを試行的に実施 ・ 平成22年5月に第1回事業仕分け委員会の開催 ・ 同年6月19日・20日に事業仕分けの実施 ・ 同年8月に第2回事業仕分け委員会の開催	0	3,504
		行政評価 先進事例の調査研究中	行政評価制度の構築	行政評価制度の運用開始			・ 先進事例の調査研究中	0	0
③環境に配慮したエネルギーの活用を推進します。	4年以内	ソーラーLED照明灯の設置(25基)	都市公園へのソーラーLED照明灯の設置(5基)	LED防犯灯などの設置			【実施済】 ・ 各小学校区に5基ずつソーラーLED照明灯の設置(25基) ・ 都市公園にソーラーLED照明灯の設置(5基)工事発注済	29,925	7,935
④「みんなでまちをきれいにしよう条例」を推進します。	すぐに	啓発用の看板設置やポスターの掲示 環境美化活動の推進					【実施済】 ・ 分別拠点へ「排出ルール遵守」「持ち去り禁止」看板を設置 ・ 動物病院に「飼い主マナー遵守」啓発ポスターの掲示 ・ 環境美化推進員16団体1,791名	6,536	3,012
⑤衣浦大橋の渋滞緩和解消事業を推進します。	4年以内	橋脚・橋台の一部下部工工事		橋桁工事			【一部実施】 ・ 橋脚・橋台の一部下部工工事を実施中	愛知県事業	愛知県事業

(2) ツナガルチカラ ～ 行政と市民がよりチカラを発揮できるようにつなげます。～

マニフェスト項目	目標	実 施 工 程 表					進ちよく状況	H21 決算額 (千円)	H22 予算額 (千円)
		H21	H22	H23	H24	H25			
① “自治体の憲法”といわれる自治基本条例を策定します。	4年以内	地域計画発表会の開催 シンポジウムの開催 高浜市の未来を描く市民会議の立ち上げ 素案検討・完成	自治基本条例議会上程	周知活動 既存条例などの検証			- 平成21年9月に地域計画発表会の開催 - 同年12月にまちづくりシンポジウムの開催、高浜市の未来を描く市民会議の立ち上げ - 平成22年8月に自治基本条例の素案完成 - 同年8月～9月にパブリックコメントの実施	0	252
②市民自らが使い方を決めることができる“市民予算枠”(個人市民税の5%)を設けます。	すべに	市民予算枠事業の制度設計	市民予算枠事業の実施				【実施済】 - 市民予算枠事業の制度設計 - 平成22年4月に市民予算枠事業の実施	0	60,491
③ “わかりやすい予算書”をつくりまします。	2年以内	高浜市の未来を描く市民会議「行財政運営分科会」で検討	「わかりやすい予算書」の発行				【実施済】 - 高浜市の未来を描く市民会議「行財政運営分科会」で「わかりやすい予算書」の検討 - 平成22年10月「わかりやすい予算書」の発行	0	0
④補助金を見直します。～まちづくり総合交付金制度の導入の検討～	4年以内		構造改革プロジェクトの分科会で検討中	導入の検討 先進事例研究			構造改革プロジェクト「受益と負担の改革分科会」で検討中	0	0

(3) ノビルチカラ ～ 地域経済が発展する根本は人です。人づくりにチカラを注ぎ地域をのびします。～

マニフェスト項目	目標	実 施 工 程 表					進ちよく状況	H21 決算額 (千円)	H22 予算額 (千円)
		H21	H22	H23	H24	H25			
① 「教育基本構想」を策定します。	4年以内		教育基本構想策定委員会の設置	教育基本構想の策定			- 平成22年4月に教育基本構想策定委員会の設置 - プロジェクト部会で検討中	0	1,390

(3) ノビルチカラ ～ 地域経済が発展する根本は人です。人づくりにチカラを注ぎ地域をのびします。～

マニフェスト項目	目標	実 施 工 程 表					進ちよく状況	H21 決算額 (千円)	H22 予算額 (千円)
		H21	H22	H23	H24	H25			
②学ぶ意欲を育てる「生涯学習基本構想」を策定します。	2年以内		高浜市の未来を描く市民会議「生涯学習分科会」で検討中	生涯学習基本構想の策定			・高浜市の未来を描く市民会議「生涯学習分科会」で検討中	0	480
③新たなコミュニティビジネスへの支援を実施します。	4年以内		先進事例の調査研究	セミナーの開催や相談会など			・先進事例の調査研究中	0	0
				創業支援策の検討	実施				
④安定的な農業経営を支援します。	すぐに		あす「将来の高浜農業を考える会」で検討中	新規就農者・法人化の推進			あす ・「将来の高浜農業を考える会」で検討中	0	0
⑤がんばる事業者を支援する制度を創設します。	すぐに		がんばる事業者応援補助制度の創設				【実施済】 ・がんばる事業者応援補助制度の創設 補助実績 3件	600	4,000
⑥産業誘致を積極的行います。	4年以内		企業訪問 企業相談 企業誘致などに関する審査会の開催	奨励の実施			【実施済】 ・企業訪問、企業相談の実施 ・企業誘致などに関する審査会の開催 ・企業誘致に関する奨励事業者の実績 4社	6,432	39,914
⑦時代に即応した地場産業への支援制度を創設します。	すぐに		三州瓦屋根工事奨励補助金の拡大				【実施済】 ・平成22年1月に三州瓦屋根工事奨励補助金の拡大 補助実績 5件	344	2,000

(3)ノビルチカラ ～ 地域経済が発展する根本は人です。人づくりにチカラを注ぎ地域をのびします。～

マニフェスト項目	目標	実 施 工 程 表					進ちよく状況	H21 決算額 (千円)	H22 予算額 (千円)
		H21	H22	H23	H24	H25			
⑧チャレンジ ドの「働きたい」を 応援します。	4 年 以 内	障がい者就 労支援会議 の開催 障害者就労 訓練設備等 整備補助の 実施	就労支援シ ステムの調 査研究	実用化 の検討			・ 障がい者就労支 援会議の開催 ・ 障害者就労訓練 設備等整備補助 の実施 ・ 就労支援システ ムの調査研究中	3,190	493
⑨衣浦港高浜 緑地にスポ ーツ施設を 整備します。	4 年 以 内	造成工事中		緑地整備 設計		緑地整備 工事	【一部実施】 ・ 造成工事中	愛知県 事業	愛知県 事業
⑩公共工事な ど地元企業 優先発注を 推進します。	2 年 以 内	入札制度の見 直し(工事関係)	実施 小規模工事な どの調査・検討				【実施済】 ・ 平成22年7月に 市内業者限りの 入札参加枠を拡 大するための金 額区分見直しの 実施(工事関係)	0	0

(4)ツツムチカラ ～ 子どもから高齢者の方、チャレンジド※も安心して住みつづけられるよう優しくつつみ込む施策を実施します。～

マニフェスト項目	目標	実 施 工 程 表					進ちよく状況	H21 決算額 (千円)	H22 予算額 (千円)
		H21	H22	H23	H24	H25			
①子どもの医 療費の無料 化を実施し ます。	す べ に		子ども 医療費 無料化 の実施	継続			【実施済】 ・ 平成22年1月か ら子ども医療費無 料化の実施	2,464	53,509
②事業所内保 育施設の助 成制度を創 設します。	4 年 以 内		先進事例の 調査研究	の助 成制 度 企業への 周知活動			・ 先進事例の調査 研究中	0	0
③地域で取り 組む「子育て ・子育て 事業」を支 援します。	2 年 以 内		関係者 ヒアリ ングの 実施	子ども ネット 会議の 設置 システ ム構築		運用 開始	【一部実施】 ・ 平成22年6月に 子どもネット会議 の設置	0	15,040

※障がいを持っていることにより、挑戦する資格と機会を与えられた人

(4) ツツムチカラ ～子どもから高齢者の方、チャレンジド※も安心して住みつづけられるよう優しくつつみ込む施策を実施します。～

マニフェスト項目	目標	実 施 工 程 表					進ちよく状況	H21 決算額 (千円)	H22 予算額 (千円)
		H21	H22	H23	H24	H25			
④放課後の子どもたちを支援します。	2年以内		協議部会の設置 モデル校試行実施	5小学校で本実施			【一部実施】 ・平成22年9月に高浜小学校で試行実施	0	887
⑤民間活力や保育機能を取り入れた柔軟な幼稚園運営を進めます。	4年以内	夏季預かり保育の実施	柔軟な幼稚園運営の手法について検討中		実施		【一部実施】 ・夏季預かり保育の実施 ・柔軟な幼稚園運営を実現するための手法について検討中	0	0
⑥「認知症グループホーム」や「地域密着型特別養護老人ホーム」「地域共生型デイケアハウス」などの整備を支援します。	4年以内	介護保険審議会の開催	小規模特別養護老人ホーム整備の調査・検討中	施設整備計画	施設整備	開所	・介護保険審議会の開催 ・小規模特別養護老人ホーム整備の調査検討中	261	261
⑦「発達支援センター」を整備します。	4年以内		発達支援センターのあり方を決定 施設整備	開設			・いきいき広場再編整備計画において発達支援センターのあり方を決定	0	46,914
⑧危機管理体制を充実します。	すぐに		危機管理グループ新設 地震災害応急対策検討プロジェクトの設置 危機管理要綱策定	職員用の防災訓練を実施			【一部実施】 ・平成22年1月に市長直轄の危機管理グループの新設 ・平成22年5月に地震災害応急対策検討プロジェクトの設置	0	0
⑨地域の防災ネットワークづくりをします。	2年以内		防災ネットワークづくり素案の検討・提示	地域の防災訓練に反映			・地域の防災ネットワークづくりの素案検討中	0	0
⑩高齢者の健康づくり・能力活用を応援します。	2年以内		新マシンスタジオの開設 いきいき健康マイレージ制度の検討	健康づくり事業の実施 実施 セカンドステージカレッジの開講			【一部実施】 ・平成22年7月に新マシンスタジオの開設 ・健康づくり事業の検討中 ・いきいき健康マイレージの検討中 ・セカンドステージカレッジ運営方法などについての検討中	0	3,641