

◎ 南中学校外壁等改修工事について

1. 目的

老朽化による外壁の劣化が見受けられるため、改修工事を行うことにより、生徒・教諭の安全確保及び施設の長寿命化を図る。

2. 工期

令和7年7月15日 ～ 令和8年3月23日

3. 契約金額

未定（※7月14日契約予定）

4. 契約の相手方


未定（※7月14日契約予定）

5. 主な工事の概要

・北校舎、南校舎及び東渡り廊下の防水及び外壁改修

6. 入札参加者


未定（※7月14日契約予定）



案内図

工事概要			
①南校舎	建築工事	防水改修工事：シーリング打替え 庇：塗膜防水 新設	
		外壁改修工事：劣化部補修の上 複層塗材Eの上 超低汚染型2液水性ふっ素樹脂塗料塗	
	電気工事	監視カメラ及びセンサーの取外し・再取付	
	空調・管工事	使用していない冷媒管の撤去	
②北校舎	建築工事	防水改修工事：シーリング打替え 庇：塗膜防水 新設	
		外壁改修工事：劣化部補修の上 複層塗材Eの上 超低汚染型2液水性ふっ素樹脂塗料塗	
	電気工事	監視カメラ及びセンサーの取外し・再取付	
	空調・管工事	該当工事無し	
③渡り廊下	建築工事	防水改修工事：シーリング打替え	
		外壁改修工事：劣化部補修の上 複層塗材Eの上 超低汚染型2液水性ふっ素樹脂塗料塗	
		塗装改修工事：鋼製手摺 DP塗替	
	電気工事	該当工事無し	
	空調・管工事	該当工事無し	

- 注意事項
1. 学校敷地内及び校門に面した道路は禁煙とする。
 2. 仮設事務所、資材置場、作業員駐車場を学校敷地内に確保できない場合は、受注者で現場周辺に用意すること。
 3. 運動場は土・日・祝に終日一般開放されているため、留意すること。
 4. 体育館は平日の夜間と土日祝の終日に一般開放されているため留意すること。
 5. 停電作業を実施する場合は、事前に監督員及び学校等と協議を行い監督員から許可を得てから実施すること
 6. 解体、新り、アンカー打ち等の音の出る作業は土日祝及び寒休み期間中に行うこと。



凡例
今回工事範囲を示す

※想定月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	凡例
コメント	【南校舎】 【北校舎】 【渡り廊下】	草休み								完了検査 外部足場解体 引渡し	
		準備期間	仮囲い・外部足場	高圧水洗、劣化数量調査	外壁補修、下地調整、外壁塗装		手直し		足場解体前検査		
外部足場を示す。(W900) 仮囲いを示す。(ガードフェンスH=1,800) 仮囲いを示す。(A型バリケード) キャストゲート (W6,000×H1,800) 工事車両の動線を示す。 工事関係者の動線を示す。 工事車両の動線を示す(学校の許可が必要) 生徒及び職員の動線を示す。											

