

## 令和8年度公共工事発注見通し(令和8年度当初)

担当グループ	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	新規・変更
都市政策部 土木グループ	舗装修繕工事 市道三高駅東線	湯山町地内	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (4月～6月)	約4ヶ月	舗装工 A=3,400㎡ 路上路盤再生工 A=3,400㎡	40百万円以上 45百万円未満	新規
都市政策部 土木グループ	公園整備工事 大山緑地	春日町地内	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (4月～6月)	約4ヶ月	複合遊具改修 N=1基	10百万円以上 15百万円未満	新規
都市政策部 上下水道グループ	配水管布設替工事 市道半城土吉浜線外	八幡町地内	一般競争入札	水道施設工事	第1四半期 (4月～6月)	約8ヶ月	管布設工φ50 L=194m 管布設工φ100 L=604m 管布設工φ200 L=477m	150百万円以上 155百万円未満	新規
都市政策部 上下水道グループ	配水管布設替工事 県道碧南高浜環状線外	小池町地内	一般競争入札	水道施設工事	第1四半期 (4月～6月)	約8ヶ月	管布設工φ50 L=966m 管布設工φ100 L=2,922m 管布設工φ150 L=332m	415百万円以上 420百万円未満	新規
都市政策部 上下水道グループ	4号配水ポンプ盤更新工事 高浜配水場	春日町地内	一般競争入札	水道施設工事	第1四半期 (4月～6月)	約10ヶ月	4号配水ポンプ盤更新 一式	35百万円以上 40百万円未満	新規
都市政策部 上下水道グループ	公共下水道整備工事 浜第2処理分区(8-1工区)	小池町地内 外	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (4月～6月)	約9ヶ月	工事延長 L=162m	85百万円以上 90百万円未満	新規
都市政策部 上下水道グループ	公共下水道整備工事 浜第2処理分区(8-2工区)	八幡町地内	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (4月～6月)	約9ヶ月	工事延長 L=1,950m 人孔工85箇所	250百万円以上 255百万円未満	新規
都市政策部 上下水道グループ	公共下水道整備工事 浜第2処理分区(8-3工区)	小池町地内	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (4月～6月)	約9ヶ月	工事延長 L=1,997m 人孔工85箇所	240百万円以上 245百万円未満	新規
都市政策部 上下水道グループ	公共下水道整備工事 浜第2処理分区(8-4工区)	小池町地内	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (4月～6月)	約9ヶ月	工事延長 L=1,912m 人孔工72箇所	230百万円以上 235百万円未満	新規
都市政策部 上下水道グループ	公共下水道整備工事 浜第2処理分区(8-5工区)	小池町地内	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (4月～6月)	約9ヶ月	工事延長 L=815m 人孔工29箇所	90百万円以上 95百万円未満	新規
都市政策部 上下水道グループ	公共下水道整備工事 浜第2処理分区(8-6工区)	小池町地内	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (4月～6月)	約9ヶ月	マンホールポンプ N=1箇所	45百万円以上 50百万円未満	新規
都市政策部 上下水道グループ	公共下水道整備工事 浜第2処理分区(8-7工区)	屋敷町地内	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (4月～7月)	約2ヶ月	工事延長 L=23m 人孔工2箇所	4百万円以上 10百万円未満	新規
都市政策部 上下水道グループ	舗装復旧工事(その1) 浜第2処理分区	屋敷町地内	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (4月～6月)	約5ヶ月	舗装復旧工 A=10,900㎡	70百万円以上 75百万円未満	新規

担当グループ	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	新規・変更
都市政策部 上下水道グループ	舗装復旧工事(その2) 浜第2処理分区	屋敷町地内外	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (4月~6月)	約4ヶ月	舗装復旧工 A=7,610㎡	45百万円以上 50百万円未満	新規
都市政策部 上下水道グループ	舗装復旧工事(その3) 浜第2処理分区	八幡町地内	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (4月~6月)	約6ヶ月	舗装復旧工 A=16,823㎡	110百万円以上 115百万円未満	新規
都市政策部 上下水道グループ	舗装復旧工事(その4) 浜第2処理分区	屋敷町地内外	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (4月~6月)	約6ヶ月	舗装復旧工 A=2,528㎡	100百万円以上 105百万円未満	新規
都市政策部 都市計画グループ	外壁等改修工事 芳川住宅	芳川町地内	一般競争入札	建築一式工事	第1四半期 (4月~6月)	約8ヶ月	外壁改修 一式 防水改修 一式 塗装改修 一式 屋根改修 一式	65百万円以上 70百万円未満	新規
都市政策部 都市計画グループ	外壁等改修工事 東海住宅	田戸町地内	一般競争入札	建築一式工事	第1四半期 (4月~6月)	約8ヶ月	外壁改修 一式 防水改修 一式 塗装改修 一式 屋根改修 一式	20百万円以上 25百万円未満	新規
市民部 経済環境グループ	太陽光発電設備整備工事	青木町地内	一般競争入札	電気工事	第1四半期 (4月~6月)	約8ヶ月	太陽光発電設備工事 一式	145百万円以上 150百万円未満	新規
福祉部 健康推進グループ	高浜中部老人憩の家解体工事	青木町地内	一般競争入札	建築一式工事	第1四半期 (4月~6月)	約6ヶ月	解体工事 一式	10百万円以上 15百万円未満	新規
教育委員会 学校経営グループ	中学校屋内運動場空調設備等整備工事	湯山町及び 二池町地内	一般競争入札	管工事	第1四半期 (4月~6月)	約10ヵ月	中学校屋内運動場空調設備等 整備工事 一式	210百万円以上 215百万円未満	新規