

実施工程	令和 7 年度								令和 8 年度
	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
1 廃棄物処理方式検討委員会			■ 10/23		■ 12/18		■ 2/24	■ 3/16	
(1) 現状と経緯の把握			➡						
(2) サウンディング調査の報告			➡						
(3) 事業方式の検討			➡						
(4) 処理方式の検討			➡						
(5) 検討委員会まとめ								■ 3月末	
2 サウンディング調査の実施（市）									
(1) 参加申し込み	➡								
(2) 対話の実施			➡						
(3) 結果の公表					➡				
3 ごみ処理施設についての調査検討（市）	➡								
4 廃棄物処理方式等の方針決定（市）									■