

○第6次障がい者福祉計画スケジュール

	8年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	9年 1月	2月	3月
障害関係団体ヒアリング												
現状と課題の整理												
第4次計画の評価・検証												
計画の骨子案／基本理念等												
計画案の作成												
計画の修正												
概要版の作成												
計画書等の印刷・製本												
パブリックコメント												
障害者施策審議会				● 1			● 2	● 3			● 4	
自立支援協議会 (本会議)				● 1			● 2	● 3		● 4		

〔審議会の内容〕

第1回：第5次計画の評価・検証

第2回：計画骨子案の検討

第3回：計画案の検討

第4回：パブリックコメントの結果、計画の最終検討、計画の承認