

平成30年度

主要・新規事業等の概要

6月補正予算（追加分）



高 浜 市

目 次

一 般 会 計

10 款 教育費

№. 1 青少年ホーム管理事業・生涯スポーツ推進事業

(勤労青少年ホーム解体工事・南テニスコート撤去工事) 【継続】 ・ 3

第6次高浜市総合計画における体系別 主要・新規事業一覧

II 学び合い 力を合わせて 豊かな未来を育もう

No. 1 青少年ホーム管理事業・生涯スポーツ推進事業

(勤労青少年ホーム解体工事・南テニスコート撤去工事)・・・3



第6次高浜市総合計画 将来都市像

思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま

～高浜市が目指す姿のキャッチフレーズ～

主要・新規事業等

事業名等	青少年ホーム管理事業（勤労青少年ホーム解体工事）【継続】 生涯スポーツ推進事業（南テニスコート撤去工事）【継続】											
担当グループ	こども未来部文化スポーツグループ											
総合計画区分	基本目標	Ⅱ 学び合い 力を合わせて豊かな未来を育もう	個別目標	(3) 学び・文化・スポーツの輪を広げ、まちのチカラを育みます								
予算区分	会計	一般会計	款	10教育費	項	05社会教育費	目	04青少年育成・活動支援費				
					項	06保健体育費	目	02生涯スポーツ費				
事業名 03青少年ホーム管理事業・01生涯スポーツ推進事業												
アクションプラン <input checked="" type="checkbox"/> 該当する <input type="checkbox"/> 該当しない												
事業概要	事業の必要性・実施の背景	勤労青少年ホーム解体工事等において、基礎撤去作業時に瓦やレンガ等の地中埋設物が発掘された。勤労青少年ホーム跡地活用事業の推進に向け、跡地活用事業者へ市有地を貸し付けるにあたり、跡地活用事業者が整備工事に着手できるよう、整備工事に支障となる地中埋設物を撤去する必要がある。										
	目的（何のために）	勤労青少年ホーム跡地を跡地活用事業者に貸し付けできる状態にするため。										
	対象（誰・何を対象に）	勤労青少年ホーム及び南テニスコート										
	事業内容（手段、手法など）	○勤労青少年ホーム解体工事において地中埋設物を撤去した箇所に、土を埋め戻す。 ○跡地活用事業者の整備工事に支障をきたす箇所について、地中埋設物の撤去を行う。										
目指す成果（期待される効果）	跡地活用事業者の整備工事に支障をきたす箇所について、地中埋設物を撤去し、勤労青少年ホーム跡地を貸し付けできる状態にする。											
目標設定（なるべく定量的な目標値を記入）	目標（何をどのようにする）							達成時期（いつまでに）				
	①地中埋設物の撤去作業等を行う。 ②勤労青少年ホームの解体工事及び南テニスコートの撤去工事を完了する。							平成30年6月				
平成30年度	事業費（経費）		財源内訳（単位：千円）									
	6,915 千円		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	915				
事業費積算内容	勤労青少年ホーム解体工事費 2,479千円…① 南テニスコート撤去工事費 4,436千円…② 総工事費（①+②） 6,915千円 【参考】 勤労青少年ホーム解体工事費（補正前）29,049,000円⇒（補正後）31,527,757円…①' 南テニスコート撤去工事費（補正前）13,935,000円⇒（補正後）18,370,403円…②' 総工事費（①'+②'）（補正前）42,984,000円⇒（補正後）49,898,160円											
平成30年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
事業実施スケジュール	青少年ホーム解体工事（H30.2～）											
	南テニスコート撤去工事											
	地中埋設物撤去等											
	家屋調査（事後）											
	外構・樹木撤去、仮囲い撤去											
補正予算書及び説明書該当ページ			23ページ									

これまでの主な取組と成果

事業年度	平成29年度 ~ 平成30年度	総事業費	42,984千円								
これまでの主な取組と成果	平成30年1月より、近隣住民への挨拶回りや工事説明会の開催、家屋調査等などの工事準備を進めた。2月より勤労青少年ホーム解体工事に着手した。4月より南テニスコート撤去工事に着手した。										
平成30年度 (予算)	取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ・勤労青少年ホームアスベスト除去、解体工事 ・南テニスコート撤去工事 									
	事業費(経費)	財源内訳(単位:千円)									
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源					
	42,984 千円			38,000		4,984					
主な経費	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">勤労青少年ホーム解体工事費</td> <td style="width: 70%;">29,049千円・・・①</td> </tr> <tr> <td>南テニスコート撤去工事費</td> <td>13,935千円・・・②</td> </tr> <tr> <td>総工事費(①+②)</td> <td>42,984千円</td> </tr> </table>					勤労青少年ホーム解体工事費	29,049千円・・・①	南テニスコート撤去工事費	13,935千円・・・②	総工事費(①+②)	42,984千円
勤労青少年ホーム解体工事費	29,049千円・・・①										
南テニスコート撤去工事費	13,935千円・・・②										
総工事費(①+②)	42,984千円										
平成29年度 (決算)	取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ・契約締結(1月9日) ・近隣住民等への挨拶回り、工事説明会開催、家屋調査(事前)、広報等での周知 ・勤労青少年ホームアスベスト除去、解体工事 									
	事業費(経費)	財源内訳(単位:千円)									
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源					
	0 千円										
主な経費	<p><債務負担行為></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">勤労青少年ホーム解体工事費</td> <td style="width: 70%;">29,049千円・・・①</td> </tr> <tr> <td>南テニスコート撤去工事費</td> <td>13,935千円・・・②</td> </tr> <tr> <td>総工事費(①+②)</td> <td>42,984千円</td> </tr> </table> <p>※平成29年度は債務負担行為を設定し、平成30年度に予算化したため、平成29年度の歳出はありません。</p>					勤労青少年ホーム解体工事費	29,049千円・・・①	南テニスコート撤去工事費	13,935千円・・・②	総工事費(①+②)	42,984千円
勤労青少年ホーム解体工事費	29,049千円・・・①										
南テニスコート撤去工事費	13,935千円・・・②										
総工事費(①+②)	42,984千円										

資料等(位置図等)

勤労青少年ホーム跡地活用(予定図)



