

平成 2 9 年 度

# 主要・新規事業等の概要

7月補正予算



高 浜 市

# 目 次

## 一 般 会 計

### 10 款 教育費

- No. 1 生涯学習施設管理運営事業  
    (中央公民館解体工事) 【継続】 . . . . . 3
- No. 2 生涯学習施設管理運営事業  
    (高取公民館空調機更新工事) 【新規】 . . . . . 5

## 第6次高浜市総合計画における体系別 主要・新規事業一覧

### I みんなで考え みんなで汗かき みんなのまちを創ろう

No. 1 生涯学習施設管理運営事業

(中央公民館解体工事) . . . . . 3.

### II 学び合い 力を合わせて 豊かな未来を育もう

No. 2 生涯学習施設管理運営事業

(高取公民館空調機更新工事) . . . . . 5



第6次高浜市総合計画 将来都市像

**思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま**

～高浜市が目指す姿のキャッチフレーズ～

主要・新規事業等

事業名等		生涯学習施設管理運営事業（中央公民館解体工事）【継続】										
担当グループ		こども未来部文化スポーツグループ										
総合計画区分		基本目標 I みんなで考え みんなで汗かき みんなのまちを創ろう				個別目標	(2) 将来を見据えた計画的・効果的な財政運営を行います					
予算区分		会計	一般会計		款	10教育費		項	05社会教育費		目	02生涯学習機会提供費
アクションプラン		<input type="checkbox"/> 該当する <input checked="" type="checkbox"/> 該当しない										
事業概要	事業の必要性・実施の背景	地下水の水位上昇によって、水中に埋まっている地下部では壁・梁・柱・床盤等が解体できない状況にあり、解体工事の杭抜き工程に影響が出るため、新規に排水対策工事を実施する必要がある。										
	目的（何のために）	地下部の壁・梁・柱・床盤等の解体を適切に実施するため。										
	対象（誰・何を対象に）	中央公民館										
	事業内容（手段、手法など）	解体工事の工程中、基礎撤去と杭抜き作業を並行しながら、ディープウェル工事の実施、シートパイル敷設工事の増を実施する。										
目指す成果（期待される効果）		地下水の排水を適切に行うことにより、杭抜き工事を可能とする。										
目標設定（なるべく定量的な目標値を記入）		目標（何をどのようにする）									達成時期（いつまでに）	
		①杭抜き工事を可能とするだけの排水対策工事を実施する。 ②解体工事を完了する									①平成29年11月 ②平成30年 3月	
平成29年度	事業費（経費）		財源内訳（単位：千円）									
			国庫支出金	県支出金		地方債		その他		一般財源		
		53,011 千円					48,000		5,011			
事業費積算内容		中央公民館解体工事費 53,011千円 ※中央公民館解体工事の契約金額 187,794,720円										
平成29年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			
事業実施スケジュール	【中央公民館解体工事】			◆臨時議会(7/24)								
	内装撤去 →			シートパイルの敷設工事 → ディープウェル工事 → 基礎撤去 →								
	上屋解体 →			外周 → 整地 →								
	【中央公民館アスベスト除去工事】			杭抜き								
除去工事 →												
補正予算書及び説明書該当ページ		30ページ										

## これまでの主な取組と成果

事業年度	平成28年度 ～ 平成29年度	総事業費	137,484千円			
これまでの 主な取組 と成果	中央公民館解体工事について、入札後に業者と仮契約を締結。住民投票の後、議会の議決を得てから本契約を締結。解体工事に着手するとともに、地下機械室配管の保温材撤去を追加で行った。					
平成29年度 (予算)	取組内容	・平成28年度に引き続き、中央公民館解体工事を行う。				
	事業費(経費)	財源内訳(単位:千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	132,884 千円			119,000		13,884
	主な経費	中央公民館解体工事費 132,884千円				
	取組内容	・中央公民館アスベスト除去工事を行った。(5月完了)				
	事業費(経費)	財源内訳(単位:千円)				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
2,700 千円					2,700	
主な経費	中央公民館アスベスト除去工事費 2,700千円(繰越明許費)					
平成28年度 (決算)	取組内容	・中央公民館解体工事について、仮契約締結、住民投票の後、議会の議決を得てから本契約を締結し、工事準備等を行った。				
	事業費(経費)	財源内訳(単位:千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	1,900 千円					1,900
主な経費	中央公民館解体工事費 前払金 1,900千円					

主要・新規事業等

事業名等	生涯学習施設管理運営事業（高取公民館空調機更新工事）【新規】											
担当グループ	こども未来部文化スポーツグループ											
総合計画区分	基本目標	Ⅱ 学び合い 力を合わせて豊かな未来を育もう					個別目標	(3) 人と学びの輪を広げ、まちのチカラを育みます				
予算区分	会計	一般会計	款	10教育費	項	05社会教育費	目	02生涯学習機会提供費	事業名			03 生涯学習施設管理運営事業
アクションプラン	<input type="checkbox"/> 該当する <input checked="" type="checkbox"/> 該当しない											
事業概要	事業の必要性・実施の背景	平成8年の高取公民館オープンから約20年が経過し、室外機等の故障により、一部空調が使用できない状況となっている。部品の製造も中止されており、修理ができないことから、空調機の更新工事を実施する必要がある。										
	目的（何のために）	高取公民館の空調機の更新										
	対象（誰・何を対象に）	高取公民館利用者及び市民										
	事業内容（手段、手法など）	高取公民館における空調機について更新を行う。										
目指す成果（期待される効果）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者が快適に施設を利用することができる。</li> <li>・省エネ機器へ更新することにより、ランニングコストを削減することができる。</li> </ul>											
目標設定（なるべく定量的な目標値を記入）	目標（何をどのようにする）										達成時期（いつまでに）	
	高取公民館における空調機について更新を行う。										平成29年12月	
平成29年度	事業費（経費）			財源内訳（単位：千円）								
	19,268千円			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源				
			14,000			5,268						
事業費積算内容	空調機更新工事費 19,268千円											
平成29年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
事業実施スケジュール				入札・契約事務			工事					
補正予算書及び説明書該当ページ			30ページ									