

①事業の基礎情報

事業名	高浜緑地グランド整備事業				担当部・グループ名	こども未来部 文化スポーツグループ					
実施期間	平成 26 年度～平成 29 年度				担当 GL 氏名	岡島 正明					
新規・継続の別	新規事業				電話番号(内線)	52-1111(内線 300)					
縦貫計画 (基本計画)体系	個別目標	(3)人と学びの輪を広げ、まちのチカラを育みます				予算・事業上の 予算書上の 事業名	款	10款 教育費			
	こんなことに取り組みます	誰もが楽しめるスポーツ・レクリエーションの機会をつくり、市民交流の場を充実します。					項	6項 保健体育費			
	みんなで目指すまちづくり 指標名	—					目	2目 生涯スポーツ費			
							事業名	1 生涯スポーツ推進事業			
現状値(H25)	—	実績値(H26)	—	実績値(H27)	—	実績値(H28)	—	目標値(H29)	—	(単位)	

②事業の概要

目的 (何をどうするために)	<ul style="list-style-type: none"> サッカーや野球などでの利用が可能な、多目的(スポーツ)グラウンドの整備を図り、地域住民のスポーツ・レクリエーション活動のニーズに対応する。 特に、地域からのニーズが高い、グランドゴルフなどの利用に対応した多目的グラウンドを整備する。 		
対象(誰・何を対象に)	市民	対象の数量	46,202 人
最終目標 (最終的に何がどうなれば達成か)	<ul style="list-style-type: none"> サッカーや野球などの球技が楽しめるよう、防球ネット等を設置した多目的グラウンドとして整備する。 維持管理に関しては、利用が促進されるよう地域団体を中心とした管理体制を整える。 		

③事業にかかる事業費概要

平成 26 年度 (当初)		決算	主な内容	
事業費総額 (千円)		5,303	—	<ul style="list-style-type: none"> 高浜緑地多目的広場詳細設計委託料 (平成27年度に繰越)
財源内訳	一般財源	5,303	—	
	特定財源	国・県支出金	—	
		その他	—	
補助事業・単独事業の別		単独事業	単独事業	



▲ワークショップのようす

④平成 26 年度の実施内容（目指す姿の実現に向けて、どんなことに取り組んできたのかを整理する）

	何を・どうした ※箇条書きで記載する	いつ(年月)	アウトプット
実施内容	①衣浦港務所にて打合せを行った。(都市整備 G とともに参加)	随時	
	②上部利用について検討する会議体を立上げた。	H26.10	
	③上部利用についてのワークショップを行った。	H26.11～ H27.1	2回開催
	④高浜緑地多目的広場詳細設計委託を発注した。	H26.11	
進捗状況	遅滞（県との共同事業であり、設計内容の協議に不測の時間を要している）		
実施内容に対する成果 (事業の自己評価)	☆県の予算の都合上なかなか協議が進まないが、ワークショップ結果のとりまとめ等をもとに、今後、調整をスムーズに進め出来る限り早く整備したい。		

⑤課題と今後の取組みの方向性（平成 26 年度を振り返り、課題を抽出し、今後の取組みの考え方を整理する）

課題	今後の取組みの方向性
<p><u>(1) 整備の遅滞</u></p> <p>・グラウンド確保の点から、県と連携し「(仮称) 高浜緑地」の整備を早急に行う必要がある。</p>	<p>・詳細設計の発注に向けて、市民とのワークショップを行うとともに、衣浦港務所との調整を進めたい。</p>

⑥課題解決に向けた平成 27 年度の具体的なアクション（案）

	何を・どうする ※箇条書きで記載する	いつまでに(年月)
計画(案)	①近隣先行事例について調査を実施する。	H27.9
	②衣浦港務所と打合せを実施する。	随時
	③多目的広場内の植栽等についてのワークショップを実施する。	随時
	④多目的広場の管理運営についてのワークショップを実施する。	随時

特記事項	<p>・県の予算がつくか否かによって事業の進捗が決まるため、グラウンド部分を最優先に共用開始いただくよう働きかけたい。</p>
------	---