

(3) 4年以内に実行します

事業名称	目 標	実 施 工 程 表					進ちょく状況	進ちょく 度	H17 決算額 (千円)	H18 予算額 (千円)
		H17	H18	H19	H20	H21				
幅広い保育ニーズへの対応	総合施設の整備と定員増	総合施設の検討・建設準備	施設建設	総合施設の開園			幼・保一体型総合施設（仮称）翼幼保園の建設準備を実施 平成18年10月（仮称）翼幼保園の建設着手予定	一部実施	0	200,000
犯罪のない社会をつくる地域防犯体制の強化	地域防犯体制の強化	小学校区単位での地域防犯組織の設置					青色回転灯車両による自主防犯パトロール隊の発足 平成17年7月港小学校区発足 平成17年12月吉浜小学校区発足	一部実施	244	245
高浜エコ・ハウスの整備	高浜エコ・ハウスの整備	施設の検討・建設準備	施設建設		施設オープン		施設の基本設計に係る予算（案）を平成18年9月議会に上程	検討中	0	0
シルバー農園の整備	シルバー農園の整備	生産希望者の調査・加入促進			農園の確保・整備		平成18年4月に高浜市シルバー人材センターに対し農産物生産希望者の確保依頼を実施	検討中	0	0
子どもから高齢者まで一貫した支援体制の確立	幼児期から盛年期まで一貫した障害福祉支援体制の確立	個別カルテおよび支援計画形式の検討・策定	支援ネットワークの構築	共用開始			平成17年度中に特別支援教育連携協議会の企画部会により、個別カルテおよび支援計画の形式（様式）の検討・策定 平成18年7月に同部会により、改訂版個別カルテ及び支援計画の形式（様式）について検討 同月に関係部署により、支援ネットワーク構築の全体像についての検討	検討中	0	0
障害者雇用の促進	働く場の確保又は企業就労のための訓練の場の確保	支援策の検討	実習・訓練支援策の実施		就労支援ネットワーク構築		平成18年4月に企業体験実習手当金等支給制度を創設 同年6月に障害者向けパソコン教室開催 同年7月に障害者地域自立支援会議および障害者就労支援会議を設置し、就労支援のネットワークを構築 同年4月に市役所における障害者雇用・就労のあり方を調査研究し、障害者就労の場を創出するため、職員による障害者雇用プロジェクトを設置	一部実施	0	7,608
地域内分権の推進	各小学校区へのまちづくり協議会の設置	小学校区単位でのまちづくり協議会の設置					平成17年4月 高浜南部まちづくり協議会発足（港小学校区） 平成18年4月 吉浜小学校区まちづくり協議会設立準備委員会発足	一部実施	3,296	11,168

(4) 2年から任期中に実行します

事業名称	目 標	実 施 工 程 表					進ちょく状況	進ちょく度	H17 決算額 (千円)	H18 予算額 (千円)
		H17	H18	H19	H20	H21				
民間活力による流作貯木場跡地利用	流作貯木場跡地利用の検討		民間活力による埋立方法および利用方法の検討	埋立計画の推進			平成18年8月に民間活力による利用方法を検討するための委託業務を発注	検討中	0	4,442

進ちょく度の考え方

- 「実施済」 予算化および条例などが整備されており、事業を実施しているものまたは本年度中の事業の実施が確実なもの
「一部実施」 事業の一部を実施しているものまたは本年度中の事業の一部実施が確実なもの
「検討中」 事業の全体計画を検討しているもの