

(4) 4年以内に実行します

事業名称	目標	実施工程表					進捗状況	進捗度
		H17	H18	H19	H20	H21		
犯罪のない社会をつくる地域防犯体制の強化	地域防犯体制の強化	小学校区単位での地域防犯組織の設置					◇青色回転灯による自主防犯パトロール隊を結成 平成18年12月 翼小学校区で自主防犯パトロール隊を結成 平成19年3月 吉浜まちづくり協議会設立（青色回転灯による自主防犯パトロール隊を結成） 青色回転灯を高浜南部まちづくり協議会と吉浜まちづくり協議会に貸与 同年5月 高取小学校区で自主防犯パトロール隊を結成 同年7月 高浜小学校区で自主防犯パトロール隊を結成 平成20年3月 翼まちづくり協議会設立（青色回転灯による自主防犯パトロール隊を結成） 同年6月 青色回転灯を翼まちづくり協議会に貸与 同年8月 高取まちづくり協議会設立（青色回転灯による自主防犯パトロール隊を結成） 同年9月 青色回転灯を高取まちづくり協議会に貸与 H18決算額(千円) H19決算額(千円) H20見込額(千円) 累計(千円) H21予算額(千円) 3,302 0 3,425 6,727 2,049	順調
		2校区 発足	1校区 発足	1校区 発足	1校区 発足			
高浜エコ・ハウスの整備	高浜エコ・ハウスの整備	施設の検討・建設準備					平成19年4月 実施設計および監理委託の入札・契約 同年9月 建設工事、電気設備工事、機械設備工事、ソーラーパネル設置工事の入札および本契約 同年10月 工事着手 平成20年3月 竣工 同年4月 施設の開設 (平成20年度実施状況) (児童向け環境講座) ・小学校4・5・6年生児童(43クラス)・・・43回 ・水生生物調査(高取小稗田川クラブ)・・・1回 (一般向け環境講座) ・自然観察ツアー(愛・地球博記念公園)(親子)・・・1回 ・森林環境講座(親子)・・・1回 ・資源ごみ分別体験学習会(子供)・・・1回 ・エコライフ教室(子供)・・・1回 ・家庭における省エネ講座(大人)・・・1回 ・廃油せっけん作り講習会(大人)・・・2回 (環境その他) ・分別勉強会(地域団体など)・・・21回 ・フリーマーケット・・・2回 H18決算額(千円) H19決算額(千円) H20見込額(千円) 累計(千円) H21予算額(千円) 1,470 254,469 13,000 268,939 13,947	実施済
シルバー農園の整備	シルバー農園の整備	生産希望者の調査・加入促進					[平成20年度実施状況] ・シルバー農園整備検討プロジェクト・チームにより、地域資源の活用、高齢者や障がい者の生きがいづくりを視野に入れた、農園構想が提言された。 H18決算額(千円) H19決算額(千円) H20見込額(千円) 累計(千円) H21予算額(千円) 0 0 0 0 0	実施済
子どもから高齢者まで誰もが安心して暮らすための体制の確立	幼児期から高齢者まで誰もが安心して暮らすための体制の確立	個別カルテおよび支援計画形式の検討・策定					平成18年4月～8月 改訂版個別支援カルテおよび支援計画の様式の検討・策定 平成19年3月 支援ネットワークの基盤となる「福祉総合システム」のパッケージソフトの購入 平成19年4月～平成20年3月 支援ネットワーク構築の検討 平成20年10月～平成21年3月 システム検討会の開催(全8回) 平成21年3月 地域生活支援システム「きらり」(旧名称:障害者支援カルテシステム)の完成 H18決算額(千円) H19決算額(千円) H20見込額(千円) 累計(千円) H21予算額(千円) 7,875 0 16,619 24,494 1,293	順調
障害者雇用の促進	働く場の確保または企業就労のための訓練の場の確保	実習・訓練支援策の実施					平成18年4月 企業体験実習手当金など支給制度を創設 同年7月 障害者就労支援会議を設置し、就労支援のネットワークを構築 同年12月 シンポジウム「障害のある人の『働きたい』を地域と企業でともに考える」開催 平成19年4月 ・障害者自立支援法に基づく多機能型施設「チャレンジサポートたかはま」の開設(就労移行支援事業の実施) ・職場適応援助者(ジョブコーチ)試行事業助成金の創設 平成20年4月 知的障害者を市の職員として採用(市立図書館) 同年6月 「障害者自立支援サービス円滑化事業費補助金」の創設 同年6月、10月 市役所内での職場体験実習の実施(2人) 同年7月、9月 障害者就労支援会議の開催 平成21年3月 // H18決算額(千円) H19決算額(千円) H20見込額(千円) 累計(千円) H21予算額(千円) 21,135 1,524 11,001 33,660 10,407	順調
地域内分権の推進	各小学校区へのまちづくり協議会の設置	小学校区単位でのまちづくり協議会の設置					平成19年3月31日 吉浜まちづくり協議会設置(2校区目) 平成20年3月29日 翼まちづくり協議会設置(3校区目) 平成20年8月30日 高取まちづくり協議会設置(4校区目) 平成20年5月 高浜まちづくり協議会設立準備委員会設置 平成20年5月～平成21年1月 高浜小学校区におけるまちづくり協議会設立に向けてのアンケート実施、勉強会などの開催 平成21年5月30日 高浜まちづくり協議会設置(5校区目) H18決算額(千円) H19決算額(千円) H20見込額(千円) 累計(千円) H21予算額(千円) 11,162 14,681 30,390 56,233 33,245	実施済
		1校区 発足	1校区 発足	1校区 発足	1校区 発足	1校区 発足		

(2) 2年以内にやり直す

事業名称	目標	実施工程表					進捗状況	進捗度
		H17	H18	H19	H20	H21		
少人数学級の拡大	少人数学級の拡大	拡大検討 教室整備					◇平成18年度中にクラス増に伴う教室改修工事を実施(高取小学校、翼小学校) ◇平成19年4月から少人数学級対応教員を対象校に配置し実施 ◇平成20年4月からは県費事業として教員を配置し実施 H18決算額(千円) H19決算額(千円) H20見込額(千円) 累計(千円) H21予算額(千円) 8,232 9,363 0 17,595 0	実施済
世界に羽ばたく人材を育てる未来塾「夢・希望館」の設置	未来塾「夢・希望館」の設置	設置検討 実行委員会の設置 実行委員会のNPO法人化 試行事業実施 事業の本格実施					◇平成18年6月 実行委員会設置 ◇平成19年9月29日 NPO団体たかはま・夢未来塾設立総会〔平成20年度実施状況〕 ・高浜市少年少女発明発見クラブおよび同ロボットコースを統合し、「夢・未来プロジェクト」(全7講座12回のテーマ学習、7校10回の学校講演会、特別講演会1回)、「高浜市少年少女発明クラブ」(原則として毎月第2土曜日午前に開催)、「ロボットクラブ」(原則として毎月第2土曜日午後後に開催)を実施 ・ロボカップで世界制覇した「チーム高浜Jr.」などの活動をサポートするため、ロボットクラブの特別コースを編成し、希望者に活躍の場を提供 H18決算額(千円) H19決算額(千円) H20見込額(千円) 累計(千円) H21予算額(千円) 15,537 13,994 14,240 43,771 12,834	順調
グループ制の導入	市民の声により市政に反映される市役所組織の再編	検討 組織の再編・グループ制の導入・検証					◇平成18年4月に組織の再編と課・課長職を廃止しグループ制を導入 ◇検証のため、市の職員を対象に組織運営実態調査を実施 平成19年10月、平成20年7月 ◇検証のため、来庁された方を対象に市民窓口アンケート調査を実施 平成19年12月、平成20年8月 H18決算額(千円) H19決算額(千円) H20見込額(千円) 累計(千円) H21予算額(千円) 19,312 0 0 19,312 0	実施済
水道事業の民間活力の導入	民営化検討組織の設置	組織の設置検討 検討委員会の設置・会議の開催					[平成20年度実施状況] ・平成20年10月9日に将来の経営形態について広域化や民間の経営手法など、手法・事例を調査収集し、高浜市水道事業に最適な事業運営方法を検討することを目的とし、学識経験者5人と副市長1人の計6人で高浜市水道事業経営形態検討委員会を設置 ・4回の委員会を開催し、平成21年3月に最終報告を受ける。 H18決算額(千円) H19決算額(千円) H20見込額(千円) 累計(千円) H21予算額(千円) 0 0 0 0 0	実施済
市立病院事業の民間活力の導入	民営化検討組織の設置	組織の設置検討 検討委員会の設置・会議の開催					◇平成18年度に高浜市病院事業経営改革検討委員会を設置し、市長に対して答申書を提出 H18決算額(千円) H19決算額(千円) H20見込額(千円) 累計(千円) H21予算額(千円) 658 0 0 658 0	実施済

(3) 2年から任期中に実行します

事業名称	目標	実施工程表					進捗状況	進捗度
		H17	H18	H19	H20	H21		
民間活力による流作貯木場跡地利用	流作貯木場跡地利用の検討	民間活力による埋立方法および利用方法の検討					◇平成18年8月 ・衣浦港流作新田貯木場跡地利用基本構想調査業務委託を発注し、民間活力による埋立方法および利用方法の調査検討 ◇平成19年度において、遊休化している流作新田貯木場の埋立手法および土地利用計画について、民間活力の導入を入れながら検討し、基本構想を策定 ◇平成20年度において、埋立事業費(建設コスト)の削減を視野に入れ、現時点で考えられる将来的な望ましい整備のあり方について比較案を策定 H18決算額(千円) H19決算額(千円) H20見込額(千円) 累計(千円) H21予算額(千円) 0 3,990 5,670 9,660 0	実施済

(4) 4年以内に実行します

事業名称	目標	実施工程表					進捗状況	進捗度
		H17	H18	H19	H20	H21		
幅広い保育ニーズへの対応	総合施設の整備と幼保の定員増	総合施設の検討・建設準備 施設建設 総合施設の開園					◇平成18年度に社会福祉法人清心会が、園舎を建設し、その建設費を補助 平成19年4月1日 認定こども園翼幼保育園(保育園型)が開園 施設概要: 保育所、幼稚園機能、子育て支援センター、児童クラブ ◇平成20年6月1日 認定こども園ひかり(幼保連携型)が開園(運営主体: 学校法人昇龍学園) 高浜ひかり幼稚園に保育所(ひかりこども園 定員110人)と子育て支援センターを併設した総合施設 H18決算額(千円) H19決算額(千円) H20見込額(千円) 累計(千円) H21予算額(千円) 309,238 94,173 0 403,411 0	実施済