

(4) ツツムチカラ ~ 子どもから高齢者の方、チャレンジ※も安心して住みつけられるよう優しくつつみ込む施策を実施します。~

マニフェスト項目	目標	実 施 工 程 表					進捗状況	進 ち よ く 度	H21年度 決算額 (千円)	H22年度 決算額 (千円)	H23年度 決算額 (千円)	H24年度 予算額 (千円)
		H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度						
④ 放課後の子どもたちを支援します。(文化スポーツG)	2年以内		協議部会 モデル校 試行実施	5小学校 で本実施			・平成23年5月より5小学校で本実施 ・(平成24年度)子どもたちの意見や要望を取り入れた事業内容を検討中	順調	0	1,015	3,841	3,970
⑤ 地域の防災ネットワークづくりをします。(都市防災G)	2年以内		防災ネットワーク づくり素案の検討 提示	地域の防災 訓練に反映 標高の見 える化実施			・平成23年度、標高の見える化の実施 ・平成24年1月、防災ネットきずこう会の立上げ	遅延	0	0	7,268	1,265
⑥ 高齢者の健康づくり・能力活用を応援します。(保健福祉G) (福祉企画G)	2年以内		新マシ ンスタ ジオの 開設 いきいき 健康マイ レージ制 度の検討	いきいき 健康マイ レージの 開始			・平成22年7月に新マシスタジオの開設 ・平成23年4月から健康づくり活動と福祉ボランティア活動に対してポイントを付与 ・今後は「生涯現役のまちづくり」を進めるなかで、高齢者が地域づくりの担い手として活躍し、能力活用できる仕組みを作っていく	完了	0	3,641	8,439	11,091
⑦ 事業所内保育施設の助成制度を創設します。(こども育成G)	4年以内		先進事例の 調査研究	新形態 の事業 所内保 育の検 討	新形態事 業所内保 育の実現 性に係る ニーズ調 査など	国の新 制度に 適合す る助成 制度の 検討	・先進事例の調査研究および新形態の事業所内保育の検討	遅延	0	0	0	500
⑧ 民間活力や保育機能を取り入れた柔軟な幼稚園運営を進めます。(こども育成G)	4年以内	夏季預かり 保育の実 施	幼保一体施設に係る国の制度変更の動向を踏まえ検討			実施 方針 策定	・夏季預かり保育の実施 ・国の制度変更の動向を踏まえ、最善の手法を検討中	順調	0	0	0	0
⑨ 「認知症グループホーム」や「地域密着型特別養護老人ホーム」「地域共生型デイケアハウス」などの整備を支援します。(介護保険G)	4年以内	介護保 険審議 会の開 催	小規模特 別養護老 人ホーム 整備の調 査・検討	施設整備 計画策定	施設整備	開所	・介護保険審議会の開催 ・平成24年6月に整備運営事業者決定 ・平成24年10月着工 ・平成25年4月開所予定	順調	261	160	485	133,400
⑩ 「発達支援センター」を整備します。(保健福祉G)	4年以内		発達支援 センター のあり方 を決定 施設整備	開設			・いきいき広場再編整備計画において発達支援センターのあり方を決定 ・平成23年4月いきいき広場に「こども発達センター」開設	完了	0	46,914	18,232	20,012

※障がいがあることにより、挑戦する資格と機会を与えられた人