
■ 港小学校長寿命化改良工事　概成工程

【仮設校舎】

【改修工事】

屋内運動場

【増改築工事】

階段・エレベーター棟

便所・倉庫棟

ゴミ庫

体育器具庫

駐輪場

給食棟

【解体工事】

北側倉庫

既存駐輪場

倉庫（旧用務員室）

既存体育器具庫

既存給食室

【外構等工事】

遊具

北側インフラ盛替

屋外手洗い

受変電設備

受水槽

その他（舗装等）

更新

改修

撤去 新設

改修

更新

外壁・屋根・内部 トイレ→倉庫

３階　家庭科室→普通教室化 １階　保健室・東昇降口 ２階　普通教室 配膳室→倉庫

屋上防水 外壁

３階　普通教室 １階　普通教室

４階　音楽室 ２階　職員室 ２階　図書室 西昇降口

設計・工事

賃借

設計・許可申請等 建築工事 解体工事

仮設校舎利用期間

校舎改修

屋外階段撤去 ４階　特別教室 西側トイレ

東側トイレ
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