

中期基本計画策定に向けた今後のスケジュール

- ◎ 1. 総合計画審議会(第4回)の開催 (9/24(火))
- ・第3回審議会(8/28)における審議会委員の意見に対する対応を、行政から発表する。
 - ・中期基本計画(素案) 修正案について意見・提案を述べる。
- ↓
- ↓
- ↓
- 中期基本計画策定プロジェクト(職員プロジェクト)において、審議会での意見等を踏まえて、素案の再修正を行う。
2. 中期基本計画策定会議(第11回) (10/15(火))
- ↓
- ・第5回審議会(10/30)に向けて、中期基本計画(素案)を仕上げる。
- ◎ 3. 総合計画審議会(第5回)開催 (10/30(水))
- ↓
- ・中期基本計画(素案)の公表に向けて、最終検討を行う。
→ 素案公表へ(素案発表会・パブリックコメント)
4. 中期基本計画策定会議(第12回)の開催 (11/5(火))
- ↓
- ・素案発表会(11/6)の進め方等を最終確認
- ◎ 5. 素案発表会の開催 (11/6(水) 午後7時～) [いきいき広場]
6. パブリックコメントの実施 (11/6(水)～11/20(水))
- ↓
- ↓
- 中期基本計画策定プロジェクト(職員プロジェクト)において・・・
- ・素案発表会やパブリックコメントで提出された意見等に対する対応を検討する。
 - ・公表した素案について修正有無を検討し、最終案として仕上げる。
7. 中期基本計画策定会議(第13回)の開催 (12/2(月))
- ↓
- ・第6回審議会(12/18)に向けて、パブリックコメント対応について検討するとともに、中期基本計画(最終案)を仕上げる。
- ◎ 8. 総合計画審議会(第6回)の開催 (12/18(水))
- ↓
- ・パブリックコメント結果と対応について報告・検討
 - ・中期基本計画(最終案)について検討
- ◎ 9. 答申 (12月中)
- ↓
10. 議案の準備 (12月～1月上旬)
- ↓
11. 臨時会の開催 (1月下旬)
- ・中期基本計画(案)をご審議いただく。→ 議決