

# 第7次高浜市総合計画策定スケジュール(案)

内容	高浜市総合計画審議会※第4週(月)19時より ※2、3カ月に1回程度	市民会議※第4土曜日 14時より ※毎月1回程度	素案発表会	地域説明会	パブコメ
針基本 策定方	3月	第1回：3/15開催 役員選出・諮問・運営・基本方針(案)・市民会議について	第1回：3/27開催 キックオフ式・市の概要(人口・財政)について		
	4月	第2回： 基本方針について データから見る高浜市の現状と課題について	第2回：【基本構想部分】 SDGsゲームをやってみよう 「10年後こんなまちになっていたらいいな」を考えよう！		
	5月		第3回：【基本構想部分】 まちづくりの合言葉「キャッチフレーズ」を考えよう！		
	6月		第3.5回：【基本構想部分】 まちづくりの「キャッチフレーズ」をみんなに聞いてみよう		
基本構想策定	7月	第3回： 計画構成・フォーマット・指標について	第4回：【基本構想部分】 まちづくりの合言葉「キャッチフレーズ」を決めよう！		
	8月				
	9月		第5回：【基本計画部分】 10年後の理想の高浜を実現するために(講演)		
	10月	第4回： 中間公表・基本構想(素案)について	第6回：【基本計画部分】 10年後の理想の高浜を実現するために必要なことを考えよう		
	11月		第7回：【基本計画部分】 10年後の理想の高浜を実現するために必要なことを考えよう		
	12月				
	令和3年				
	1月		第8回：【基本計画部分】 10年後の理想の高浜を実現するために自分たちもできることを考えよう		
素案策定	2月	第5回： 計画素案・発表会・説明会について			
	3月		第9回：【基本計画部分】 地域・個人で取り組むことを考えよう		
	4月		◎ 素案発表		
	5月	第6回： 計画(案)の修正について	取組発信しよう！		
	6月		取組を実践して行こう！		
	7月	第7回： パブコメに対する回答・計画修正案について			
	8月				
	9月	第8回： 答申			
最終調整	10月				
	11月				
	12月				
	令和4年				
12月議会に上程 予定					

※進行状況によって変更となる場合があります。

情報共有・意見交換

市民	<b>高浜市総合計画審議会(有識者・市民委員・副市長)</b> 第1回：役員選出・諮問・運営 第2回：基本方針(案)・データから見る高浜市の現状と課題について 第3回：計画構成・フォーマット・指標について 第4回：中間公表・基本構想(素案)について 第5回：計画素案・発表会・説明会について 第6回：計画(案)の修正について 第7回：パブコメに対する回答・計画修正案について 第8回：答申	<b>高浜市の未来を描く市民会議(公募市民)</b> 第1回：キックオフ式・市の概要(人口・財政)について 第2回：「10年後こんなまちになっていたらいいな」を考えよう！ 第3回：まちづくりの合言葉「キャッチフレーズ」を考えよう！ 第3.5回：まちづくりの「キャッチフレーズ」をみんなに聞いてみよう 第4回：まちづくりの合言葉「キャッチフレーズ」を決めよう！ 第5回：10年後の理想の高浜を実現するために(講演) 第6回：10年後の理想の高浜を実現するために必要なことを考えよう 第7回：10年後の理想の高浜を実現するために必要なことを考えよう 第8回：10年後の理想の高浜を実現するために自分たちもできることを考えよう
	<b>高浜市総合計画策定委員会(市役所)</b> 第1回：スケジュール、基本方針案 第2回：計画期間について 第3回：審議会及び市民会議について・施策動向調査について 第4回：計画の構成・フォーマット・指標について 第5回：第7次総合計画の概要・全体構想の検討について 第6回：基本構想(素案)について 第7回：計画素案について	<b>総合計画策定プロジェクト(市役所)</b> 第1回：第7次総合計画の概要・全体構想の検討 第2回：計画の構成・フォーマット・指標の検討・作成 第3回：基本構想(素案)の検討・作成 第4回：計画(素案)の検討・作成