
 

 

 

高浜市公共施設総合管理計画 

 

公 共 施 設 推 進 プ ラ ン  
①高浜小学校区  ⑥中学校 

②高取小学校区  ⑦スポーツ施設 

③港小学校区   ⑧市営住宅 

④吉浜小学校区  ⑨消防団詰所 

⑤翼小学校区   ⑩庁舎等 

 
 

令和２年度 



①　高浜小学校区の公共施設整備スケジュール　　　　　　　 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０

7,128 -

高浜幼稚園 - -

中央児童センター ● - -

中央児童クラブ ● - -

体育センター ● × - 54
大山会館
（旧大山公民館）

● - 18

中央公民館 × ● ● - -

高浜北部老人憩の家 ● × - 2

高浜中部老人憩の家 ● × - 2

高浜老人ふれあいの家
（宅老所いっぷく）

● × -
8

あかおにどん × ● - -

ＩＴ工房くりっく × ● - -
春日庵 ● × 民間譲渡を検討 - 3

7,128 87

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０ 更新費 解体費

2 210 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

3 161 -

※大山会館は、令和2年度から行政財産としての用途廃止をし、普通財産となります。

※高浜小学校は、個別施設計画（令和２年度予定）策定後、計画内容に合わせて大規模改修及び建替えの時期が変更になる場合があります。
※令和3年度以降に実施予定の解体等に係る費用にはアスベスト・地中埋設物除去費用は含まれていません。ただし、体育センターの解体には、アスベスト除去費用が含まれています。

凡例

第10次 第１１次

計

中央保育園

施設名

高浜ふれあいプラザ

施設名

№ 施設名 解体費

1

高浜小学校

第6次 第7次 第8次 第9次
更新費

第4次 第5次第１次 第2次 第3次

建替え

複合化

検討

堤外地に立地し、耐震性能が不足している施設を
高浜小学校の建替えに合わせ機能の移転を行う。

大
規
模
改
修

建
替
え

集会機能及びホール機能を持つ高浜小学校の
建替えに合わせ機能の移転を行う。

特別教室等との共有化により、高浜小学校の
建替えに合わせ機能の移転を行う。

高浜小学校

【建替え】

財源内訳（百万円）

事業費 4,870

・補助金 610

・市債 2,562

・一般 1,698

※維持管理費等含む

高浜幼稚園

【こども園化】

財源内訳（百万円）

事業費 98

・補助金 62

・一般 36

中央保育園

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 210

・市債 168

・一般 42
高浜ふれあいプラザ

【建替え】

財源内訳（百万円）

事業費 161

・市債 121

・一般 40

複合対象施設

の跡地検討

大規模

改修

高浜小学校

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 2,160

・補助金 330

・市債 1,610

・一般 220

こどもの機能を集約し、拠点施設として、高浜小
学校での整備を行う。

こども

園化



②　高取小学校区の公共施設整備スケジュール　　　　　　　　 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40

3,167 -

高取児童クラブ ●
高取農業センター × 11

高取公民館 ● × 23

高取北部老人憩の家 ● × 2

高取南部老人憩の家 ● × 2

全世代楽習館 ● ×
楽習館児童クラブ ● ×
みどり学園 ● ×
悠遊たかとり ● ×

3,167 53

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０ 更新費 解体費

× 19

× 43

※高取小学校は、個別施設計画（令和２年度予定）策定後、計画内容に合わせて大規模改修及び建替えの時期が変更になる場合があります。

第10次 第１１次

№ 施設名

第１次

解体費

5

10

凡例

計

第9次第7次

※令和3年度以降に実施予定の解体等に係る費用にはアスベスト・地中埋設物除去費用は含まれていません。

341

第5次 第8次

施設名

2
高取幼稚園

高取保育園

第6次第2次 第3次 第4次

1

高取小学校

更新費

建替え

複合化検討

跡地検討

高取小学校の建替
えに合わせ機能の
移転を行う。

こども

園化

高取小学校

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 1,052

・補助金 150

・市債 809

・一般 93

高取小学校

【建替え】

財源内訳（百万円）

事業費 2,042

・補助金 618

・市債 1,253

・一般 171

基
本
調
査 大規模改修

実施設計

高取幼稚園・高取保育園

【こども園化】

財源内訳（百万円）

事業費 341

・補助金 190

・一般 151

高取小学校

【実施設計】

財源内訳（百万円）

事業費 7３

・一般 73

高取小学校の大規模改修に合わせて機能移転を行う。



③　港小学校区の公共施設整備スケジュール　　　　 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０

2,448 -

- -

高浜南部幼稚園 312 -

東海児童センター ● ×
東海児童クラブ ● ×
東海会館 ● ×
高浜南部老人憩の家 ● × - 2

高浜南部第２ふれあ
いプラザ（旧南部公
民館）

● × -

14

2,760 32

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０ 更新費 解体費

2 298 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０ 更新費 解体費

3 154 -

第2次 第3次 第4次 第5次

※令和3年度以降に実施予定の解体等に係る費用にはアスベスト・地中埋設物除去費用は含まれていません。

計

※港小学校は、個別施設計画（令和２年度予定）策定後、計画内容に合わせて大規模改修及び建替えの時期が変更になる場合があります。

№ 施設名 更新費 解体費
第１１次第１次

1

港小学校

凡例

第6次 第7次 第8次 第9次 第10次

-

高浜南部
ふれあいプラザ

16

施設名

高浜南部保育園
南部デイサービスセン
ター

施設名

建替え

複合化検討

跡地検討

大
規
模
改
修

建
替
え

大規模

改修

港小学校の建替
えに合わせ機能
の移転を行う。

建替え

港小学校

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 832

・補助金 276

・市債 500

・一般 56

港小学校

【建替え】

財源内訳（百万円）

事業費 1,616

・補助金 489

・市債 992

・一般 135

高浜南部幼稚園

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 106

・補助金 35

・市債 63

・一般 8

高浜南部幼稚園

【建替え】

財源内訳（百万円）

事業費 206

・補助金 62

・市債 125

・一般 19

高浜南部保育園

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 279

・市債 223

・一般 56
高浜南部ふれあいプラザ

【建替え】

財源内訳（百万円）

事業費 154

・市債 115

・一般 39

大
規
模
改
修

空
調
改
修

高浜南部保育園

【空調改修】

財源内訳（百万円）

事業費 19

・一般 19



④　吉浜小学校区の公共施設整備スケジュール　　　　　　　 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０

3,293 -

吉浜幼稚園 495 -

吉浜公民館 ● × 34

吉浜北部老人憩の家 ● × 2

吉浜南部老人憩の家 ● × 2

3,788 38

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

0 -

吉浜児童センター

吉浜児童クラブ 0 0

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

3 362 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

4 87 -

※吉浜小学校は、個別施設計画（令和２年度予定）策定後、計画内容に合わせて大規模改修及び建替えの時期が変更になる場合があります。

※令和3年度以降に実施予定の解体等に係る費用にはアスベスト・地中埋設物除去費用は含まれていません。

第10次 第１１次

計

1

吉浜小学校

吉浜ふれあいプラザ

施設名

2

吉浜保育園

施設名

吉浜北部保育園

施設名

№ 施設名 更新費

凡例

解体費
第１次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次 第8次 第9次

建替え

複合化検討

跡地検討

民
間
譲
渡

大
規
模
改
修

建替え

大
規
模
改
修

大規模
改修

建替え 吉浜小学校
の建替えに
合わせ機能
の移転を行
う。

吉浜小学校

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 1,086

・補助金 362

・市債 650

・一般 74

吉浜小学校

【建替え】

財源内訳（百万円）

事業費 2,108

・補助金 638

・市債 1,294

・一般 176
吉浜幼稚園

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 168

・補助金 56

・市債 100

・一般 12

吉浜幼稚園

【建替え】

財源内訳（百万円）

事業費 327

・補助金 98

・市債 201

・一般 28

吉浜北部保育園

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 123

・市債 98

・一般 25

吉浜北部保育園

【建替え】

財源内訳（百万円）

事業費 239

・市債 189

・一般 50

吉浜ふれあいプラザ

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 87

・市債 65

・一般 22

大
規
模
改
修

耐
力
度
調
査

実
施
設
計

設
計

基
本
・
実
施

吉浜小学校

【設計】

財源内訳（百万円）

事業費 99

・一般 99



⑤　翼小学校区の公共施設整備スケジュール　　　　　　　　 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R３ R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40

1,781 -

翼児童センター

翼児童クラブ

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

2 - -

凡例

翼ふれあいプラザ

施設名

施設名

翼小学校

第１次 第2次 第8次 第9次 第10次第3次 第4次 第5次 第6次 第7次

※翼小学校は、個別施設計画（令和２年度予定）策定後、計画内容に合わせて大規模改修及び建替えの時期が変更になる場合があります。

第１１次
№ 更新費 解体費

1

保
有
見
直
し

あり方

検討

翼小学校

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 1,781

・補助金 593

・市債 1,068

・一般 120

大
規
模
改
修



⑥　中学校の公共施設整備スケジュール　　　　　　　　 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０

5,159 -

湯山老人憩の家 ● × 2

5,159 2

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40

3,847 -

※高浜中学校及び南中学校は、個別施設計画（令和２年度予定）策定後、計画内容に合わせて大規模改修及び建替えの時期が変更になる場合があります。

※令和3年度以降に実施予定の解体等に係る費用にはアスベスト・地中埋設物除去費用は含まれていません。

第6次 第7次 第8次 第9次 第10次第１次 第2次 第3次 第4次 第5次 第１１次
解体費

2 南中学校

凡例

計

第9次第7次 第8次
解体費

1
高浜中学校

№ 施設名
第4次 第5次 第6次

№ 施設名 更新費

第１次 第2次 第3次 第10次 第１１次
更新費

建替え

建替え

複合化検討

跡地検討

中学校の建替えに
合わせ同敷地内で
機能移転を行う。

高浜中学校

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 1,591

・補助金 200

・市債 1,250

・一般 141

高浜中学校

【建替え】

財源内訳（百万円）

事業費 3,405

・補助金 1,032

・市債 2,087

・一般 286

南中学校

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 1,287

・補助金 428

・市債 773

・一般 86

南中学校

【建替え】

財源内訳（百万円）

事業費 2,499

・補助金 756

・市債 1,534

・一般 209

外壁・屋上

改修

実
施
設
計

高浜中学校

【外壁等改修】

財源内訳（百万円）

事業費 163

・市債 121

・一般 42

大
規
模
改
修

大
規
模
改
修

屋上
改修

南中学校

【屋上改修】

財源内訳（百万円）

事業費 61

・市債 45

・一般 16



⑦　スポーツ施設の整備スケジュール ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40

1 × - 32

2 × - 18

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

3
●
×

- 17

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

4 61 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

5 78 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

6 81 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

7 - -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

8 - -

※令和3年度以降に実施予定の解体等に係る費用にはアスベスト・地中埋設物除去費用は含まれていません。

解体費

五反田グランド
五反田第二グランド

凡例

第9次第5次

青少年ホーム

南テニスコート

※青少年ホーム・南テニスコートは、平成３０年度～令和元年度に跡地発生土等の運搬及び処理を実施しました。（実績額198百万円）

№ 施設名
第3次 第4次 第6次 第7次 第8次

更新費
第10次 第１１次

施設名

高浜芳川緑地多目的
広場（グランド部
分）

第１次 第2次

漕艇センター

施設名

施設名

碧海グランド
碧海テニスコート

施設名

武道館

施設名

流作グランド

施設名

流作グランド

【照明等更新】

財源内訳（百万円）

事業費 61

・市債 45

・一般 16

あり方

検討

あり方検討

照
明
等
更
新

照
明
等
更
新

照
明
等
更
新

学校開放を活用して
機能の移転を行う。

あり方検討

碧海グランド

【照明等更新】

財源内訳（百万円）

事業費 81

・市債 60

・一般 21

跡
地
活
用

整
備
工
事

（
県
・
市
）

五反田グランド

五反田第２グランド

【照明等更新】

財源内訳（百万円）

事業費 78

・市債 58

・一般 20



⑧　市営住宅の施設整備スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０

1 × - 11

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０ 更新費 解体費

2 59 -

3 3 -

4 49 -

5 - -

※湯山、芳川、東海、稗田住宅は、長寿命化計画（平成30年度）の計画内容を基に修繕及び改修工事を実施します。

凡例

東海住宅

第6次 第7次
施設名

第8次第3次 第4次 第5次

※上記スケジュールは、長寿命化計画を１０年毎で見直すこととしているため、その都度見直しを実施します。

施設名

第10次 第１１次

葭池住宅

稗田住宅

芳川住宅

第9次

湯山住宅

第１次 第2次
№ 解体費更新費

あり方検討

排
水
設
備
改
修

屋
上
改
修
設
計

あり方検討

あり方検討

あり方検討

湯山住宅・H30

【排水設備改修】

財源内訳（百万円）

事業費 44

・補助金 21

・市債 18

・一般 5

湯山住宅・R1

【屋上改修設計】

財源内訳（百万円）

事業費 3

・補助金 1.5

・一般 1.5

排
水
設
備
改
修
設
計

湯山住宅・R2

【屋上改修・1棟】

財源内訳（百万円）

事業費 12

・補助金 6

・市債 5

・一般 1

給
水
設
備
改
修
設
計

芳川住宅・R2

【給水設備改修設計】

財源内訳（百万円）

事業費 3

・補助金 1.5

・一般 1.5

排
水
設
備
改
修

東海住宅・R1

【排水設備改修設計】

財源内訳（百万円）

事業費 3

・補助金 1.5

・一般 1.5

東海住宅・R2

【排水設備改修】

財源内訳（百万円）

事業費 46

・補助金 23

・市債 20

・一般 3

屋
上
改
修
・
１
棟

屋
上
改
修
・
2
棟

屋
上
改
修
・
3
棟

設
備
改
修

外装補修 屋上外装等改修

給
水
設
備
改
修

屋上外壁等

改修

排水設備

改修

外装補修

給水設備改修

（貯水槽・

ポンプ）

屋上外壁等

改修

屋上外壁等

改修

給水設備

改修

外装改修 外装補修 外装等改修

屋上外壁等

改修

給水排水設備

外構等改修

外装補修 外装等改修



⑨　消防団詰所の施設整備スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０

1 32 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０ 更新費 解体費

2 32 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０ 更新費 解体費

3 32 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R２ R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０ R２１ R２２ R２３ R２４ R２５ R２６ R２７ R２８ R２９ R３０ R３１ R３２ R３３ R３４ R３５ R３６ R３７ R３８ R３９ R４０ 更新費 解体費

4 32 -

第１１次
№ 施設名

第8次 第9次

第三分団詰所

施設名

第四分団詰所

更新費 解体費

第一分団詰所

施設名

施設名

第１次

第二分団詰所

第2次 第3次

凡例

第10次第4次 第5次 第6次 第7次

大
規
模
改
修

大
規
模
改
修

大
規
模
改
修

大
規
模
改
修

第一分団詰所

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 32

・市債 24

・一般 8

第二分団詰所

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 32

・市債 24

・一般 8第三分団詰所

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 32

・市債 24

・一般 8
第四分団詰所

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 32

・市債 24

・一般 8



⑩　庁舎等の整備スケジュール　　　　　　 ● 機能移転 × 解体・譲渡・返還

（百万円）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40

1 3,385 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

1,496 -

図書館 ● - -

いちごプラザ ● × - 9

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

3 - -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

- -

サロン赤窯 - -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

× - 183

中央公民館（会議室） - -

商工会館
●
× - -

施設名

●　×

第5次

5

中央公民館

施設名 リース料 解体費

市役所本庁舎

施設名

第3次 第4次 第10次第１次 第2次

凡例

第１１次

4
かわら美術館

三高駅西駐車場

施設名

いきいき広場

施設名

№

2

第6次 第7次 第8次 第9次

※令和3年度以降に実施予定の解体等に係る費用にはアスベスト・地中埋設物除去費用は含まれていません。
※かわら美術館は、令和２年度に基礎調査を実施し、その結果によって各種改修工事が発生する場合があります。

指定管理

指定管理

リース期間

大
規
模
改
修

あり方検討

あり方検討

あ
り
方
検
討

・
機
能
変
更

・
民
間
譲
渡

あり方検討

・いきいき広場及び本庁舎のあり方を一体的に検討
・本庁舎については原則更地で返還されるが、リースの継続、

有償・無償譲渡など、そのときの行政需要に応じて検討

指定管理

あり方

検討

あり方検討

空
調
改
修

いきいき広場

【空調改修】

財源内訳（百万円）

事業費 100

・市債 89

・一般 11

いきいき広場

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 1,302

・市債 976

・一般 326

あり方検討

中央公民館

【解体費】

財源内訳（百万円）

事業費 183

・市債 167

・一般 16

調
査
設
計

いきいき広場

【調査設計・外壁等改修】

財源内訳（百万円）

事業費 94

・市債 67

・一般 27

●休館

指定管理

あり方検討

外
壁
等
改
修



Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40

6 188 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

7 250 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

8 - -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

9 - 3

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

10 102 -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

11 363

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

12 - -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

13 - -

№ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 更新費 解体費

14 - -

更新費 解体費

施設名

第6次 第7次 第8次 第9次 第10次第１次 第2次 第3次 第4次 第5次

※女性文化センターは、令和２年度に基礎調査を実施し、その結果によって大規模改修の時期や額が変更になる場合があります。

№ 施設名

ケアハウス

施設名

障害者地域生活支援施設
「みんなの家」

施設名

生きがいセンター

施設名

小規模多機能居宅
介護支援事業オリーブ
（ヘルパーステーション）

女性文化センター

施設名

高浜エコハウス

第１１次

施設名

地域安心安全ステーション

施設名

シルバー作業所
（旧福祉作業所）

施設名

旧高浜分院・
             保健センタ―

あり方

検討

大
規
模
改
修

大
規
模
改
修

大
規
模
改
修

大
規
模
改
修

あり方

検討

・
廃

止

・
民
間
譲
渡

女性文化センター

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 188

・市債 141

・一般 47
高浜エコハウス

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 250

・市債 187

・一般 63

生きがいセンター

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 102

・市債 76

・一般 26

ケアハウス

【大規模改修】

財源内訳（百万円）

事業費 363

・市債 290

・一般 73

跡地活用検討


